

7/3025,3026-4-2841-

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300-41
Konu : Yazılı Soru Önergisi

5 OCAK 2001

388

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 30.11.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7968 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/3025-7757 ve 7/3026-7758 esas no'lu yazılı soru önergeleri T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


M. Cumhur ERSÜMER
Bakan

EKLER :
EK 1- Önerge Cevabı
(3 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği :
T.B.M.M Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. Hüsamettin ÖZKAN)

**BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN
YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI
(7/3025-7757 ve 7/3026-7758)**

(7/3025-7757 esas no.lu)

SORULAR:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Bursa İli yatırımları arasında yer alan aşağıda yazılı projelerle ilgili olarak;

1. Projelere başlangıcından bugüne kadar, 2000 yılı dahil, ne harcama yapılmıştır?
2. Projeler hangi seviyededir? Nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı nedir?
3. Projelere 2001 yılında ayrılan ödenek miktarı nedir?
4. Projelerin gecikmesinin maliyete, sosyal ve ekonomik hayata etkileri nelerdir?

PROJELER:

1. 1984 Yılı Aşağı Susurluk Manyas I. Merhale
2. 1991 Yılı Bursa-Yenişehir I. Merhale
3. 1993 Yılı Bursa-İnegöl
4. 1993 Yılı İznik II. Merhale
5. 1995 Yılı Emet-Orhaneli I. Merhale
6. 1995 Yılı Emet-Orhaneli I. Merhale (Çınarcık Barajı ve Uluabat HES)

(7/3026-7758 esas no.lu)

2866-
7/3025, 3026

SORULAR:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Bursa İli yatırımları arasında yer alan aşağıda yazılı proje ile ilgili olarak;

- 1- Projeye başlangıcından bugüne kadar, 2000 yılı dahil, ne harcama yapılmıştır?
- 2- Proje hangi seviyededir? Nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı nedir?
- 3- Projeye 2001 yılında ayrılan ödenek miktarı nedir?
- 4- Projenin gecikmesinin maliyete, sosyal ve ekonomik hayata etkileri nelerdir?

PROJE :

1. 1973 Yılı Bursa İçmesuyu Projesi

(7/3025-7757 ve 7/3026-7758 esas no.lu)

CEVAPLAR :

DSİ Genel Müdürlüğü'nün 2001 Yılı Yatırım Programında yer alan büyük su işi projelerinden Bursa İline ait olanların (2001 yılı fiyatlarıyla) proje tutarları, 2000 yılı sonu itibariyle harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranlarına ait bilgileri içeren tablo ekte verilmektedir.

DSİ Genel Müdürlüğü'nün 2001 Yılı Yatırım Programı henüz kesinlik kazanmadığından projelerin 2001 yılı ödenekleri verilememektedir.

Projelerin gecikmesi, tabloda verilen yıllık faydanın gerçekleşmesinin gecikmesi sonucunu doğuracaktır.

EK

DSİ BURSA İLİ BÜYÜK SU İŞİ PROJELERİ

PROJE ADI	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	2000 SONU TAHMİNİ HARCAMA	GERÇEKLEŞME		İNŞAATIN SEYRİ	PROJELERİN GECİKMESİNİN MALİYETE VE SOSYO-EKONOMİK HAYATA ETKİLERİ
				NAKDI (%)	FİZİKİ (%)		
Aş.Susurluk Manyas I. Merhale	1984-2002	44 185	36 375	82	85	Karacabey Ovasında 16683 ha saha sulamaya açıldı. Tesislerin drenaj ünitelerinin yapımı devam ediyor.	Sulama : 16 683 ha Taşkın koruma : 7 300 ha Top. Yıllık Fayda :10 trilyon TL
Bursa-Yenişehir I. Merhale	1991-2004	109 564	15 169	14	10	Boğazköy Barajı inşaatında derivasyon işlemi yapılmıştır. Ödenek yetersizliğinden sulama ünitelerinin inşaat ihaleleri yapılamamıştır.	Sulama :15 123 ha Taşkın koruma : 1 ilçe Depolama : 65 hm3 Top. Yıllık Fayda :10,596 trilyon TL
Bursa-İnegöl	1993-2005	40 736	2 926	7	7	Babasultan Barajında derivasyon işlemi tamamlanmıştır. Sulama tesislerine ait kati proje çalışmaları devam ediyor.	Sulama : 7 058 ha Depolama :15,76 hm3 Top. Yıllık Fayda : 4,2 trilyon TL
İznik II. Merhale	1993-2004	24 301	4 202	17	22	İznik kuzey sahilinde 1 470 ha arazi sulu tarıma açıldı. Güney ve kuzey sahilinin kalan kısımlarında sulama tesisleri inşaatları devam ediyor.	Sulama : 7 393 ha Top. Yıllık Fayda :3,9 trilyon TL
Emet-Orhaneli I. Merhale	1995-2004	35 984	720	2	3	Sulama tesislerine ait kati proje çalışmaları devam ediyor.	Sulama : 5 315 ha Depolama :372,9 hm3 Top. Yıllık Fayda:3,2 trilyon TL
Emet-Orhaneli I. Merhale (Çınarcık Barajı ve Ulubat HES)	1995-2008	146 206	26 204	18	25	Çınarcık Barajı inşaatı %75 oranında tamamlandı. Ödenek yetersizliğinden Ulubat HES Tüneli ihalesi yapılmıyor.	Kurulu Güç : 120 MW Enerji : 548,2 Gwh Top. Yıllık Fayda:19,6 trilyon TL

A/3025,3026,2857-