

7/2706 463-3-

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

SAYI :B.07.0.PER.0.29/1-22-420

KONU:Yazılı Soru Önergesi.

07.11.00 57120

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

**İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 24.10.2000 tarih ve
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2706-7026/17771 sayılı yazısı.**

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın Bakanlığımız bağlı kuruluşu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Bursa Yeni Çelik Palas Otel projesi ile ilgili 7/2706-7026 Esas No.lu yazılı soru önergesine ilişkin cevabım ekte gönderilmiştir.

Bilgilerine arz ederim.


Sümer ORAL
Maliye Bakanı

EKLER:

Ek-1 Yazılı Soru Önergesine cevap
(1 adet - 2 sayfa)

7/2706 -4-
464

**BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR
TARAFINDAN VERİLEN YAZILI SORU ÖNERGESİNDE
YER ALAN HUSUSLARA İLİŞKİN
CEVABIM**

Sandığımız Bursa Yeni Çelik Palas Oteli hakkında Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın T.B.M.M. Başkanlığına vermiş bulunduğu 18.10.2000 tarihli soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur.

1- Projenin toplam tutarı : 1987 - 2000 yılı itibariyle;
4.446.000.000.000.-TL.

Önceki Yıllar harcaması : 1987 - 2000 yılı itibariyle;

1987 Yılı ödeneği	280.000.000.-TL.
1988 “	1.000.000.000.-TL.
1989 “	6.000.000.000.-TL.
1990 “	8.000.000.000.-TL.
1991 “	22.000.000.000.-TL.
1992 “	30.000.000.000.-TL.
1993 “	80.000.000.000.-TL.
1994 “	50.000.000.000.-TL.
1995 “	90.000.000.000.-TL.
1996 “	130.000.000.000.-TL.
1997 “	290.000.000.000.-TL.
1998 “	250.000.000.000.-TL.
1999 “	<u>1.050.000.000.000.-TL.</u>
TOPLAM	2.007.280.000.000.-TL.
2000 Yılı Ödeneği	<u>2.400.000.000.000.-TL.</u>
TOPLAM	4.407.280.000.000.-TL.

Tesisin 2000 yılı ödeneği 2.400.000.000.000.-TL.dir.
(Ek ödenek dahil)

Bu ödenekten;

9 Aylık harcama (30.09.2000) 1.680.806.000.000.-TL.

(Yıl sonu itibariyle; Personel giderleri, Proje Kontrolluk giderleri ile 807.945.999.222.-TL. ihale bedelli Otel giriş yolu ve çevre düzenleme işlerinin, sene sonu itibariyle % 60'ı bitirileceğinden, yaklaşık 500 Milyar TL. istihkak giderleri v.b. harcamalar dikkate alındığında, ödeneğin tamamı harcanmış olacaktır.

- 2- Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı;
- Kaba inşaatının % 98'i ikmal edilmiştir.

İnşaatın verilen ödeneklere göre nakti harcama ortalaması % 99'dur.

3- Proje tümüyle gerçekleştirildiği takdirde; Otel Blokları, Apartlar, Konferans Salonları v.b. kapasitesi ile, Uluslararası bir otel zinciri tarafından işletilmesi halinde büyük getirisi olacağı gibi, Bursa ve Çevre illerin ekonomik, sosyal ve turizm ihtiyacına hitap edecek, yurt içi ve yurt dışı talepleri karşılayabilecek çapta bir tesis olacaktır. Bu çerçevede diğer Sandık Otelleriyle birlikte, Yeni Çelik Palas Otelinin de Uluslararası Otel zincirlerine kiralanmak veya işletilmek üzere, yönetiminin devredilmesi için gerekli ihale çalışmaları hızla sürdürülmekte olup, halen gelen tekliflerin değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Projenin 2001 Yılı ödeneği 4.5 Trilyon TL.'dir.

Projenin bitim tarihi yukarıda sözü edilen Uluslararası Otel zincirlerine devir ihale sonucuna göre belirlenecektir.

— 0 —