


ADALET ve KALKINMA PARTİSİ
TBMM Grup Başkanlığı
Tarih : 6-5-2002
Sayı : 1202

7/7349-15302

TÜRKİYE BÜYÜK MİLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Sayın Abdulkadir AKCAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 02.05.2002



Mustafa BAŞ
İstanbul Milletvekili

- 1- Karaköy ve Eminönü'nü birbirine bağlayan Galata Köprüsünün yeniden yapılması işi hangi tarihte ihale edilmiştir? İnşaata hangi tarihte başlanmıştır? Başlama tarihinde gecikme olmuş mudur? Olmuşsa gerekçeleri nelerdir?
- 2- İnşaat hangi tarihte bitirilip iş teslimi yapılacaktır?
- 3- Bugün iş bitirilmiş midir? Teslim alınmış mıdır?
- 4- İşin süresi uzamışsa ne kadar uzamıştır?
- 5- Köprü inşaatının ihale bedeli ne kadardır?
- 6- Bugüne kadar harcanan para ne kadardır?
- 7- İşin uzaması dolayısıyla devlet zarara uğramış mıdır, uğramışsa tahmini ne kadardır?
- 8- İşin uzaması dolayısıyla müteahhit firma zarara uğramış mıdır? Uğramışsa ne kadardır?
- 9- İşin uzamasının gerekçeleri nelerdir?
- 10- İş ne zaman bitirilip teslim alınacaktır?
- 11- Bu inşaatın parası öz kaynak mıdır? Yoksa yerli veya yabancı kredi kullanılmış mıdır?
- 12- Kredi kullanılmışsa şartları nedir? Bugüne kadar ne kadar faiz ödenmiştir? Toplam ne kadar faiz ödenecektir?
- 13- İstanbul Boğaziçi ve Fatih köprüleri kaç yılda bitirilmiştir? Maliyeti ne kadardır?
- 14- Her iki boğaz köprüsünün çevre yolları kaç yılda bitirilmiştir ve maliyetleri ne kadardır?
- 15- Projeye göre 3 dakikada açılıp kapanması gereken köprü kanatlarının 6 ayda bir açılmasının sebebi nedir?

7/7349-15307

- 16- Haliç'teki tersaneler köprü kanatlarının açılmamasından dolayı herhangi bir ekonomik kayba uğramakta mıdır? Uğruyorsa tahmini ne kadardır?
- 17- Yine projeye göre köprü üzerinde ulaşım için çok önemli olan saatte 10 bin yolcu taşıyacak hafif metro sistemi olacaktı. Bu sistem neden daha sonra iptal edilmiştir?
- 18- Yüklenici firmaya bugüne kadar yapılan ödeme miktarı nedir?
- 19- Büyükşehir belediyesinin dolayısıyla İstanbul'un bu gecikmeden dolayı köprü altındaki dükkanlardan zararı olmuş mudur? 25 milyon \$ kira geliri zararı iddiaları doğru mudur? Doğru değilse tahmini veya kesin ne kadardır?