

T.C.
ULAŖTIRMA BAKANLIđI
Arařtırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Bařkanlıđı

7/5736

11 ŖUBAT 2002


SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/- 208- 4644
KONU :Bursa Milletvekili
Sayın Ertuđrul YALÇINBAYIR'ın
yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŐKANLIđINA

İLGİ: 30.01.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13151 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuđrul YALÇINBAYIR'ın 7/5736-13175 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuřtur.

Bilgilerinize arz ederim.



Dr.Oktay VURAL
Ulařtırma Bakanı

E K :
1 Cevap formu

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN 7/5736-13175
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI

SORULAR:

DLH Genel Müdürlüğü Giresun İli yatırımları ile ilgili olarak;

1-1993 Yılında Programa alınan Giresun Limanı Geliştirilmesi ve Onarımı Projesinin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı, projeye bugüne kadar harcanan meblağ nedir?

Projeye 2002'de ayrılan ödenek ne kadardır?

Projenin gecikme sebeplerini ve gecikmenin ekonomiye etkilerini açıklar mısınız?

Proje ne zaman bitecektir?

2-1999'da başlanan Giresun Limanı Fizibilite ve ÇED Araştırma Projesi hangi aşamadır. Proje ne zaman başlayacaktı? Projenin etkileri nelerdir?

3-Giresun Limanı Ana Mendirek onarımı ne zaman bitecektir? Projeye bugüne kadar harcanan nedir? 2002 Yılı ödeneği ne kadardır?

CEVAP:

Giresun Limanı Geliştirilmesi ve Onarımı Projesine bugüne kadar; 1995 yılı birim fiyatları ile 237 Milyar 848 Milyon TL., 2002 yılı birim fiyatları ile 4 Trilyon 500 Milyar TL. harcanarak % 45,07'lik fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Projeye 2002 yılı Yatırım Programında 2 Trilyon TL. ödenek ayrılmıştır.

Söz konusu işte, 20.02.1999 tarihinde meydana gelen fırtınada ana mendireğin hemen tamamında büyük hasar meydana gelmiş, bu hasar da Limanın Özelleştirilmiş olması nedeniyle Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve İşletici Firmanın ortak giderme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle, proje gereği yaptırılacak olan 220 metrelik mevcut dalgakıranın uzatma inşaatına başlanamamış ve işin tamamlanması gecikmiştir.

Yatırım Programına göre yeterli ödenek alınabilmesi durumunda iş 2003 yılında tamamlanabilecektir.

"Giresun Limanı Fizibilite ve ÇED Araştırması" işi 1999 yılında DLH İnşaatı Genel Müdürlüğümüzün Yatırım Programına dahil edilmiştir. Söz konusu işin ön ÇED Raporu hazırlanarak 15.01.2001 tarihinde Giresun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmiş ancak, daha sonra Giresun İl'inde Çevre Müdürlüğü kurulduğundan ÇED raporları İl Çevre Müdürlüğüne devredilmiştir. Bundan sonra İl Çevre Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda gerekli toplantılar yapılacak ve rapor sonuçlandırılacaktır.

Fırtınadan hasar gören ana mendireğin onarımı Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve İşletmecisi Firma tarafından ikmal edilecek olması nedeniyle, ikmal tarihi ile 2002 yılı ödeneği hakkında Bakanlığımızca bilgi verilememektedir.

