

7/6539

T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/- 495 103/7
KONU :Aksaray Milletvekili
Sayın Ramazan TOPRAK'ın
yazılı soru önergesi


08 NİSAN 2002

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 27.03.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14201 sayılı yazınız.

Aksaray Milletvekili Sayın Ramazan TOPRAK'ın 7/6539-14213 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.



Dr.Oktay VURAL
Ulaştırma Bakanı

E K :
1 Cevap formu

AKSARAY MİLLETVEKİLİ SAYIN RAMAZAN TOPRAK'IN 7/6539-14213
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI

SORULAR:

- 1-Stol havaalanları projesi kapsamında yer alan Aksaray Stol havaalanı inşaatının fiziki gerçekleşme oranı nedir?
- 2-Söz konusu havaalanı için bugüne değin hangi tarihlerde ve ne miktarlarda harcama yapılmıştır?
- 3-Söz konusu proje için herhangi bir fizibilite çalışması yapılmış mıdır? Yapıldı ise ne suretle yapılmıştır? Ayrıntılı nelerdir?
- 4-Havaalanı yapım projesi ve mevcut haliyle tamamlanması konusunda herhangi bir tereddüt mevcut mudur?
- 5-Projede herhangi bir tereddüt yok ise inşaatının muhtemel tamamlanma tarihi nedir?

CEVAP:

İhalesi Valilikçe yapılan Aksaray Havaalanı'nın kontrollük hizmetleri Bakanlığımız DLH İnşaatı Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Söz konusu havaalanında altyapı uçuş ünitelerinin betonaltı seviyesine kadar imalatları tamamlanmış olup, fiziki gerçekleşme oranı % 60 mertebesinde.

DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü Yatırım Programında, ödeneği topluca verilen "Stol Havaalanları İnşaatı" projesi kapsamında yer alması nedeniyle; 1991-1992-1998-1999-2000 yılları arasında 2002 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 1 Trilyon 205 Milyar TL. ödenek Valilik emrine gönderilmiştir.

Diğer taraftan, Havaalanı Terminal Binası, Otopark, Isı-Güç Merkezi ve Giriş Kontrol Noktası binaları Aksaray Valiliğince ihale edilerek inşaatına devam edilmekte iken, müteahhit firma ile Valilik hukuki anlaşmazlığa düşmüştür.

Stol Havaalanları Valiliklerce ihale edilmekte olup, Bakanlığımızca Teknik Kontrollüğün yanısıra Bütçe imkanları nispetinde ödenek katkısı sağlanmaktadır. Aksaray Havaalanının ihale Makamı Valilik olması nedeniyle, hukuki anlaşmazlığın sebepleri ve yatırıma dair fizibilite çalışması ile işin tamamlanma tarihi konusunda Bakanlığımızda herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

