

7/5808

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı

SAYI : B050APK0080004-3.67-1/558

KONU : Yazılı Soru Önergesi.

/3/02/2002

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : Başbakanlığın 09/02/2002 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-651-21/784 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde gönderilen **Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR**'ın yazılı soru önergesinde yer alan hususlar Bakanlığımızca incelenmiş ve gerekli bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

SORU:Kamu yatırımlarının valiliklerce koordinasyonu ile ilgili olarak:

Kamu yatırımları yıllık programlarının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi kapsamında valiler, yatırımların uygulama durumlarını, etkinliğin arttırılmasına ve karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine yönelik görüşlerini yıllık raporlar halinde ilgili bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirme görevi ile yükümlüdürler.

Valilerin hazırladığı raporların bir suretinin o ilin milletvekillerine de gönderilmesini uygun bulur musunuz?


Milletvekillerinin bilgi edinme ve denetim haklarını gereği gibi kullanabilmelerine hizmet edecek bu uygulama kapsamında Bursa Valiliği'nin 2001 Yılı Raporlarını gönderebilir misiniz?

CEVAP:Bilindiği üzere, Kamu yatırımları her yıl çıkarılan "**Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar**" doğrultusunda yürütülmektedir. Nitekim 17 Ekim 2001 tarih ve 24556 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete'de yayınlanan "**2002 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar**"ın 25. maddesinde Yatırım Uygulama Raporlarının dörder aylık dönemleri kapsayacak şekilde hazırlanacak, Raporların Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilmesi istenmektedir.

İl Yatırımlarının uygulama durumlarının, etkinliğinin artırılmasının, karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi noktasında ilgili kamu kuruluşları kadar o ilin milletvekillerinin de bilgilendirilmesi Bakanlığımızca uygun görülmektedir. Milletvekilleri talep etmeleri halinde ilgili valiliklerce; il yatırım tekliflerinin, yatırım uygulama raporlarının ve il koordinasyon kurulu toplantı tutanak kararlarının bir örneğinin gönderilmesi mümkün görülmektedir.

Sayın milletvekilin yazılı soru önergesinde talep ettiği Bursa Valiliğinin 2001 Yılı Yatırımları ile ilgili Raporlar da ilişikte sunulmuştur.

Bilgi ve gereğini arz ederim.


Rüştü Kazım YÜCELEN
Bakan

EKLER:

EK-1: Yatırım Raporu (2 Dosya)

EK-2: İl Koordinasyon Kurulu Tutanakları(1 Dosya)

DAĞITIM:

Gereği:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Bilgi:

Başbakanlığa

T.C.
BURSA VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

BURSA İLİ

2001 YILI

III.DÖNEM YATIRIMLARI

Kasım 2001

7/5808

2001 YILI SEKTÖREL BAZDAKİ İL DÖNEM YATIRIMLAR

(Milyon TL.)

SEKTÖR	Proje Sayısı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
EĞİTİM	57	76.361.636	42.043.009	13.883.233		69
SAĞLIK	31	52.576.676	32.311.880	7.198.785		67
ULAŞTIRMA	19	451.469.038	125.985.537	21.000.140		21
TARIM	58	272.029.616	44.614.612	18.059.665		20
ORMANCILIK	3	832.000	54.536	411.130		7
EĞİTİM KÜLTÜR	5	731.924	396.879	212.427		53
KONUT	2	213.237	232.023	123.976		100
TURİZM	1	34.446.000	2.204.000	4.500.000		4
GENEL İDARE	6	8.032.420	2.024.122	6.687.818		21
HİZMETLER	212	81.860.835	35.188.668	19.838.000		23
DKH.SOSYAL-KANALİZASYON	3	160.000	0	13.000		0
DHK.TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	8	1.214.000	388.875	237.000		31
TOPLAM	405	979.927.382	285.444.141	92.165.174		28

Not: Hayırsever tarafından yapılan 7 okul toplama dahil değildir.

Köy Hizmetleri il Md.ğünün projeleri Hizmetler sekrörüne dahil edilmiştir.

2001 YILI İİİ.DÖNEM KURULUŞ BAZINDAKİ PROJELER

(Milyon TL.)

KURULUŞU	PROJE SAYISI	BİTEN PROJE	DEVAM EDEN PROJE SAYISI	İHALE AŞAMASINDA	BAŞLANMAYAN
DSİ.İ.BÖL.MD.ĞÜ	38	2	26	0	10
DLH 5.BÖL.MD.ĞÜ	5	0	2	3	0
ORMAN BÖL.MD.ĞÜ	3	0	3	0	0
TARIM İL MD.ĞÜ.	16	0	16	0	0
İL MİLLİ EĞİTİM MD.ĞÜ	45	11	24	0	10
HAY.SEV.TAR.YAPILAN	7	5	1	0	1
ULUDAĞ ÜNİV.REK.	26	0	16	6	4
KÖY HİZ. İL MD.ĞÜ.	183	114	34	17	18
KARAYOLLARI 14.BLG.MD.ĞÜ.	19	6	11	1	1
İL SAĞLIK MD.ĞÜ.	25	3	7	0	15
BAYINDIR.VE İSKAN MD.ĞÜ.	8	2	4	0	2
İLLER BANKASI 2.BÖL.MD.ĞÜ.	31	0	6	0	25
EMEKLİ SANDIĞI BÖL.MD.ĞÜ.	1	0	1	0	0
VAKIFLAR BÖLGE MD.ĞÜ.	5	2	3	0	0
TOPLAM	412	145	154	27	86

2001 YILI III.DÖNEM YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Alemdar mah.İlköğr.Ok.İnş. 10 Derslik	Osmangazi	2000	2001	115.000	96.079	115.000	100	84
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Dürdane Köyü İlköğr. Ok.İnş.5 Derslik	Osmangazi	2000	2001	75.000	67.892	75.000	100	91
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Dumlupınar İlköğr.Ok. Bod.+Zem+2 katlı Ek İnş.	Yıldırım	2000	2001	251.620	160.000	192.269	100	64
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Selçuk İlk.Öğr.Ok. Zem.2 Kat.Bin.İnş.	İznik	2001	2001	220.859	113.506	195.705	100	51
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Candarlı İlköğretim Okulu 8 Ek Derslik	İznik	2000	2001	134.134	93.492	100.000	100	70
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Ali Kütahya İlköğr.Ok Bod+3 kat.İkm.İnş.	Gemlik	2000	2001	225.199	225.199	142.000	100	100
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Şükrü Şenol İlköğr.Ok.Onarım	Gemlik	2000	2001	206.001	307.371	215.000	65	149
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Orhan Gazi Anadolu Lisesi (21 Derslik)	Orhangazi	1995	2001	198.958	198.958	48.500	100	100
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Cumhuriyet Lisesi Ek Bina İnş.	Osmangazi	1997	2001	550.000	170.704	250.000	100	87
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Bursa Mrk.Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi	Nilüfer	1995	2001	12.000.000	388.391	500.000	55	63
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Demirci Köy.İlk.Öğr.Ok. Zem.2 kat.Bin.İnş.	Orhaneli	2000	2001	207.293	157.187	155.000	100	76
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	İhsaniye Eğitim Merkezi İnş. Minareli Çavuş İlköğr.Ok.	Nilüfer	1995	2001	373.600	423.470	266.900	90	113
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	12 Ek Derslik	Nilüfer	2000	2001	320.000	233.800	260.000	95	73
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Balabanbey İlköğr.Ok.32 derslik	Yıldırım	2000	2001	1.287.000	50.000	0	10	4
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Gazi İlköğr.Ok.16 Ek derslik	Gemlik	2000	2001	336.000	296.000	90.000	95	88
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Musa Amca İlköğr.Ok.18 derslik	Kestel	2000	2001	450.000	444.500	300.000	95	99
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	100.Yıl İlköğretimOkulu	İnegöl	2001	2001	300.000	0	300.000	2	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Cumhuriyet İlköğretim Okulu	Kestel	2001	2001	450.000	0	450.000	10	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Vali M.Orhan TAŞANLAR İlk Öğr.Ok.Zem+5 kat İkm.İnş.	Yıldırım	2000	2001	640.279	640.279	145.000	100	100
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Adaköy İlköğretim Okulu	Gürsu	2001	2001	135.000	40.000	135.000	40	30
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	İrfaniye köyü ilköğretim okulu	Nilüfer	2000	2001	265.000	136.189	265.000	80	51

EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Hacışahin Yılmaz İlköğretim Okulu	Osmangazi	2001	2001	600.000	600.000	600.000	100	100
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Hadi Türkay İlköğretim Okulu	Osmangazi	2001	2001	340.000	0	150.000	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Turgay Ciner 3 İlköğretim Okulu	Yıldırım	2001	2001	1.500.000	1.400.000	0	95	93
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Fidyekızık İlköğretim okulu	Yıldırım	2001	2001	155.000	0	155.000	2	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Mümin Gençoğlu 1. İlköğretim Okulu	Yıldırım	2001	2001	155.000	0	155.000	5	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Yavuzselim İlköğretim okulu	Yıldırım	2001	2001	155.000	0	155.000	5	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Karapınar Mah.İlköğretim Okulu	Yıldırım	2001	2001	450.000	0	450.000	2	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Yıldırım İlköğretim Okulu Anaokulu	Yıldırım	2001	2001	160.695	0	160.695	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Yıldırım İlköğretim Okulu Anaokulu	Buyukorhan	2001	2001	40.000	0	40.000	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Müşküle Köyü İlköğretim Okulu	İznik	2001	2001	102.469	10.000	102.469	10	10
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Mahmudiye Köyü İlköğretim Okulu	İznik	2001	2001	10.000	0	10.000	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Kıranışıklar Köyü İlköğretim Okulu	Keles	2001	2001	70.000	0	70000	5	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Kurtuluş Köyü İlköğretim Okulu Zemin +2 kat.bina İkm.İnş.	Orhangazi	2001	2001	155.000	0	155.000	40	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	H.İ.Hakkı Kayan İlköğretim Okulu	Mudanya	2001	2001	265.000	265.000	265.000	100	100
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Mudanya Anaokulu	Mudanya	2001	2001	160.695	0	160.695	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Hamzabey İlköğretim Okulu	M.K.Paşa	2001	2001	170.000	0	170.000	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Sarıç Köyü İlköğretim okulu inşaatı	Buyukorhan	2001	2001	45.000	0	45.000	2	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Dumlupınar İlköğrt. Ok.Ek Bina İnş.	İnegöl	2001	2001	260.000	0	260.000	2	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Türkan Sait Yılmaz Anadolu lisesi	Orhaneli	2000	2001	464.000	0	600.000	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Endüstri Meslek Lisesi	Nilüfer	1997	2002	1.800.000	0	15.000	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Çıraklık Eğitim Merkezi	Nilüfer	1996	2002	800.000	0	200.000	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Çıraklık Eğitim Merkezi	Yıldırım	1996	2002	1.200.000	0	50.000	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Anadolu Öğretmen Lisesi	M.K.Paşa	2001	2002	453.000	0	80.000	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Halk Eğitim Merkezi	Yıldırım	2000	2002	900.000	0	20.000	0	0

29.151.802 6.518.017 8.269.233

PROGRAM DIŐI HAYIR SEVER KİŐİ VE
KURULUŐLAR TARAFINDAN
YAPTIRILMAKTA OLAN EĐİTİM
KURUMLARI

ADI	YAPTIRAN KURULUŐ	AÇIKLAMA
Gemlik İmam Hatip Lisesi 21 Ek derslik	Koruma derneđi	İnŐaat Ađır Yürüyor
Gürsu A.ÇoŐkun İmam Hatip Lisesi 32 Derslik	Musa CoŐkun	İnŐaat DurmuŐ Vaziyette
İnegöl İmam Hatip Lisesi 18 Ek Derslik	Koruma derneđi	%90' ı Bitti
İnegöl Öğretmenevi	Öğretmenevi Yönetim Kur.	%65'i Bitti
Kestel Çimento fabrikası E.M.L.Spor Salonu	Koruma Derneđi	%70'i Bitti
Kestel İlçe Milli Eğitim Md. Hizmet Binası	Musa CoŐkun	%100'ü Bitti
YeniŐehir İmam Hatip Lisesi 12 derslik	Koruma derneđi	%60'ı Bitti

2001 YILI İL DÖNEM YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.-)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
G.İDARE	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Merkez Hükümet Konağı İnşaat	Osmangazi	1994	2001	1.972.000	1.187.718	220.300	70	60
G.İDARE	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	İl Kriz Yönetim Merk.İnş.	Osmangazi	2001	2001	330.000	286.950	185.000	100	87
G.İDARE	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Emniyet Md.Hiz.Bina İnşaat	Nilüfer	2001	2001	3.568.369	0	4.500.000	0	0
G.İDARE	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Nilüfer Hükümet Konağı	Nilüfer	1994	2000	496.613	195.500	116.080	80	39
KONUT	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Kredi ve Yurtlar Kurumu Uludağ Yurdu Isı Merk.İnş.	Osmangazi	2000	2001	134.237	145.470	30.976	100	108
G.İDARE	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Uludağ Yurdu Teshin Merkezi ve Isı Kanalı İkm.İnş.	Osmangazi	2001	2001	244.000	0	245.000	0	0
G.İDARE	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Sivil Sav.ve Kurt.Bir. Tes.İnş.	Osmangazi	2000	2001	1.421.438	353.954	1.421.438	17	25
KONUT	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Konuk evi Restorasyon ve Onarımı	Mudanya	2000	2001	79.000	86.553	93.000	95	110

8.245.657 2.256.145 6.811.794

2001 YILI İLLDÖNEM YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Hürriyet Semt Pol.Kliniği İnş.	Osmangazi	1996	2002	72.000	23.525	10.000	15	33
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Hasanağa Sağlık Ocağı	Nilüfer	1998	2002	112.000	0	13.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Osmangazi Devlet Has.	Nilüfer	1996	2002	5.000.000	0	1.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	250 Yataklı Dörtçelik Çocuk Hastanesi	Nilüfer	1997	1999	1.500.000	974.646	100.000	35	65
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Reh.ve Geriatri Hastanesi	Bursa	1995	2002	1.400.000	0	1.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	100 Yataklı Devlet Hastanesi	İnegöl	1997	2001	730.740	573.791	172.489	100	79
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Sağlık Meslek lisesi	İnegöl	1999	2002	708.000	0	11.500	6	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Sultaniye Sağlık Evi	İnegöl	1998	2001	25.000	0	5.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Devlet hastanesi 2ad.Asansör değişim iş	Osmangazi	2001	2001	188.251	0	188.251	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	200 Yataklı Devlet Hastanesi	Osmangazi	1996	2001	456.000	436.132	100.000	98	96
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	125 Yataklı Zübeyde Hanım Doğum Evi Ek Bina İnşaatı	Osmangazi	1998	2001	1.177.000	0	10.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Devlet hastanesi Ek Bina (Acil Servis) İnş.	M.K.Paşa	2001	2002	156.000	98.262	1.000	40	63
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Güzel yalı sağlık ocağı İkm.İNŞ.	Mudanya	2001	2001	106.140	23.594	107.000	95	22

SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	200 Yataklı Dörtçelik Ruh Sağ.Hastanesi	Nilüfer	1995	2001	5.000.000	758.064	10.000	57	15
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Devlet Hastanesi Ek Bina	Yenişehir	1999	2002	72.000	0	1.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Zümrütevler Sağ.Ocağı	Yıldırım	1994	2002	112.000	0	20.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Karaorman sağlık Evi	M.K.Paşa	1996	2001	25.000	0	20.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Koşuboğazı Sağlık Evi	M.K.Paşa	1996	2001	25.000	0	20.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Sincansarnıç Sağlık Evi	M.K.Paşa	1996	2001	25.000	0	20.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Yeşilova Sağlık Evi	M.K.Paşa	1996	2002	112.000	8.474	25.000	35	8
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Orhaniye Sağlık Ocağı	Yenişehir	1996	2002	112.000	0	27.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	K.Bey Devlet Hastanesi Genel onarım	Karacabey	2001	2001	33.345	32.202	33.345	100	97
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Devlet Hastanesi Diyaliz ünitesi bina işi	Karacabey	2001	2001	43.200	43.168	43.200	100	100
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Merkez Sağ.Ocağı	Keles	1995	2002	86.000	0	30.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Gedelek Sağlık Ocağı	Orhangazi	1998	2001	25.000	0	8.000	0	0

17.301.676 2.971.858 977.785

2001 YILI İLİDÖNEM YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Bursa Çevre Yolu (61 km) * Yalova Ayr.-Karacabey Köp.Kav. (34 km) * Yalova Ayr.Turan köy Köp.Kav (27 km.)	Bursa	1997	2004	236.000.000	42.889.000	13.197.000	30	18
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Bursa-Karacabey BY 66 km.	Bursa	1997	2004	44.900.000	33.543.000	2.970.000	80	75
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Bursa-Yalova BY 76 km.	Bursa	1994	2002	24.563.000	8.755.000	1.083.000	23	36
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	(Bursa-İnegöl)Ayr.-Yenişehir (Bilecik-Osmaneli) 1A BY 65 km.	Bursa	1997	2003	29.483.000	2.607.000	887.000	31	9
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Balikesir-Susurluk-Karacabey 1A BY 85 km.	Balikesir- Bursa	1992	2002	40.985.000	23.069.700	788.000	54	56
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Bursa-İnegöl-Bozüyük(BSK)	Bursa	1993	2006	45.000.000	12.295.000	788.000	98	27
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	(Karacabey-Susurluk) Ayr.-BursaAyr.37 km.	Bursa	1997	2001	629.000	579.000	50.000	100	92
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Bursa Ayr.Orhaneli 41 Km.	Bursa	2001	2004	4.000.000	0	1.000	0	0
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Bursa-Uludağ 19 Km.	Bursa	2001	2001	2.000.000	36.937	49.250	80	75
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Bursa-Uludağ 2 Km.	Bursa	2001	2001	21.400.000	21.400	21.400	100	0
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Tesis Onarımları	Bursa	2001	2001	5.000	5.000	5.000	100	100
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	(Orhangazi-Bursa)(575-02)DY.Ayr.Yenişehir(595-03) DY.Ayr.(Karp İyileştirilmesi)(CWB 14-22)(SölözMevkii)	Bursa	2001	2001	22.000	0	16.500	0	0
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	(573-02)DY.Ayr.Orhangazi-İznik(595-02)DY.Ayr. (Karp İyileştirilmesi)(CWB 14-24)(Keramet Mevkii)	Bursa	2001	2001	136.000	136.000	136.000	100	100
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	(Balikesir-Bursa)İl Sın.Zeytinbağı (16-77)İl Ayr (Karp İyileştirilmesi)(CWB 14-25)(Fevzipaşa Mevkii)	Bursa	2001	2001	180.000	74.000	180.000	100	41
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Bursa-İnegöl Yolunda Delicay Grubu Köprüleri (300 Mt.)	Bursa	2001	2003	1.000.000	75.000	100.000	0	0
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Muhtelif Köprü Korkuluklarının Onarımları	Bursa	1992	2001	10.000	7.500	10.000	75	75

ULAŖTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Bölge İdare Binaları İnŖaatı	Bursa	1987	2001	590.000	185.000	79.000	100	31
ULAŖTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Bakım ve Trafik Hizmetleri	Bursa	2001	2001	273.621	259.929	346.573	75	95
ULAŖTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Asfalt Çalışmaları (12 km.Astarlı Sathı Kaplama 17 km Astarsız sathı kaplama) Toplam 29 Km.Asfalt Onarımı	Bursa	2001	2001	292.417	1.447.071	292.417	810	495

451.469.038 125.985.537 21.000.140

SEKTÖRÜ	PROJENİN YERİ	YAPIM ŞEKLİ	BASLAMA BİTİŞ TARİHİ	İHALE VEYA KEŞİF BEDELİ	2000 YILI ÖDENEĞİ	İŞ BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA	DURUMU		PARASAL GER. %	ACIKLAMALAR
STABLİZE KAPLAMA										
Findıcak	Gemlik	PE	2001-2001		3	2	67			D Ediyor
Engürücü-Yazırova Mah.	Gemlik	PE	2001-2001		1	1	100			Bitti
Mesariye-Mezrukiye Mah.	İnegöl	PE	2001-2001		3	3	100			Bitti
Dipsizgöl-Eskiköy	İnegöl	PE	2001-2001		2	2	100			Bitti
Ky.İlt.-Soğukdere	İnegöl	PE	2001-2001		1	1	100			Bitti
İly.İlt.-Mesuriye-Bahçekaya	İnegöl	PE	2001-2001		3	3	100			Bitti
Ky.İlt.-KIRKHARMAN Mah.	İznik	PE	2001-2001		3	3	100			Bitti
Ky.İlt. Gözede	Kestel	PE	2001-2001		1	1	100			Bitti
İly.İlt.-Taşpınar-Akçapınar	M.Kemalpaşa	PE	2001-2001		5	5	100			Bitti
Çaltılıbük-S.Pınar-Y.Kızılelma		PE	2001-2001							Bitti
Çivilçam-Yk.Bali-Aş.Bali	M.Kemalpaşa	PE	2001-2001		2	2	100			Bitti
Karacalar-Osmaniye-Ömeraltı	M.Kemalpaşa	PE	2001-2001		8	5	63			D Ediyor
Dy.İlt.-Konaklı-Çaylı	Nilüfer	PE	2001-2001		2	2	100			Bitti
Yazılı-Karaamca	Yenişehir	PE	2001-2001		4	4	100			Bitti
Karaamca-Yarhisar	Yenişehir	PE	2001-2001		1	1	100			Bitti
İly.İlt.Barcın-Kirazlıyayla	Yenişehir	PE	2001-2001		5	5	100			Bitti
Burcun-Paşayayla	Yenişehir	PE	2001-2001		6					Başlamadı
STABLİZE (KIRSAL KALKINMA PROGRAMI)										
Ky.İlt.-Zaferiye-Danaçalı	B.Orhan	PE	2001-2001		4	4	100			Bitti
Sarıuç-Danaçalı	B.Orhan	PE	2001-2001		5	5	100			Bitti
Ky.İlt.Kocaçayır Mah.	B.Orhan	PE	2001-2001		4	4	100			Bitti
Baraklı-Çatak Mh.Ericek Mh.	Keles	PE	2001-2001		4	4	100			Bitti
İl.İlt.Mahaller-Semerci-Balıoğlu	Orhaneli	PE	2001-2001		3	3	100			Bitti
TOPLAM					70	60	86			

[illegible]

[illegible]

SIRA NO	SEKTÖRÜ	PROJENİN YERİ	YAPIM ŞEKLİ	BASLAMA BİTİŞ TARİHİ	İHALE VEYA KEŞİF BEDELİ	2001 YILI ÖDENEĞİ	İŞ BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA	FİZİKİ GER. %	PARASAL GER. %	AÇIKLAMALAR
	I. KAT ASFALT					KM.				
1	Maslımlar-Osmanlar-Pırlbeyler-Ky.	BY ORHAN	PE	2001-2001		11	11	100		BİTİ
2	Ky.İlt.-Kuşlar-Ky.	"	"	"		5	5	100		BİTİ
3	Adaköy-Hasan ky.	GÜRSU	"	"		2	2	100		BİTİ
4	Ky.İly.İlt.-Sulhiye Ky.	İNEGÖL	"	"		4,5	4,5	100		BİTİ
5	İly.İlt.-Güzelyurt-Ky.	"	"	"		3	3	100		BİTİ
6	İLY.İlt.-Mezit-Ky.	"	"	"		3	3	100		BİTİ
7	Yenice-Esenköy Ky.	"	"	"		4	4	100		BİTİ
8	Ky.İlt.-İnayet Ky.	"	"	"		4	7	175		BİTİ
9	Yiğit-Olukman Ky	"	"	"		5	5	100		BİTİ
10	Çiçekli-Çamoluk-ky.	İZNİK	"	"		5	5	100		BİTİ
11	Yenice-Kurşunlu-Ky.	KARACABEY	"	"		10	10	100		BİTİ
12	Sorgun-Kocakavacık-Düvenli-Ky.	KELES	"	"		26	26	100		BİTİ
13	İly.İlt. Gölbaşı-Gölcük-Ky.	KESTEL	"	"		15	15	100		BİTİ
14	Tepecik-Bakırköy-Ky.	M.K.PAŞA	"	"		7	7	100		BİTİ
15	Fındıcak-Çivilicam-Ky.	"	"	"		14	14,5	100		BİTİ
16	Ky.İlyt.-Karaköy	"	"	"		4	4	100		BİTİ
17	Dorak-Onaç-Ky.	"	"	"		3	3	100		BİTİ
18	İly.İlt.-Göktepe-Ky.	ORHANELİ	"	"		4	4	100		BİTİ
19	Başköy-Çınarcık-Ky.	"	"	"		8	8	100		BİTİ
20	İly.İlt.-Mahaller-Ky.	"	"	"		4	4	100		BİTİ
21	Gökçeşu Köyü	YENİŞEHİR	"	"		16,5	17,5	100		BİTİ
22	Barçın-Kirazlıyayla-Ky	"	"	"		9	9	100		BİTİ
	TOPLAM:					167	172	103		

SIRA NO	SEKTÖRÜ	YAPIM SEKİ						DURUMU		
		PROJENİN YERİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	İHALE VEYA KEŞİF BEDELİ	2001 YILI ÖDENEĞİ	İŞ BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA	FİZİKİ GER. %	PARASAL GER. %	AÇIKLAMALAR	
	II.KAT ASFALT				KM.					
1	Bl.Hd. Yenice-Kınık-Piribeyler-Gr.Ky.	BY ORHAN	PE 2001-2001		12	12	100		BİTİ	
2	İly.İlt. -Yeniköy -Ky.	GEMLİK	"		3	3	100		BİTİ	
3	İly.İlt. Muratbey-Ky.İlt.	GEMLİK	"		4	6	150		BİTİ	
4	Askeri Hara içi yollar	GEMLİK	"		5	6	120		BİTİ	
5	Bl.Hd. -Hasanköy-Ky.	GÜRSU	"		3	3	100		BİTİ	
6	Bl.Hd. -Çatalsöğüt-Ky.İlt.	HARMANCIK	"		1,5	1,5	100		BİTİ	
7	Hobandanişment-H.Akalan Ky.	HARMANCIK	"		5	5	100		BİTİ	
8	İly.İlt. -Balatdanışment	HARMANCIK	"		2	2	100		BİTİ	
9	Bl.Hd. Ortaköy-Muratbey-Hayriye Ky.	İNEGÖL	"		16	16	100		BİTİ	
10	Bl.Hd. -Çeltikçi-Cerrah Ky.	İNEGÖL	"		4	4	100		BİTİ	
11	Cerrah-Süle	İNEGÖL	"		6					
12	Sarıağıl-Mecidiye Ky.	İZNİK	"		8					
13	İly.İlt. Dağkadi-Okçular-Şahmelek Ky.	KARACABEY	"		11	11	100		BİTİ	
14	İly.İlt. Tophisar-Sultaniye	KARACABEY	"		7	8	114		BİTİ	
15	İly.İlt. Bakırköy ky.	KARACABEY	"		3	3				
16	Derekızık Ky.	KESTEL	"		1	1	100		BİTİ	
17	Yalıçiftlik-Ky.	MUDANYA	"		1	1	100		BİTİ	
18	Ky.İlt. Hasköy Ky.	MUDANYA	"		5	6	120		BİTİ	
19	Çeltikçi-Ovaesemen Ky.	M.K.PAŞA	"		3,5	3,5	100		BİTİ	
20	İly.İlt. İncirlişinar-Ayaz-Karaoğlu									
	Gr.Ky.	M.K.PAŞA	"		14	14	100		BİTİ	
21	Ky.İlt. Doğançı Ky.	M.K.PAŞA	"		3	3	100		BİTİ	
22	İly.İlt. Çeki-Sımlı-Fadıl-Gr. Ky.	ORHANELİ	"		12	12	100		BİTİ	

[illegible]

SIRA NO	SEKTÖRÜ	İÇMESUYU GENEL İDARE	PROJENİN YERİ	YAPIM ŞEKLİ	BASLAMA BİTİŞ TARİHİ	İHALE VEYA KEŞİF BEDELİ	2001 YILI ÖDENEĞİ (Milyon)	İŞ BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA	FİZİKİ GER. %	PARASAL GER. %	AÇIKLAMALAR
		İÇMESUYU - GENEL İDARE									
1		Dündar(Yeni Yerl. Yeri)	ORHANELİ	İH	1999-2001	115.000	70.000	112.184	100	98	BİTTİ
2		Kışmanlar (Onarım)	HARMANCIK	EM	2001-2001	15.000	10.000				Proje mahallinde kaynak araştırılıyor.
		BÖLGE LİMİT :									
3		Muhtelif (5 köy)	MUHTELİF		2001-2001	11.850	11.850	11.850	100	100	BİTTİ
		KUYU ÇALIŞMASI :									
4		Gönü	KARACABEY	PE	2001-2001				100		BİTTİ
		EK PROGRAM									
		T.B.M.M. PLAN BUTÇE KOMİSYONU									
5		B. Kuml	GEMLİK	İH	2001-2002	130.000	50.000	50.000		38	ÖDENEK BİTTİ
6		Taşpınar	M.K. PAŞA	"	2001-2002	105.000	50.000	50.000		48	ÖDENEK BİTTİ
7		Uluabat	KARACABEY	"	2001-2001	50.000	50.000				İlave kaynak araştırılıyor.
		GENEL İDARE TOPLAM :				426.850	241.850	224.034	43	52	

	SEKTÖRÜ	YAPIM ŞEKLİ					DURUMU			
SIRA NO	İÇMİSUYU ÖZEL İDARE	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	İHALE VEYA KEŞİF BEDELİ	2001 YILI ÖDENEĞİ	İŞ BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA	FİZİKİ GER. %	PARASAL GER. %	AÇIKLAMALAR	
	YENİ İHALELİ İŞLER :									
1	Örencik	BY. ORHAN	İH 2001-2001	17.000	22.071	22.071	100		BİTTİ	
2	Fındıklı	İNEGÖL	" "	47.000	47.000	29.432			DEVAM EDİYOR	
3	Akhisar	"	" "	103.000	123.527	123.527	100		BİTTİ	
4	Hamamlı	"	" "	38.000	38.000	29.040			DEVAM EDİYOR	
5	Süleymaniye	İZNİK	" "	22.000	22.000	20.262	100		BİTTİ	
6	Subaşı	KARACABEY	" "	27.000	30.257	30.257	100		BİTTİ	
7	Karacaoba	NİLÜFER	" "	38.000	47.549	47.549	100		BİTTİ	
8	Gökçeköy	"	" "	33.000	41.944	41.944	100		BİTTİ	
9	Akalan	ORHANELİ	" "	52.000	56.262	56.262	100		BİTTİ	
10	Heceler	"	" "	24.000	30.395	30.395	100		BİTTİ	
11	Fındıklı	ORHANGAZİ	" "	15.000	21.923	21.923	100		BİTTİ	
12	Selçukgazi	OSMANGAZİ	" "	57.000	57.000	56.181		99	DEVAM EDİYOR	
13	Ebeköy	YENİŞEHİR	" "	40.000	43.066	43.066	100	100	BİTTİ	
14	Dedebalı Gölçük Mah.	HARMANCIK	" "	32.000	37.409	37.409	100	100	BİTTİ	
15	Nilüfer	OSMANGAZİ	" "	6.500	6.500				DEVAM EDİYOR	
	EK PROGRAM :									
1	Esen	İNEGÖL	İH 2001-2001	70.000	70.000				SÖZLEŞME SAFHASINDA	
2	Daniment	KARACABEY	İH 2001-2001	56.000	56.000				SÖZLEŞME SAFHASINDA	
3	İkizce	KARACABEY	İH 2001-2001	40.000	40.000				SÖZLEŞME SAFHASINDA	
4	Adaköy-Taşköprü	M.K.PAŞA	İH 2001-2001	33.000	33.000				SÖZLEŞME SAFHASINDA	
5	Badırğa	NİLÜFER	İH 2001-2001	53.000	53.000				SÖZLEŞME SAFHASINDA	
6	Altıntaş	ORHANELİ	İH 2001-2001	45.000	45.000				SÖZLEŞME SAFHASINDA	

[illegible]

[illegible]

SIRA NO	TARIM GENEL İDARE	PROJENİN YERİ	YAPIM ŞEKLİ	BASLAMA BİTİŞ TARİHİ	İHALE VEYA KEŞİF BEDELİ (MİLYON)	2001 YILI ÖDENEĞİ	İŞ BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA	FİZİKİ GER. %	PARASAL GER. %	AÇIKLAMALAR
	YERÜSTÜ SULAMALARI									
1	Haydariye	Gemlik	İH	1993-2002	213.000	1	Tastikte			Proje Safhasında
2	Sulhiye	İnegöl	İH	1993-2001	67.400	44.820	63.960	100	95	Devam Ediyor
3	Aydınlar	İznik	İH	1994-2002	151.000	18.657	30.573		20	Devam Ediyor
4	Göllüce	İznik	İH	1993-2002	108.500	43.160	97.726		90	Devam Ediyor
5	Mustafalı	İznik	İH	1998-2002	188.800	48.970	87.800		47	Devam Ediyor
6	Basak-Harmandemirci	Keles	İH	1994-2002	23.700	36.935	15.718		66	Devam Ediyor
7	Sorgun-Kocakavacık	Keles	İH	1993-2002	171.100	37.350	52.500		31	Devam Ediyor
8	Kestelek	M.K.Paşa	İH	1994-2001	50.900	19.447	41.847	100	82	Devam Ediyor
9	Kömürcükadı-Sapçı	M.K.Paşa	İH	1994-2002	61.000	53.535	53.560		88	Başlamadı
10	Köşehoroz	M.K.Paşa	İH	1994-2002	29.600	22.825	25.630		87	Devam Ediyor
11	Girencik	Orhaneli	İH	1994-2002	39.000	9.130	17.200		44	Devam Ediyor
12	İnkaya - Çayyaka	Os.Gazi-İnegöl	İH	1994-2002	34.400	9.130	26.800		78	Devam Ediyor
13	Kirazlı	Osmangazi	İH	1994-2002	60.200	1				Başlamadı
14	Fidyekızık	Yıldırım	İH	1994-2001	152.491	77.598	135.719	100	89	Devam Ediyor
15	Süle (EK PROGRAM)	İnegöl	İH	2001-2002	70.000	29.050	İhale Safhasında			
	TOPLAM :				1.421.091	450.609	649.033			
	YER ALTISULAMA									Başlamadı
1	Edebey II.Kısım	İnegöl	İH	1998-2003	70.800	1	Proje safhasında			Başlamadı (Proje safhasında)
2	Kozluca	İnegöl	İH	1998-2003	33.000	1	Proje safhasında			Başlamadı(Proje safhasında)
3	Kurşunlu	İnegöl	İH	1998-2003	167.500	1	Proje safhasında			Başlamadı (Proje safhasında)
4	Yığıt	İnegöl	İH	1998-2003	95.500	1	S.muk.öd.yok.başlamadı			Başlamadı
5	Bilal	İnegöl	İH	1998-2003	76.500	1	Proje safhasında			Başlamadı
6	Ortaköy	İnegöl	İH	1998-2003	78.500	1	Proje safhasında			Başlamadı (Proje safhasında)
7	Güllüce	M.K.Paşa	İH	1998-2003	106.200	1	Proje safhasında			Başlamadı (Proje safhasında)
8	Tatkavak	M.K.Paşa	İH	1998-2003	121.000	1	Proje safhasında			Başlamadı (Proje Safhasında)
9	Çeltikçi	İnegöl	İH	1998-2003	126.200	1	S.muk.öd.yok.başlamadı			
	TOPLAM :				875.200	9				

SIRA NO	TARIM GENEL İDARE	PROJENİN YERİ	YAPIM ŞEKLİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	İHALE VEYA KEŞİF BEDELİ (MİLYON)	2001 YILI ÖDENEĞİ	İŞ BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA	FİZİKİ GER. %	PARASAL GER. %	AÇIKLAMALAR
	SULAMA GÖLETLERİ :									
1	Arız-Doğla (Gölet)	Karacabey	İH	1994-2002	650.000	1				Başlamadı (Proje tasdikte)
2	İnkaya (Kanal)	Karacabey	İH	1983-2002	212.000	1	167.500		79	Sari Muk. (Tad. ned. inş. durdu)
3	Keles Merkez (Kanal)	Keles	İH	1994-2002	600.000	132.196	48.500		8	Sari Mukavele
4	Ericek (Kanal)	Gürsu	İH	1983-2002	320.000	1	86.000		27,00	Proje tasdikte
5	Aksungur (Gölet)	Osmangazi	İH	1993-2002	560.000	1				Genel Müdürlük İhalesi iptal edildi.
6	Doğancı-Dağyenice-G. Tepe (Kanal)	Osmangazi	İH	1983-2002	730.000	41.300	672.800		92	Sari Mukavele
7	Akbiyık (Tamamlama)	Yenişehir	İH	1983-2002	248.000	58.100	89.000		36	Sari Mukavele
8	Orhaniye (Tamamlama)	Yenişehir	İH	1983-2002	583.000	24.900	47.000		8	Devam Ediyor.
	TOPLAM :				3.903.000	256.500	1.110.800		26	
	TARIMSAL ALTYAPI :									
1	Çardak Arazı Tolulaştırma	Yenişehir	İH	2002-2002	623.690	297.500	445.934		71	Devam ediyor.
	Karaköy-Karacaalı-									
2	Menteşe Toplulaştırma	Yenişehir	İH	2000-2002	655.751	212.500	495.878		76	Devam ediyor.
	Hotanlı-K.Karaağaç-									
3	Yolağzı Topl.	Karacabey	İH	1996-2002	1.279.000	85.000	882.142		69	Devam ediyor.
4	Karacabey Ovası III.Ks. Topl.	Karacabey	İH	2001-2002	847.713	170.000	19.581		1	Devam ediyor.
5	Doğancı Toplulaştırma	Osmangazi	İH	2000-2002	231.780	25.500	9.993		1	Devam ediyor.
6	İznik-Gölyaka Balarım ve									
	Orhangazi Sulaması		İH	2001-2005	2.463.000	4.250				Başlamadı Et olumsuz prg. çık. tek. edildi.
	TOPLAM :				6.100.934	794.750	1.853.528		30	
	TARIM SEKTÖRÜ GENEL TOPLAMI:				12.300.225	1.501.868	3.613.361		29	

2001 YILI İLİML.DÖNEM YATIRIM PROJELERİ (Milyon TL.)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
TARIM	DSİ	Aş.Susurluk I.Merh Sulama : 16.683 ha. Taşkın : 7.300 ha.	Karacabey	1984	2002	12.246.260	5.406.916	2.482.500	87	44
TARIM	DSİ	Bursa-Yenişehir I.Merhale Depolama : 65 hm3. Sulama : 15.123 ha.	Yenişehir	1991	2004	92.539.633	5.073.685	985.000	94	5
TARIM	DSİ	Bursa-İnegöl Depolama : 15.76 hm3. Sulama : 7.068 ha.	İnegöl	1993	2004	6.763.849	1.969.636	591.000	94	29
TARIM	DSİ	İznik II.Merhale Sulama : 7.383 ha.	İznik	1993	2004	15.994.350	1.254.320	492.500	46	8
TARIM-ENERJİ	DSİ	Emet-Orhaneli I.Merhale (Çınarcık barajı ve Ulubat HES) Depolama : 372.3 hm3. Sulama : 5.315 ha.	Orhaneli	1995	2005	83.281.940	24.237.931	10.899.250	87	29
TARIM	DSİ	M.K.PAŞA I.Merhale Sulama İkmalı	M.K.Paşa	1975	2003	2.626.240	114.481	75.000	9	4
HİZMETLER	DSİ	Bursa İçmesuyu Dep : 79.3 Hm3. Pr.Tes. İç Su: 218 Hm3/yıl İs.Hat : 107.2 km.	Nilüfer	1973	2002	27.940.057	13.041.872	4.334.000	65	47
TARIM (Yerüstü Sulamaları)	DSİ	Burçun Sulaması tevsii	Yenişehir	1977	2001	60.300	50.894	21.500	100	84
TARIM (Yerüstü Sulamaları)	DSİ	Aksu Uşakpınar Göleti Sulaması	Kestel	1977	2002	655.805	451.711	202.000	100	69
TARIM (Yerüstü Sulamaları)	DSİ	Aksu Uşakpınar Göleti Sulaması ve Pompa Elekt.Aks.Satın Alınması Mont.ENH.	Kestel	1977	2002	100.000	35.484	37.000	15	35
TARIM (Göletler Alçak Baraj)	DSİ	Şevketiye Göleti ve Sulaması	Kestel	1977	2003	2.419.200	726.700	300.000	44	30

TARIM (Göletler Alçak Baraj)	DSİ	Çalı Göleti Sulaması	Nilüfer	1977	2001	1.271.601	1.000.466	310.000	79	79
TARIM (Göletler Alçak Baraj)	DSİ	Kayapa ve Çalı Göl.(Çayırköy Ovası) Sulaması	Nilüfer	1977	2004	13.500.000	814	500	0	0
TARIM (Göletler Alçak Baraj)	DSİ	Dağıdibi Göleti	Keles	1977	2003	3.644.100	72.409	1.000	1	2
TARIM (Göletler Alçak Baraj)	DSİ	Kurşunlu Göleti	İnegöl	1977	2003	1.789.600	564.270	259.500	31	32
TARIM (Göletler Alçak Baraj)	DSİ	Kurşunlu Göleti ve Gölet Sulaması	İnegöl	1977	2003	1.300.000	0	69.500	0	0
TARIM (Göletler Alçak Baraj)	DSİ	Uludağ Üni.Yolcatı(Göbelye) Göleti Sulaması	Nilüfer	1977	2004	2.557.600	340.197	180.000	40	13
TARIM (Göletler Alçak Baraj)	DSİ	Kınık Göleti	B.Orhan	1977	2003	1.814.700	204.486	1.000	11	11
TARIM (Göletler Alçak Baraj)	DSİ	Çiçeközü Göleti	Yenişehir	1977	2002	2.831.979	303.375	100.200	11	11
TARIM (Göletler Alçak Baraj)	DSİ	Gedikler Göleti	B.Orhan	1977	2004	4.000.000	0	1.000	0	0
TARIM (Göletler Alçak Baraj)	DSİ	Durhasan Göleti	B.Orhan	1977	2004	3.500.000	1.000	1.000	0	0
TARIM (Göletler Alçak Baraj)	DSİ	Güngören Göleti	Nilüfer	1977	2003	881.524	2.611	1.700	0	0
TARIM (Göletler Alçak Baraj)	DSİ	Mahmudiye Göleti	İznik	1977	2004	3.000.000	0	1.000	0	0

TARIM (Göletler Alçak Baraj)	DSİ	Karınçalı Göleti	Orhaneli	1977	2003	2.125.500	124.130	101.200	6	6
TARIM (Göletler Alçak Baraj)	DSİ	Bayramdere Göleti	Karacabey	1977	2002	688.249	161.197	76.300	34	23
TARIM (Göletler Alçak Baraj)	DSİ	Göynükbelen Göleti	Orhaneli	1977	2003	1.550.000	0	2.000	0	0
TARIM (Taşkın Koruma)	DSİ	Söylemiş ve Orhaniye Kavaklar deresi	Yenişehir	1977	2004	122.000	958	100	2	1
TARIM (Taşkın Koruma)	DSİ	Kocaçay ıslahı	Yenişehir	1977	2003	75.500	6.125	12.100	11	8
TARIM (Taşkın Koruma)	DSİ	Kusumlar Serçeler Taşkın Koruma	Orhaneli	1977	2003	40.700	5.270	10.000	21	13
TARIM (Taşkın Koruma)	DSİ	Harmancık Merkez Şadırvan Deresi	Harmancık	1977	2003	176.300	25.022	3.000	15	14
TARIM (Taşkın ve Rusubat Kontrolü)	DSİ	Şehirçi Yandereleri ıslahı	Bursa	1977	2004	193.126	74.861	25.000	54	39
TARIM (Taşkın ve Rusubat Kontrolü)	DSİ	Merkez Gökdere ıslahı	Bursa	1977	2003	100.093	47.974	10.000	70	48
TARIM (Taşkın ve Rusubat Kontrolü)	DSİ	Güney yandereleri ıslahı	İnegöl	1977	2003	203.546	171.471	125.000	84	84
TARIM (Taşkın ve Rusubat Kontrolü)	DSİ	Gölecik Deresi ıslahı	Karacabey	1977	2003	151.493	19.527	5.000	17	13
TARIM (Taşkın ve Rusubat Kontrolü)	DSİ	İznik Gölü Yandere ıslahı	İznik	1977	2003	88.268	16.441	2.800	23	19

TARIM (Taşkın ve Rusubat Kontrolü)	DSİ	Cevizdere İslahı	Gemlik	1977	2003	105.650	3.159	50	0	3
TARIM (Taşkın ve Rusubat Kontrolü)	DSİ	Benliçakal Dere İslahı	Gemlik	1977	2001	75.500	2.799	50	0	4
TARIM (Taşkın ve Rusubat Kontrolü)	DSİ	Nilüfer Barajı Göl Sahası Yandereleri	Keles	1977	2004	164.700	7.114	50	0	4

290.579.363 55.519.306 21.718.800

2001 YILI III.DÖNEM YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
TARIM	DLHİ.GN.MD.	Kurşunlu Bal.Bar.ikm.İNŞ. ÇED Araşt.	Karacabey	1996	2003	1.593.000	0	985	0	0
TARIM	DLHİ.GN.MD.	Kurşunlu Belde Bal.Bar.İNŞ. Ana Tali Dalgakıran Rıhtı Çekek Yeri İnş.	Gemlik	1995	2003	2.300.000	905.272	226.550	66	39
TARIM	DLHİ.GN.MD.	Bayramdere Bal.Bar.İNŞ. Ana Tali Dalgakıran Rıhtım Çekek Yeri İnş.	Karacabey	1997	2005	2.523.000	0	985	1	0
TARIM	DLHİ.GN.MD.	Güzelyalı Bal.Bar. Ana Tali Dalgakıran Rıhtım Çekek Yeri İnşaatı	Mudanya	1995	2002	1.712.000	1.141.480	226.550	68	67
TARIM	DLHİ.GN.MD.	Esence Bal.Bar. Ana Tali Dalgakıran Rıhtım Çekek Yeri İnşaatı	Mudanya	1995	2004	1.682.000	0	985	0	0
						9.810.000	2.046.752	456.055		

2001 YILI İL DÖNEM İZLEME YATIRIMLARI

(Milyon TL.)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Bursa	2000	2002	590.000	35.000	59.000	6	6
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Kampüs Altyapısı (Yol,Kanalizasyon,Merk.İsı.Elk. Çevre Düz.Su Dep.)	Bursa	1978	2003	16.411.000	15.437.706	394.000	70	94
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Meslek Yüksek Okulları (31000 m2.) İnş.Donanım	Bursa	1989	2003	6.254.000	2.462.000	741.000	37	39
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Eğitim Fakültesi (21000m2) İnşaat+Donanım	Bursa	1990	2002	3.272.000	2.452.000	594.000	65	75
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Ziraat-Veteriner Fak.(24000m2) İnş.Donanım+Ortak Anfi	Bursa	1991	2002	3.739.000	3.504.066	246.000	85	94
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Akad.Merk.Rek.Bin.Derslikler+ Kütüph.Odlt. (İnş.44500m2+Donatım)	Bursa	1991	2003	5.377.000	3.596.838	644.000	62	67
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Mühendislik Fakültesi. (İd ve Ders+1 Anfi 30000 m2)	Bursa	1977	2001	6.490.000	6.181.000	964.000	91	95
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Rek.Ens.Fak.ve Yük.Ok.B.Onarımı	Bursa	2001	2001	2.257.834	187.358	1.106.000	30	8
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Rek.Ens.Fak.ve Yük.Ok.Mak.Teç.Al.	Bursa	2001	2001	319.000	85.792	319.000	28	27
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Rek.Ens.Fak.ve Yük.Ok.Bigisayar Alımı	Bursa	2001	2001	179.000	95.951	179.000	54	54
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Taşıt Alımı	Bursa	2001	2001	21.000	0	0	0	0
EĞİTİM-BEDEN EĞT.	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Uludağ Üniv.Açık Spor Tes.İnş.	Bursa	1992	2002	2.300.000	1.487.281	368.000	57	65

SAĞLIK	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Üniv.Araşt.ve Uyg.Hast.ve Altyapı İnş. (1000 Yatak+Altyapı İnş.+Don)	Bursa	1976	2001	30.575.000	29.065.143	1.540.000	97	95
SAĞLIK	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Üniv.Araşt.ve Uyg.Hast.B.O.	Bursa	2001	2001	1.300.000	0	1.293.000	0	0
SAĞLIK	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Üniv.Araşt.ve Uyg.Hast. Mak.Teçh.Alımı	Bursa	2001	2001	3.000.000	224.879	2.990.000	7	7
SAĞLIK	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Üniv.Araşt.ve Uyg.Hast. Taşıt Alımı	Bursa	2001	2001	100.000	0	100.000	0	0
SAĞLIK	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Sahra Sağlık Merkezi	Bursa	2001	2001	200.000	0	199.000	0	0
SAĞLIK	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Hastane Otomasyonu	Bursa	2001	2001	100.000	50.000	99.000	50	50
DKH-TEKN.ARAŞT.	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Uludağ Yenilik Merkezi	Bursa	1996	2001	368.000	233.775	69.000	70	64
DKH-TEKN.ARAŞT.	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Sulama Sistemleri Geliş.	Bursa	1996	2002	86.000	51.000	17.000	70	59
DKH-TEKN.ARAŞT.	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Tekstil Terbiye Atık Sul. Metal Kir.Arş.	Bursa	1997	2002	120.000	52.200	59.000	40	44
DKH-TEKN.ARAŞT.	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Ozanla ilgili Kirllet. Oluşum-Değişimi Arş.	Bursa	1998	2002	30.000	15.600	10.000	50	52
DKH-TEKN.ARAŞT.	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Meme Kanseri hastalar ve Yakınlarında BRSA1-BRCE2 Mutasyonları Arşt.	Bursa	2000	2002	27.000	13.400	18.000	45	50
DKH-TEKN.ARAŞT.	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Sağır İslah.Embr.Dondurma	Bursa	2001	2003	26.000	3.600	10.000	10	14
DKH-TEKN.ARAŞT.	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Tax.Analog.Sentez. Ve Anti	Bursa	2001	2003	540.000	15.700	44.000	9	3
DKH-TEKN.ARAŞT.	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	6-17 Yaş Ar.Çocuk. Dikkat.	Bursa	2001	2003	17.000	3.600	10.000	15	21

83.698.834 65.253.889 12.072.000

2001 YILI İİİ.DÖNEM İZLEME YATIRIMLARI

(Milyon TL.)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
EĞİTİM KÜLTÜR	VAKIFLAR BÖL.MD.ĞÜ	Yıldırım Darüşşifa Restorasyonu	Yıldırım	1998	2001	328.879	329.278	104.178	100	100
EĞİTİM KÜLTÜR	VAKIFLAR BÖL.MD.ĞÜ	Ali Paşa Camii	Osmangazi	1998	2000	77.115	28.953	75.000	10	38
EĞİTİM KÜLTÜR	VAKIFLAR BÖL.MD.ĞÜ	Hacılar Camii onarımı	Osmangazi	2001	2001	6.991	6.290	8.249	100	100
EĞİTİM KÜLTÜR	VAKIFLAR BÖL.MD.ĞÜ	Tahtakale Hali	Osmangazi	1998	2000	185.863	12.259	25000	7	7
EĞİTİM KÜLTÜR	VAKIFLAR BÖL.MD.ĞÜ	Kümbetli Camii	Karacabey	1998	2000	133.076	20.099	0	15	15

731.924 396.879 212.427

2001 YILI III.DÖNEM YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
TURİZM	EMEKLİİ SAND. GN.MD.	Çelik Palas Yeni Otel Top.Salonu ve Havuz (250 Oda.566 Yatak.30 brm.Apt.Otel)	Bursa	1987	2001	34.446.000	2.204.000	4.500.000	49	6

2001 YILI İLLİDÖNEM YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
TARIM	DLHİ.GN.MD.	Kurşunlu Bal.Bar.İkm.İnş. ÇED Araşt.	Karacabey	1996	2003	1.593.000	0	985	0	0
TARIM	DLHİ.GN.MD.	Kurşunlu Belde Bal.Bar.İnş. Ana Tali Dalgakıran Rihtim Çekrek Yeri İnş.	Gemlik	1995	2003	2.300.000	905.272	226.550	66	39
TARIM	DLHİ.GN.MD.	Bayramdere Bal.Bar.İnş. Ana Tali Dalgakıran Rihtim Çekrek Yeri İnş.	Karacabey	1997	2005	2.523.000	0	985	1	0
TARIM	DLHİ.GN.MD.	Güzelyalı Bal.Bar. Ana Tali Dalgakıran Rihtim Çekrek Yeri İnşaatı	Mudanya	1995	2002	1.712.000	1.141.480	226.550	68	67
TARIM	DLHİ.GN.MD.	Esence Bal.Bar. Ana Tali Dalgakıran Rihtim Çekrek Yeri İnşaatı	Mudanya	1995	2004	1.682.000	0	985	0	0
							9.810.000	2.046.752	456.055	

2001 YILI III.DÖNEM YATIRIM PROJELERİ (Milyon TL.)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutar	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
ORMANCILIK	ORMAN BÖLGE MD.	Kadastro	Muh.	2001	2001	25.000	1.751	7.630	6	7
ORMANCILIK	ORMAN BÖLGE MD.	Deprem Hasarları Giderme	Muh.	2000	2000	65.000	3.000	32.500	20	5
ORMANCILIK	ORMAN BÖLGE MD.	Orman Koruma ve İşletmecilik	Muh.	2000	2000	742.000	49.785	371.000	28	7
						832.000	54.536	411.130		

2001 YILI III.DÖNEM YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Bitkisel Üretimi Geliştirme	Bursa	2001	2001	6.500	2086	6.500	15	15
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	İl.Ürün Araşt.ve Yayım	Bursa	2001	2001	13.750	4.414	13.750	15	15
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Çayır,Mer'a,Yem,Bit.ve Hay.Geliş.	Bursa	2001	2001	3.100	995	3.100	15	15
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Hayvancılığı Geliştirme	Bursa	2001	2001	15.000	4.815	15.000	15	15
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Dış Kaynaklı Hayvancılık	Bursa	2001	2001	2.250	722	2.250	15	15
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Su Ürünlerini Üretimini Geliştirme	Bursa	2001	2001	2.600	835	2.600	15	15
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Hay.Has.ve Zarar.ile Mücade.	Bursa	2001	2001	27.000	12.636	27.000	19	19
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Bitki Has.ve Zarar.Mücadele	Bursa	2001	2001	17.000	7.931	17.000	19	19
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Su Ürünleri Kir.ve Kor.Kont.hiz.	Bursa	2001	2001	5.000	2.340	5.000	19	19
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Gıda Den.Hiz.Geliş.	Bursa	2001	2001	2.950	1.380	2.950	19	19
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Taşıtların Kira,Bakım Ona.velişl.Gid.	Bursa	2001	2001	128.460	39.734	128.460	21	21
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Alternatif Ürün projesi	Bursa	2001	2001	1.000	320	1.000	32	32
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Doğru Gelir Dest.ve Çift.Kayıt Alt.	Bursa	2001	2001	17.000	5.457	17.000	32	32
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Ekolojik Tarımın Yaygın ve Kont.	Bursa	2001	2001	500	160	500	32	32
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Kooperatif Survey	Bursa	2001	2001	1.700	850	1.700	30	30
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Kadın Çiftçiler T.yayım	Bursa	2001	2001	11.500	5.750	11.500	30	30
						255.310	90425	255.310	255.310	30

2001 YILI İL DÖNEM TÜM YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.-)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Alemdar mah.İlköğr.Ok.İnş. 10 Derslik	Osmangazi	2000	2001	115.000	96.079	115.000	100	84
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Düzdane Köyü İlköğrt.Ok.İnş. 5 Derslik	Osmangazi	2000	2001	75.000	67.892	75.000	100	91
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Dumlupınar İlköğrt.Ok. Bod.+Zem+2 katlı Ek İnş.	Yıldırım	2000	2001	251.620	160.000	192.269	100	64
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Selçuk İlk.Öğrt.Ok. Zem.2 Kat.Bin.İnş.	İznik	2001	2001	220.859	113.506	195.705	100	51
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Candarlı İlköğretim Okulu 8 Ek Derslik	İznik	2000	2001	134.134	93.492	100.000	100	70
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Ali Kütahya İlkÖğr.Ok.Bod+3 kat.İkm.İnş.	Gemlik	2000	2001	225.199	225.199	142.000	100	100
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Şükrü Şenol İlkÖğr.Ok.Onarım	Gemlik	2000	2001	206.001	307.371	215.000	65	149
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Orhan Gazi Anadolu Lisesi (21 Derslik)	Orhangazi	1995	2001	198.958	198.958	48.500	100	100
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Cumhuriyet Lisesi Ek Bina İnş.	Osmangazi	1997	2001	550.000	170.704	250.000	100	87
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Bursa Mrk.Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi	Nilüfer	1995	2001	12.000.000	388.391	500.000	55	63
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Demirci Köy.İlk.Öğr.Ok. Zem.2 kat.Bin.İnş.	Orhaneli	2000	2001	207.293	157.187	155.000	100	76
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	İhsaniye Eğitim Merkezi İnş.	Nilüfer	1995	2001	373.600	423.470	266.900	90	113
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Minareli Çavuş İlköğr.Ok. 12 Ek Derslik	Nilüfer	2000	2001	320.000	233.800	260.000	95	73

EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Balabanbey İlköğr.Ok. 32 derslik	Yıldırım	2000	2001	1.287.000	50.000	0	10	4
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Gazi İlköğr.Ok. 16 Ek derslik	Gemlik	2000	2001	336.000	296.000	90.000	95	88
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Musa Amca İlköğr.Ok. 18 derslik	Kestel	2000	2001	450.000	444.500	300.000	95	99
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	100.Yıl İlköğretimOkulu	İnegöl	2001	2001	300.000	0	300.000	2	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Cumhuriyet İlköğretim Okulu	Kestel	2001	2001	450.000	0	450.000	10	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Vali M.Orhan TAŞANLAR İlk Öğr.Ok.Zem+5 kat İkm.İNŞ.	Yıldırım	2000	2001	640.279	640.279	145.000	100	100
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Adaköy İlköğretim Okulu	Gürsu	2001	2001	135.000	40.000	135.000	40	30
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	İrfaniye köyü ilköğretim okulu	Nilüfer	2000	2001	265.000	136.189	265.000	80	51
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Hacışahin Yılmaz İlköğretim Okulu	Osmangazi	2001	2001	600.000	600.000	600.000	100	100
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Hadi Türkay İlköğretim Okulu	Osmangazi	2001	2001	340.000	0	150.000	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Turgay Ciner 3 İlköğretim Okulu	Yıldırım	2001	2001	1.500.000	1.400.000	0	95	93
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Fidye kızık İlköğretim okulu	Yıldırım	2001	2001	155.000	0	155.000	2	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Mümin Gençoğlu 1 İlköğretim Okulu	Yıldırım	2001	2001	155.000	0	155.000	5	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Yavuzselim İlköğretim okulu	Yıldırım	2001	2001	155.000	0	155.000	5	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Karapınar Mah.İlköğretim Okulu	Yıldırım	2001	2001	450.000	0	450.000	2	0

EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Yıldırım İlköğretim Okulu Anaokulu	Yıldırım	2001	2001	160.695	0	160.695	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Yıldırım İlköğretim Okulu Anaokulu	Büyükorhan	2001	2001	40.000	0	40.000	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Müşküle Köyü İlköğretim Okulu	İznik	2001	2001	102.469	10.000	102.469	10	10
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Mahmudiye Köyü İlköğretim Okulu	İznik	2001	2001	10.000	0	10.000	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Kıranışıklar Köyü İlköğretim Okulu	Keles	2001	2001	70.000	0	70000	5	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Kurtuluş Köyü İlköğretim Okulu Zemin +2 kat.bina İkm.İnş.	Orhangazi	2001	2001	155.000	0	155.000	40	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	H.I.Hakkı Kayan İlköğretim Okulu	Mudanya	2001	2001	265.000	265.000	265.000	100	100
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Mudanya Anaokulu	Mudanya	2001	2001	160.695	0	160.695	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Hamzabey İlköğretim Okulu	M.K.Paşa	2001	2001	170.000	0	170.000	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Sarıç köyü İlköğretim okulu inşaatı	Büyükorhan	2001	2001	45.000	0	45.000	2	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Dumlupınar İlköğr. Ok. Ek Bina İnş.	İnegöl	2001	2001	260.000	0	260.000	2	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Türkan Sait Yılmaz Anadolu lisesi	Orhaneli	2000	2001	464.000	0	600.000	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Endüstri Meslek Lisesi	Nilüfer	1997	2002	1.800.000	0	15.000	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Çıraklık Eğitim Merkezi	Nilüfer	1996	2002	800.000	0	200.000	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Çıraklık Eğitim Merkezi	Yıldırım	1996	2002	1.200.000	0	50.000	0	0

EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Anadolu Öğretmen Lisesi	M.K.Paşa	2001	2002	453.000	0	80.000	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Halk Eğitim Merkezi	Yıldırım	2000	2002	900.000	0	20.000	0	0
G.DARE	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Merkez Hükümet Konağı İnşaat	Osmangazi	1994	2001	1.972.000	1.187.718	220.300	70	60
G.DARE	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	İl Kriz Yönetim Merk.inş.	Osmangazi	2001	2001	330.000	286.950	185.000	100	87
G.DARE	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Emniyet Md.Hiz.Bina İnşaat	Nilüfer	2001	2001	3.568.369	0	4.500.000	0	0
G.DARE	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Nilüfer Hükümet Konağı	Nilüfer	1994	2000	496.613	195.500	116.080	80	39
KONUT	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Kredi ve Yurtlar Kurumu Uludağ Yurdu Isı Merk.inş.	Osmangazi	2000	2001	134.237	145.470	30.976	100	108
G.DARE	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Uludağ Yurdu Teshin Merkezi ve Isı Kanalı İkm.inş.	Osmangazi	2001	2001	244.000	0	245.000	0	0
G.DARE	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Sivil Sav.ve Kurt.Bir. Tes.inş.	Osmangazi	2000	2001	1.421.438	353.954	1.421.438	17	25
KONUT	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Konuk evi Restorasyon ve Onarımı	Mudanya	2000	2001	79.000	86.553	93.000	95	110
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Hürriyet Semt Pol.kliniği İnş.	Osmangazi	1996	2002	72.000	23.525	10.000	15	33
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Hasanağa Sağlık Ocağı	Nilüfer	1998	2002	112.000	0	13.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Osmangazi Devlet Has.	Nilüfer	1996	2002	5.000.000	0	1.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	250 Yataklı Dörtçelik Çocuk Hastanesi	Nilüfer	1997	1999	1.500.000	974.646	100.000	35	65
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Reh.ve Geriatri Hastanesi	Bursa	1995	2002	1.400.000	0	1.000	0	0

SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	100 Yataklı Devlet Hastanesi	İnegöl	1997	2001	730.740	573.791	172.489	100	79
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Sağlık Meslek lisesi	İnegöl	1999	2002	708.000	0	11.500	6	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Sultaniye Sağlık Evi	İnegöl	1998	2001	25.000	0	5.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Devlet hastanesi 2ad.Asansör değişim iş	Osmangazi	2001	2001	188.251	0	188.251	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	200 Yataklı Devlet Hastanesi	Osmangazi	1996	2001	456.000	436.132	100.000	98	96
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	125 Yataklı Zübeyde Hanım Doğum Evi Ek Bina inşaatı	Osmangazi	1998	2001	1.177.000	0	10.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Devlet hastanesi Ek Bina (Acil Servis) İnş.	M.K.Paşa	2001	2002	156.000	98.262	1.000	40	63
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Güzel yalı sağlık ocağı İkm.İNŞ.	Mudanya	2001	2001	106.140	23.594	107.000	95	22
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	200 Yataklı Dörtçelik Ruh Sağ.Hastanesi	Nilüfer	1995	2001	5.000.000	758.064	10.000	57	15
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Devlet Hastanesi Ek Bina	Yenişehir	1999	2002	72.000	0	1.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Zümrütevler Sağ.Ocağı	Yıldırım	1994	2002	112.000	0	20.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Karaorman sağlık Evi	M.K.Paşa	1996	2001	25.000	0	20.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Koşubogazi Sağlık Evi	M.K.Paşa	1996	2001	25.000	0	20.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Sincansarnıç Sağlık Evi	M.K.Paşa	1996	2001	25.000	0	20.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Yeşilova Sağlık Evi	M.K.Paşa	1996	2002	112.000	8.474	25.000	35	8

SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Orhaniye Sağlık Ocağı	Yenişehir	1996	2002	112.000	0	27.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	K.Bey Devlet Hastanesi Genel onarım	Karacabey	2001	2001	33.345	32.202	33.345	100	97
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Devlet Hastanesi Diyaliz ünitesi bina işi	Karacabey	2001	2001	43.200	43.168	43.200	100	100
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Merkez Sağ.Ocağı	Keles	1995	2002	86.000	0	30.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Gedelek Sağlık Ocağı	Orhangazi	1998	2001	25.000	0	8.000	0	0
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Bursa Çevre Yolu (61 km) * Yalova Ayr.-Karacabey Köp.Kav. (34 km) *Yalova Ayr.Turan köy Köp.Kav (27 km.)	Bursa	1997	2004	236.000.000	42.889.000	13.197.000	30	18
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Bursa-Karacabey BY 66 km.	Bursa	1997	2004	44.900.000	33.543.000	2.970.000	80	75
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Bursa-Yalova BY 76 km.	Bursa	1994	2002	24.563.000	8.755.000	1.083.000	23	36
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	(Bursa-İnegöl)Ayr.-Yenişehir (Bilecik-Osmaneli) 1A BY 65 km.	Bursa	1997	2003	29.483.000	2.607.000	887.000	31	9
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Balıkesir-Susurluk-Karacabey 1A BY 86 km.	Balıkesir-Bursa	1992	2002	40.985.000	23.069.700	788.000	54	56
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Bursa-İnegöl-Bozüyük(BSK)	Bursa	1993	2006	45.000.000	12.295.000	788.000	98	27
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	(Karacabey-Susurlu) Ayr.-BursaAyr.37 km.	Bursa	1997	2001	629.000	579.000	50.000	100	92
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Bursa Ayr.Orhaneli 41 Km.	Bursa	2001	2004	4.000.000	0	1.000	0	0
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Bursa-Uludağ 19 Km.	Bursa	2001	2001	2.000.000	36.937	49.250	80	75
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Bursa-Uludağ 2 Km.	Bursa	2001	2001	21.400.000	21.400	21.400	100	0

ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Tesis Onarımları	Bursa	2001	2001	5.000	5.000	5.000	100	100
		(Orhangazi-Bursa)(576-02)DY.Ayr. Yenişehir(595-03)DY.Ayr. (Karp iyileştirilmesi)(CWB 14-22) (SolözMevkii)	Bursa	2001	2001	22.000	0	16.500	0	0
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	(573-02)DY.Ayr.Orhangazi-İznik(595-02)DY. Ayr.(Karp iyileştirilmesi)(CWB 14-24) (Keramet Mevkii)	Bursa	2001	2001	136.000	136.000	136.000	100	100
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	(Balıkesir-Bursa)İl Sın.Zeytinbağı (16-77)İl Ayr.(Karp iyileştirilmesi) (CWB 14-26)(Fevzipaşa Mevkii)	Bursa	2001	2001	180.000	74.000	180.000	100	41
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Bursa-İnegöl Yolunda Deliçay Grubu Köprüleri (300 Mt.)	Bursa	2001	2003	1.000.000	75.000	100.000	0	0
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Muhtelif Köprü Korkuluklarının Onarımları	Bursa	1992	2001	10.000	7.500	10.000	75	75
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Bölge İdare Binaları İnşaatı	Bursa	1987	2001	590.000	185.000	79.000	100	31
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Bakım ve Trafik Hizmetleri	Bursa	2001	2001	273.621	259.929	346.573	75	95
ULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 14.BÖLGE MD.	Asfalt Çalışmaları (12 km.Astarlı Sathı Kaplama 17 km.Astarsız sathı kaplama) Toplam 29 Km.Asfalt Onarımı	Bursa	2001	2001	292.417	1.447.071	292.417	810	495
TARIM	DSİ	Aş.Susurluk I.Merh Sulama : 16.683 ha. Taşkın : 7.300 ha.	Karacabey	1984	2002	12.246.260	5.406.916	2.482.500	53	44
TARIM	DSİ	Bursa-Yenişehir I.Merhale Depolama : 65 hm3. Sulama : 15.123 ha.	Yenişehir	1991	2004	91.864.633	5.073.685	985.000	94	6
TARIM	DSİ	Bursa-İnegöl Depolama : 15,76 hm3. Sulama : 7.068 ha.	İnegöl	1995	2003	6.763.849	1.969.636	591.000	94	29
TARIM	DSİ	İznik II.Merhale Sulama : 7.383 ha.	İznik	1993	2004	15.994.350	1.254.320	492.500	46	8

TARIM	DSİ	Emet-Orhaneli I. Merhale Depolama : 372.3 hm3. Sulama : 5.315 ha. (Çınarcık barajı ve Ulubat HES)	Orhaneli	1995	2005	83.281.940	24.237.931	10.899.250	87	29
TARIM	DSİ	M.K.PAŞA I. Merhale Sulama İkmal	M.K.Paşa	1994	2003	2.626.240	114.481	75.000	9	4
HİZMETLER	DSİ	Bursa İçmesuyu Dep :79.3 Hm3. Pr. Tes. İç Su: 218 Hm3/yıl İs.Hat : 107.2 km.	Nilüfer	1973	2002	27.940.057	13.041.872	4.334.000	65	47
TARIM	DSİ	Burcun Sulaması tevsii	Yenişehir	1993	2001	60.300	50.894	21.500	93	84
TARIM	DSİ	Aksu Uşakpınar Göleti Sulaması	Kestel	1998	2002	655.805	451.711	165.000	94	69
TARIM	DSİ	Aksu Uşakpınar Göleti Sulaması ve Pompa Elekt.Aks.Satın Alınması Mont.ENH.	Kestel	1999	2002	100.000	35.484	37.000	94	35
TARIM	DSİ	Şevketiye Göleti ve Sulaması	Kestel	1990	2003	2.419.200	726.700	300.000	44	30
TARIM	DSİ	Çalı Göleti Sulaması	Nilüfer	1991	2001	1.271.601	1.000.466	310.000	79	79
TARIM	DSİ	Kayapa ve Çalı Göl.(Çayırköy Ovası) Sulaması	Nilüfer	1999	2004	13.500.000	814	500	0	0
TARIM	DSİ	Dağdibi Göleti	Keles	1994	2003	3.644.100	72.409	1.500	0	2
TARIM	DSİ	Kurşunlu Göleti	İnegöl	1993	2003	1.789.600	564.270	259.500	84	32
TARIM	DSİ	Kurşunlu Göleti ve Gölet Sulaması	İnegöl	1999	2003	1.300.000	0	69.500	0	0

TARIM	DSİ	Uludağ Üni. Yolçatı(Göbelye) Göleti Sulaması	Nilüfer	1995	2004	2.557.600	340.197	180.000	16	13
TARIM	DSİ	Kınık Göleti	B.Orhan	1995	2003	1.814.700	204.486	1.000	12	11
TARIM	DSİ	Çiçeközü Göleti	Yenişehir	1996	2002	2.831.979	303.375	100.200	11	11
TARIM	DSİ	Gedikler Göleti	B.Orhan	2000	2004	4.000.000	0	1.000	0	0
TARIM	DSİ	Durhasan Göleti	B.Orhan	2001	2004	3.500.000	1.000	1.000		0
TARIM	DSİ	Güngören Göleti	Nilüfer	1998	2003	881.524	2.611	1.700		0
TARIM	DSİ	Mahmudiye Göleti	İznik	1999	2004	3.000.000	0	1.000		0
TARIM	DSİ	Karıncaı Göleti	Orhaneli	1995	2003	2.125.500	124.130	101.200	6	6
TARIM	DSİ	Bayramdere Göleti	Karacabey	1996	2002	688.249	161.197	76.300	34	23
TARIM	DSİ	Göynükbelen Göleti	Orhaneli	2000	2003	1.550.000	0	2.000		0
TARIM	DSİ	Söylemiş ve Orhaniye Kavaklar deresi	Yenişehir	1998	2004	122.000	958	100		1
TARIM	DSİ	Kocaçay ıslahı	Yenişehir	1990	2003	75.500	6.125	12.100		8

TARIM	DSİ	Kusumlar Serçeler Taşkın Koruma	Orhaneli	1984	2003	40.700	5.270	10.000		13
TARIM	DSİ	Harmancık Merkez Şadırvan Deresi	Harmancık	1995	2003	176.300	25.022	3.000	15	14
TARIM	DSİ	Şehiriçi Yandereleri İslahı	Bursa	1981	2004	193.126	74.861	25.000	38	39
TARIM	DSİ	Merkez Gökdere İslahı	Bursa	1975	2003	100.093	47.974	10.000	48	48
TARIM	DSİ	Güney yandereleri İslahı	İnegöl	1975	2003	203.546	171.471	125.000	84	84
TARIM	DSİ	Gölecik Deresi İslahı	Karacabey	1983	2003	151.493	19.527	5.000	13	13
TARIM	DSİ	İznik Göltü Yandere İslahı	İznik	1976	2003	88.268	16.441	2.800	19	19
TARIM	DSİ	Cevizdere İslahı	Gemlik	1993	2003	105.650	3.159	50	3	3
TARIM	DSİ	Beniçakal Dere İslahı	Gemlik	1997	2001	75.500	2.799	50	4	4
TARIM	DSİ	Nilüfer Barajı Göl Sahası Yandereleri	Keles	1996	2004	164.700	7.114	50	4	4
TARIM	DLHI.GN.MD.	Kurşunlu Bal.Bar.İkm.İnş. ÇED Araşt.	Karacabey	1996	2003	1.593.000	0	985	0	0

TARIM	DLHİ.GN.MD.	Kurşunlu Belde Bal.Bar.İnş. Ana Tali Dalgakıran Rıhtı Çekek Yeri İnş.	Gemilik	1995	2003	2.300.000	905.272	226.550	66	39
TARIM	DLHİ.GN.MD.	Bayramdere Bal.Bar.İnş. Ana Tali Dalgakıran Rıhtım Çekek Yeri İnş.	Karacabey	1997	2005	2.523.000	0	985	1	0
TARIM	DLHİ.GN.MD.	Güzelyalı Bal.Bar. Ana Tali Dalgakıran Rıhtım Çekek Yeri İnşaattı	Mudanya	1995	2002	1.712.000	1.141.480	226.550	68	67
TARIM	DLHİ.GN.MD.	Esence Bal.Bar. Ana Tali Dalgakıran Rıhtım Çekek Yeri İnşaattı	Mudanya	1995	2004	1.682.000	0	985	0	0
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Bursa	2000	2002	590.000	35.000	59.000	6	6
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Kampüs Altyapısı (Yol,Kanalizasyon,Merk.İsı.ElİK. Çevre Düz.Su Dep.)	Bursa	1978	2003	16.411.000	15.437.706	394.000	70	94
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Meslek Yüksek Okulları (31000 m2.) İnş.Donanım	Bursa	1989	2003	6.254.000	2.462.000	741.000	37	39
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Eğitim Fakültesi (21000m2) İnşaat+Donanım	Bursa	1990	2002	3.272.000	2.452.000	594.000	65	75
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Ziraat-Veteriner Fak.(24000m2) İnş.Donanım+Ortak Anfi	Bursa	1991	2002	3.739.000	3.504.066	246.000	85	94
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Akad.Merk.Rek.Bin.Derslikler+ Kütüph.Odlt. (İnş.44500m2+Donatım)	Bursa	1991	2003	5.377.000	3.596.838	644.000	62	67
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Mühendislik Fakültesi. (İd ve Ders+1 Anfi 30000 m2)	Bursa	1977	2001	6.490.000	6.181.000	964.000	91	95
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Rek.Ens.Fak.ve Yük.Ok.B.Onarımı	Bursa	2001	2001	2.257.834	187.358	1.106.000	30	8
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Rek.Ens.Fak.ve Yük.Ok.Mak.Teç.Al.	Bursa	2001	2001	319.000	85.792	319.000	28	27

EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Rek.Ens.Fak.ve Yük.Ok.Blgisayar Alımı	Bursa	2001	2001	179.000	95.951	179.000	54	54
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Taşıt Alımı	Bursa	2001	2001	21.000	0	0	0	0
EĞİTİM	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Uludağ Üniv.Açık Spor Tes.İnş.	Bursa	1992	2002	2.300.000	1.487.281	368.000	57	65
SAĞLIK	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Üniv.Araşt.ve Uyg.Hast.ve Altyapı İnş. (1000 Yatak+Altyapı İnş.+Don)	Bursa	1976	2001	30.575.000	29.065.143	1.540.000	97	95
SAĞLIK	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Üniv.Araşt.ve Uyg.Hast.B.O.	Bursa	2001	2001	1.300.000	0	1.293.000	0	0
SAĞLIK	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Üniv.Araşt.ve Uyg.Hast. Mak.Tech.Alımı	Bursa	2001	2001	3.000.000	224.879	2.990.000	7	7
SAĞLIK	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Üniv.Araşt.veUyg.Hast. Taşıt Alımı	Bursa	2001	2001	100.000	0	100.000	0	0
SAĞLIK	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Sahra Sağlık Merkezi	Bursa	2001	2001	200.000	0	199.000	0	0
SAĞLIK	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Hastane Otomasyonu	Bursa	2001	2001	100.000	50.000	99.000	50	50
DKH-TEKN.ARAŞT.	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Uludağ Yenilik Merkezi	Bursa	1996	2001	368.000	233.775	69.000	70	64
DKH-TEKN.ARAŞT.	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Sulama Sistemleri Geliş.	Bursa	1996	2002	86.000	51.000	17.000	70	59
DKH-TEKN.ARAŞT.	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Tekstil Terbiye Atık Sul. Metal Kir.Arş.	Bursa	1997	2002	120.000	52.200	59.000	40	44
DKH-TEKN.ARAŞT.	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Ozanla İlgili Kirlen. Oluşum-Değişimi Arş.	Bursa	1998	2002	30.000	15.600	10.000	50	52
DKH-TEKN.ARAŞT.	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Meme Kanseri hastalar ve Yakınlarında BRSA1-BRCE2 Mutasyonları Arşt.	Bursa	2000	2002	27.000	13.400	18.000	45	50
DKH-TEKN.ARAŞT.	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Sağır İslah.Embr.Dondurma	Bursa	2001	2003	26.000	3.600	10.000	10	14

DKH-TEKN.ARAŞT.	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	Tax.Analog.Sentez. Ve Anti	Bursa	2001	2003	540.000	15.700	44.000	9	3
DKH-TEKN.ARAŞT.	ULUDAĞ ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ	5-17 Yaş Ar.Çocuk. Dikkat.	Bursa	2001	2003	17.000	3.600	10.000	15	21
EĞİTİM KÜLTÜR	VAKIFLAR BÖL.MD.	Yıldırım Darüşşifa Restorasyonu	Yıldırım	1998	2001	328.879	329.278	104.178	100	100
EĞİTİM KÜLTÜR	VAKIFLAR BÖL.MD.	Ali Paşa Camii	Osmangazi	1998	2000	77.115	28.953	75.000	10	38
EĞİTİM KÜLTÜR	VAKIFLAR BÖL.MD.	Hacılar Camii onarımı	Osmangazi	2001	2001	6.991	6.290	8.249	100	100
EĞİTİM KÜLTÜR	VAKIFLAR BÖL.MD.	Tahtakale Hali	Osmangazi	1998	2000	185.863	12.259	25000	7	7
EĞİTİM KÜLTÜR	VAKIFLAR BÖL.MD.	Kümbetli Camii	Karacabey	1998	2000	133.076	20.099	0	15	15
TURİZM	EMEKLİ SAND. GN.MD.	Çelik Palas Yeni Otel Top.Salonu ve Havuz (250 Oda.566 Yatak.30 brm.Apt.Otel)	Bursa	1987	2001	34.446.000	2.204.000	4.500.000	49	6
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu Kap.İs.De Şe	İnegöl	1993	2002	5.074.000	3.232.014	804.000	84	64
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu Reg.Ant.İs.De.Şe	M.K.Paşa	1997	2003	4.130.000	1.310.000	1.200.000	65	32
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu Alanyurt Kap.İs.De.Şe	İnegöl	1997	2001	1.866.000	1.630.524	550.000	100	87
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu Kap.İs.De.Şe	Gürsu	1999	2001	2.136.000	428.000	300.000	65	20
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu Demirtaş Kap.İs.	Osmangazi	1993	2001	213.000	63.000	150.000	0	30
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu De.Şe	İznik	2000	2002	3.186.000	324.665	600.000	40	10
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu Etüd-Proje	Karacabey	2000	2002	121.000	1.000	150.000	0	1

HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu Kap.İs.De.Şe	Gemlik	2000	2002	1.298.000	63.000	375.000	0	5
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu Etüd-Proje	Mudanya	1993	2001	371.000	1000	370.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Emek İçmesuyu Etüd-Proje	Osmangazi	1993	2001	371.000	0	370.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Güzelyalı İçmesuyu Etüde-Proje	Mudanya	1993	2001	371.000	0	370.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu Kirazlı Kap.İs	Osmangazi	2000	2002	708.000	1.000	225.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu Ovaakça Kap.İs.De.Şe	Osmangazi	1993	2001	385.000	15000	370.000	0	4
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Kanal Şe.Arıt.Deş	Mudanya	1992	2003	7.000.000	1.730.593	700.000	40	25
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Kanal Şe.Arıt.Deş	Gürsu	1993	2001	60.000	0	60.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Güzelyalı Kanal Şe.Arıt.	Mudanya	1997	2005	3.500.000	0	1.000	20	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Kanal Etüde-Proje	Orhangazi	1993	2002	62.000	0	1.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Kanal Zeytinbağı Etüde-Proje	Mudanya	1993	2005	28.000	0	1.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Kanal Kuşunlu Etüde-Proje	Gemlik	1993	2002	48.000	47.000	1.000	0	98
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Kanal Etüde-Proje	Orhaneli	1993	2002	20.000	0	1.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Kanal Etüde-Proje	Kestel	1993	2002	40.000	0	1.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Kanal Umurbey Etüde-Proje	Gemlik	1993	2002	10.778	0	1.000	0	0

HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Hamam Sihhi Banyo-Otel	Orhaneli	1997	2002	800.000	0	1.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Umurbey Zeytin Hali	Gemlik	1998	2002	500.000	0	1.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Elbeyli Soğ.Hava.Deposu	İznik	1998	2002	354.000	0	1.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Alanyurt Belediye Binası	İnegöl	2001		300.000	0	1.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Otopark Sosyal Tesis	Orhaneli	2001	2003	800.000	0	1.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Harita Yapımı	Orhaneli	2000	2002	50.000	0	3.000	0	0
DKH-SOSYAL- KANALİZASYON	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Ovaazatlı Hali Hazır Harita	M.K.Paşa	2000	2002	100.000	0	5.000	0	0
DKH-SOSYAL- KANALİZASYON	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Tatavaklı Hali Hazır Harita	M.K.Paşa	2000	2002	10.000	0	5.000	0	0
DKH-SOSYAL- KANALİZASYON	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Ovaakça Hali Hazır Harita	Osmangazi	2000	2002	50.000	0	3.000	0	0
ORMANCILIK	ORMAN BÖLGE MD.	Kadastro	Muh.	2001	2001	25.000	1.751	7.630	6	7
ORMANCILIK	ORMAN BÖLGE MD.	Deprem Hasarları Giderme	Muh.	2000	2000	65.000	3.000	32.500	20	5
ORMANCILIK	ORMAN BÖLGE MD.	Orman Koruma ve İşletmecilik	Muh.	2000	2000	742.000	49.785	371.000	28	7
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Bitkisel Üretimi Geliştirme	Bursa	2001	2001	6.500	2086	6.500	15	15
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	İl.Ürün Araşt. ve Yayın	Bursa	2001	2001	13.750	4.414	13.750	15	15
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Çayır,Mer'a,Yem, Bit.ve Hay.Gelış.	Bursa	2001	2001	3.100	995	3.100	15	15
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Hayvancılığı Geliştirme	Bursa	2001	2001	15.000	4.815	15.000	15	15
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Dış Kaynaklı Hayvancılık	Bursa	2001	2001	2.250	722	2.250	15	15
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Su Ürünlerini Üretimini Geliştirme	Bursa	2001	2001	2.600	835	2.600	15	15

TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Hay.Has.ve Zazar.ile Mucade.	Bursa	2001	2001	27.000	12.636	27.000	19	19
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Bitki Has.ve Zazar.Mucadele	Bursa	2001	2001	17.000	7.931	17.000	19	19
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Su Ürünleri Kir.ve Kor.Kont.hiz.	Bursa	2001	2001	5.000	2.340	5.000	19	19
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Gıda Den. Hiz.Geliş.	Bursa	2001	2001	2.950	1.380	2.950	19	19
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Taşıtların Kira,Bakım Ona.veliş.Gid.	Bursa	2001	2001	128.460	39.734	128.460	21	21
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Alternatif Ürün projesi	Bursa	2001	2001	1.000	320	1.000	32	32
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Doğru Gelir Dest.ve Çift.Kayıt Alt.	Bursa	2001	2001	17.000	5.457	17.000	32	32
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Ekolojik Tarımın Yaygın ve Kont.	Bursa	2001	2001	500	160	500	32	32
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Kooperatif Survey	Bursa	2001	2001	1.700	850	1.700	30	30
TARIM	TARIM İL MD.ĞÜ	Kadın Çiftçiler T.yayım	Bursa	2001	2001	11.500	5.750	11.500	30	30

959.809.382 272.144.140 83.270.174

2001 YILI İLLDÖNEM İLÇE YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.)

İLÇE ADI	Proje Sayısı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
BÜYÜKORHAN	5	9.399.700	205.486	8.800		2
GEMLİK	10	5.105.128	1.849.800	1.051.650		36
GÜRSU	3	2.331.000	468.000	495.000		20
HARMANCIK	1	176.300	25.022	3.000		14
İNEGÖL	12	19.320.735	8.141.706	3.148.989		42
İZNİK	9	23.090.080	1.812.424	1.515.474		8
KARACABEY	9	17.532.623	5.684.109	2.792.315		32
KELES	4	3.964.800	79.523	101.550		2
KESTEL	6	4.115.005	1.658.395	1.253.000		40
M.K.PAŞA	11	7.832.240	1.531.217	1.621.000		20
MUDANYA	11	15.274.835	3.248.220	2.295.230		21
NİLÜFER	17	77.386.364	17.496.020	11.073.180		23
ORHANELİ	10	89.339.433	24.524.518	11.773.450		27
ORHANGAZİ	4	440.958	198.958	212.500		45
OSMANGAZİ	22	9.671.895	3.494.926	4.827.214		36
YENİŞEHİR	7	95138412	5435037	1146900		6
YILDIRIM	13	7295473	2579557	1607142		35
GENEL TOPLAM	141	380.119.508	75.853.361	43.319.252		20

2001 YILI III.DÖNEM İLÇE BAZINDA YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.-)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
EĞİTİM	MİLLÎ EĞİTİM	Yıldırım ilköğretim Okulu Anaokulu	Büyükorhan	2001	2001	40.000	0	40.000	0	0
EĞİTİM	MİLLÎ EĞİTİM	Sarıç köyü ilköğretim okulu inşaatı	Büyükorhan	2001	2001	45.000	0	45.000	2	0
TARIM	DSİ	Kınık Göleti	Büyükorhan	1995	2003	1.814.700	204.486	1.000	12	11
TARIM	DSİ	Gedikler Göleti	Büyükorhan	2000	2004	4.000.000	0	1.000	0	0
TARIM	DSİ	Durhasan Göleti	Büyükorhan	2001	2004	3.500.000	1.000	1.000		0
						9.399.700	205.486	88.000		

2001 YILI İL DÖNEM İLÇE BAZINDA YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.-)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Ali Kütahya İlkÖğr.Ok.Bod+3 kat.İkm.İNŞ.	Gemlik	2000	2001	225.199	225.199	142.000	100	100
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Şükrü Şenol İlkÖğr.Ok.Onarım	Gemlik	2000	2001	206.001	307.371	215.000	65	149
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Gazi İlköğr.Ok. 16 Ek derslik	Gemlik	2000	2001	336.000	296.000	90.000	95	88
TARIM	DSİ	Cevizdere İslahı	Gemlik	1993	2003	105.650	3.159	50	3	3
TARIM	DSİ	Beniçakal Dere İslahı	Gemlik	1997	2001	75.500	2.799	50	4	4
TARIM	DLHI.GN.MD.	Kurşunlu Belde Bal.Bar.İNŞ. Ana Tali Dalgakıran Rıhtı Çekek Yeri İnş.	Gemlik	1995	2003	2.300.000	905.272	226.550	66	39
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu Kap.İs.De.Şe	Gemlik	2000	2002	1.298.000	63.000	375.000	0	5
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Kanal Kuşunlu Etüde-Proje	Gemlik	1993	2002	48.000	47.000	1.000	0	98
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Kanal Umurbey Etüde-Proje	Gemlik	1993	2002	10.778	0	1.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Umurbey Zeytin Hali	Gemlik	1998	2002	500.000	0	1.000	0	0
							5.105.128	1.849.800	1.051.650	

2001 YILI III.DÖNEM İLÇE BAZINDA YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.-)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Adaköy İlköğretim Okulu	Gürsu	2001	2001	135.000	40.000	135.000	40	30
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu Kap.İs.De.Şe	Gürsu	1999	2001	2.136.000	428.000	300.000	65	20
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Kanal Şe.Arıt.Deş	Gürsu	1993	2001	60.000	0	60.000	0	0
						2.331.000	468.000	495.000		

2001 YILI III.DÖNEM İLÇE BAZINDA YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.-)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
TARIM	DSİ	Harmancık Merkez Şadırvan Deresi	Harmancık	1995	2003	176.300	25.022	3.000	15	14

2001 YILI İL DÖNEM İLÇE BAZINDA YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.-)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	100. Yılı İlköğretim Okulu	İnegöl	2001	2001	300.000	0	300.000	2	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Dumlupınar İlköğrt.Ok. Ek Bina İnş.	İnegöl	2001	2001	260.000	0	260.000	2	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	100 Yataklı Devlet Hastanesi	İnegöl	1997	2001	730.740	573.791	172.489	100	79
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Sağlık Meslek İşesi	İnegöl	1999	2002	708.000	0	11.500	6	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Sultaniye Sağlık Evi	İnegöl	1998	2001	25.000	0	5.000	0	0
TARIM	DSİ	Bursa-İnegöl Depolama :16.76 hm3. Sulama : 7.058 ha.	İnegöl	1995	2003	6.763.849	1.969.636	591.000	94	29
TARIM	DSİ	Kurşunlu Göleti	İnegöl	1993	2003	1.789.600	564.270	259.500	84	32
TARIM	DSİ	Kurşunlu Göleti ve Gölet Sulaması	İnegöl	1999	2003	1.300.000	0	69.500	0	0
TARIM	DSİ	Güney yandereleri ıslahı	İnegöl	1975	2003	203.546	171.471	125.000	84	84
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu Kap.İs.De Şe	İnegöl	1993	2002	5.074.000	3.232.014	804.000	84	64
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu Alanyurt Kap.İs.De.Şe	İnegöl	1997	2001	1.866.000	1.630.524	550.000	100	87
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Alanyurt Belediye Binası	İnegöl	2001		300.000	0	1.000	0	0

19.320.735 8.141.706 3.148.989

2001 YILI III.DÖNEM İLÇE BAZINDA YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.-)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Selçuk İlk.Oğrt.Ok. Zem.2 Kat.Bin.İnş.	İznik	2001	2001	220.859	113.506	195.705	100	51
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Candarli İlköğretim Okulu 8 Ek Derslik	İznik	2000	2001	134.134	93.492	100.000	100	70
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Müşküle Köyü İlköğretim Okulu	İznik	2001	2001	102.469	10.000	102.469	10	10
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Mahmudiye Köyü İlköğretim Okulu	İznik	2001	2001	10.000	0	10.000	0	0
TARIM	DSİ	İznik İl.Merhale Sulama : 7.383 ha.	İznik	1993	2004	15.994.350	1.254.320	492.500	46	8
TARIM	DSİ	Mahmudiye Göleti	İznik	1999	2004	3.000.000	0	1.000		0
TARIM	DSİ	İznik Gölü Yandere Islahı	İznik	1976	2003	88.268	16.441	2.800	19	19
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu De.Şe	İznik	2000	2002	3.186.000	324.665	600.000	40	10
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Elbeyli Soğ.Hava.Deposu	İznik	1998	2002	354.000	0	1.000	0	0
						23.090.080	1.812.424	1.505.474		

2001 YILI III.DÖNEM İLÇE BAZINDA YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.-)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	K.Bey Devlet Hastanesi Genel onarım	Karacabey	2001	2001	33.345	32.202	33.345	100	97
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Devlet Hastanesi Diyaliz ünitesi bina işi	Karacabey	2001	2001	43.200	43.168	43.200	100	100
TARIM	DSİ	Aş.Susurluk 1.Merh Sulama : 16.683 ha. Taşkın : 7.300 ha.	Karacabey	1984	2002	12.246.260	5.406.916	2.482.500	53	44
TARIM	DSİ	Bayramdere Göleti	Karacabey	1996	2002	688.249	161.197	76.300	34	23
TARIM	DSİ	Göcek Deresi İslahı	Karacabey	1983	2003	151.493	19.527	5.000	13	13
TARIM	DLHİ.GN.MD.	Kurşunlu Bat.Bar.İkm.İnş. ÇED Araşt.	Karacabey	1996	2003	1.593.000	0	985	0	0
TARIM	DLHİ.GN.MD.	Bayramdere Bat.Bar.İnş. Ana Tali Dalgakıran Rıhtım Çekme Yeri İnş.	Karacabey	1997	2005	2.523.000	0	985	1	0
EĞİTİM KÜLTÜR	VAKIFLAR BÖL.MD.	Kümbetli Camii	Karacabey	1998	2000	133.076	20.099	0	15	15
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu Etüd-Proje	Karacabey	2000	2002	121.000	1.000	150.000	0	1
								17.532.623	5.684.109	2.792.315

2001 YILI III.DÖNEM İLÇE BAZINDA YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.-)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Kıranişıklar Köyü İlköğretim Okulu	Keles	2001	2001	70.000	0	70000	5	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Merkez Sağ.Ocağı	Keles	1995	2002	86.000	0	30.000	0	0
TARIM	DSİ	Dağdibi Göleti	Keles	1994	2003	3.644.100	72.409	1.500	0	2
TARIM	DSİ	Nilüfer Barajı Göl Sahası Yandereleri	Keles	1996	2004	164.700	7.114	50	4	4
							79.523	101.550		
							3.964.800	101.550		

2001 YILI İLLİDÖNEM İLÇE BAZINDA YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.-)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Musa Amca İlköğr.Ok. 18 derslik	Kestel	2000	2001	450.000	444.500	300.000	95	99
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Cumhuriyet İlköğretim Okulu	Kestel	2001	2001	450.000	0	450.000	10	0
TARIM	DSİ	Aksu Uşakpınar Göleti Sulaması	Kestel	1998	2002	655.805	451.711	165.000	94	69
TARIM	DSİ	Aksu Uşakpınar Göleti Sulaması ve Pompa Elekt.Aks.Satın Alınması Mont.ENH.	Kestel	1999	2002	100.000	35.484	37.000	94	35
TARIM	DSİ	Şevketiye Göleti ve Sulaması	Kestel	1990	2003	2.419.200	726.700	300.000	44	30
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Kanal Etüde-Proje	Kestel	1993	2002	40.000	0	1.000	0	0
							4.115.005	1.658.395	1.253.000	

2001 YILI İLLİ DÖNEM İLÇE BAZINDA YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.-)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Hamzabey İlköğretim Okulu	M.K.Paşa	2001	2001	170.000	0	170.000	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Anadolu Öğretmen Lisesi	M.K.Paşa	2001	2002	453.000	0	80.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Devlet hastanesi Ek Bina (Acil Servis) İnş.	M.K.Paşa	2001	2002	156.000	98.262	1.000	40	63
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Karaorman sağlık Evi	M.K.Paşa	1996	2001	25.000	0	20.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Koşubogazi Sağlık Evi	M.K.Paşa	1996	2001	25.000	0	20.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Sincansarmıç Sağlık Evi	M.K.Paşa	1996	2001	25.000	0	20.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Yeşilova Sağlık Evi	M.K.Paşa	1996	2002	112.000	8.474	25.000	35	8
TARIM	DSİ	M.K.PAŞA I.Merhale Sulama İkmali	M.K.Paşa	1994	2003	2.626.240	114.481	75.000	9	4
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu Reg.Arıt.İs.De.Şe	M.K.Paşa	1997	2003	4.130.000	1.310.000	1.200.000	65	32
DKH-SOSYAL- KANALİZASYON	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Ovaazatlı Hali Hazır Harita	M.K.Paşa	2000	2002	100.000	0	5.000	0	0
DKH-SOSYAL- KANALİZASYON	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Tatkovaklı Hali Hazır Harita	M.K.Paşa	2000	2002	10.000	0	5.000	0	0
							7.832.240	1.531.217	1.621.000	

2001 YILI İL DÖNEM İLÇE BAZINDA YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.-)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	H.İ.Hakkı Kayan İlköğretim Okulu	Mudanya	2001	2001	265.000	265.000	265.000	100	100
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Mudanya Anaokulu	Mudanya	2001	2001	160.695	0	160.695	0	0
KONUT	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Konuk evi Restorasyon ve Onarımı	Mudanya	2000	2001	79.000	86.553	93.000	95	110
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Güzel yalı sağlık ocağı İkm.İnş.	Mudanya	2001	2001	106.140	23.594	107.000	95	22
TARIM	DLHİ.GN.MD.	Güzelyalı Bal.Bar. Ana Tali Dalgakıran Rıhtım Çekrek Yeri İnşaatı	Mudanya	1995	2002	1.712.000	1.141.480	226.550	68	67
TARIM	DLHİ.GN.MD.	Esence Bal.Bar. Ana Tali Dalgakıran Rıhtım Çekrek Yeri İnşaatı	Mudanya	1995	2004	1.682.000	0	985	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu Etüd-Proje	Mudanya	1993	2001	371.000	1000	370.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Güzelyalı İçmesuyu Etüd-Proje	Mudanya	1993	2001	371.000	0	370.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Kanal Şe.Artı.Deş	Mudanya	1992	2003	7.000.000	1.730.593	700.000	40	25
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Güzelyalı Kanal Şe.Artı.	Mudanya	1997	2005	3.500.000	0	1.000	20	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Kanal Zeytinbağı Etüd-Proje	Mudanya	1993	2005	28.000	0	1.000	0	0
								15.274.835	3.248.220	2.295.230

2001 YILI İLİDÖNEM İLÇE BAZINDA YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.-)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Bursa Mrk.Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi	Nilüfer	1995	2001	12.000.000	388.391	500.000	55	63
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	İhsaniye Eğitim Merkezi İnş.	Nilüfer	1995	2001	373.600	423.470	266.900	90	113
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Minareli Çavuş İlköğr.Ok. 12 Ek Derslik	Nilüfer	2000	2001	320.000	233.800	260.000	95	73
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	İrfaniye köyü ilköğretim okulu	Nilüfer	2000	2001	265.000	136.189	265.000	80	51
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Endüstri Meslek Lisesi	Nilüfer	1997	2002	1.800.000	0	15.000	0	0
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Çıraklık Eğitim Merkezi	Nilüfer	1996	2002	800.000	0	200.000	0	0
G.İDARE	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Emniyet Md.Hiz.Bina İnşaat	Nilüfer	2001	2001	3.568.369	0	4.500.000	0	0
G.İDARE	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Nilüfer Hükümet Konağı	Nilüfer	1994	2000	496.613	195.500	116.080	80	39
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Hasanağa Sağlık Ocağı	Nilüfer	1998	2002	112.000	0	13.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Osmangazi Devlet Has.	Nilüfer	1996	2002	5.000.000	0	1.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	250 Yataklı Dörtçelik Çocuk Hastanesi	Nilüfer	1997	1999	1.500.000	974.646	100.000	35	65
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	200 Yataklı Dörtçelik Ruh Sağ.Hastanesi	Nilüfer	1995	2001	5.000.000	758.064	10.000	57	15

HİZMETLER	DSİ	Bursa İçmesuyu Dep:79.3 Hm3. Pr. Tes. İç Su: 218 Hm3/yıl İs.Hat : 107.2 km.	Nilüfer	1973	2002	27.940.057	13.041.872	4.334.000	65	47
TARIM	DSİ	Çalı Göleti Sulaması	Nilüfer	1991	2001	1.271.601	1.000.466	310.000	79	79
TARIM	DSİ	Kayapa ve Çalı Göl.(Çayırköy Ovası) Sulaması	Nilüfer	1999	2004	13.500.000	814	500	0	0
TARIM	DSİ	Uludağ Üni.Yolçatı(Göbelye) Göleti Sulaması	Nilüfer	1995	2004	2.557.600	340.197	180.000	16	13
TARIM	DSİ	Güngören Göleti	Nilüfer	1998	2003	881.524	2.611	1.700		0
						77.386.364	17.496.020	11.073.180		

2001 YILI İL DÖNEM İLÇE BAZINDA YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.-)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Demirci Köy.İlk.Öğr.Ok. Zem.2 kat.Bin.İnş.	Orhaneli	2000	2001	207.293	157.187	155.000	100	76
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Türkan Sait Yılmaz Anadolulu lisesi	Orhaneli	2000	2001	464.000	0	600.000	0	0
TARIM	DSİ	Emet-Orhaneli I.Merhale Depolama : 372.3 hm3. Sulama : 5.315 ha. (Çınarcık barajı ve Ulubat HES)	Orhaneli	1995	2005	83.281.940	24.237.931	10.899.250	87	29
TARIM	DSİ	Karınca Gölü	Orhaneli	1995	2003	2.125.500	124.130	101.200	6	6
TARIM	DSİ	Göynükbelen Gölü	Orhaneli	2000	2003	1.550.000	0	2.000		0
TARIM	DSİ	Kusumlar Serçeler Taşkın Koruma	Orhaneli	1984	2003	40.700	5.270	10.000		13
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Kanal Etüde-Proje	Orhaneli	1993	2002	20.000	0	1.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Hamam Sihhi Banyo-Otel	Orhaneli	1997	2002	800.000	0	1.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Otopark Sosyal Tesis	Orhaneli	2001	2003	800.000	0	1.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Harita Yapımı	Orhaneli	2000	2002	50.000	0	3.000	0	0

89.339.433 24.524.518 11.773.450

2001 YILI İLLDÖNEM İLÇE BAZINDA YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.-)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Orhan Gazi Anadolu Lisesi (21 Derslik)	Orhangazi	1995	2001	198.958	198.958	48.500	100	100
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Kurtuluş Köyü İlköğretim Okulu Zemin +2 kat.bina İkm.İnş.	Orhangazi	2001	2001	155.000	0	155.000	40	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Gedelek Sağlık Ocağı	Orhangazi	1998	2001	25.000	0	8.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Kanal Etüde-Proje	Orhangazi	1993	2002	62.000	0	1.000	0	0
						440.958	198.958	212.500		

2001 YILI İLLDÖNEM İLÇE BAZINDA YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.-)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Alemdar mah. İlköğr. Ok. İnş. 10 Derslik	Osmangazi	2000	2001	115.000	96.079	115.000	100	84
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Düzdane Köyü İlköğr. Ok. İnş. 5 Derslik	Osmangazi	2000	2001	75.000	67.892	75.000	100	91
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Cumhuriyet Lisesi Ek Bina İnş.	Osmangazi	1997	2001	550.000	170.704	250.000	100	87
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Hacışahin Yılmaz İlköğretim Okulu	Osmangazi	2001	2001	600.000	600.000	600.000	100	100
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Hadi Türkay İlköğretim Okulu	Osmangazi	2001	2001	340.000	0	150.000	0	0
G.İDARE	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Merkez Hükümet Konağı İnşaat	Osmangazi	1994	2001	1.972.000	1.187.718	220.300	70	60
G.İDARE	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	İl Kriz Yönetim Merk. İnş.	Osmangazi	2001	2001	330.000	286.950	185.000	100	87
KONUT	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Kredi ve Yurtlar Kurumu Uludağ Yurdu Isı Merk. İnş.	Osmangazi	2000	2001	134.237	145.470	30.976	100	108
G.İDARE	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Uludağ Yurdu Teshin Merkezi ve Isı Kanalı İkm. İnş.	Osmangazi	2001	2001	244.000	0	245.000	0	0
G.İDARE	BAYINDIRLIK VE İSKAN MD.	Sivil Sav. ve Kurt. Bir. Tes. İnş.	Osmangazi	2000	2001	1.421.438	353.954	1.421.438	17	25
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Hürriyet Semt Pol. kliniği İnş.	Osmangazi	1996	2002	72.000	23.525	10.000	15	33
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Devlet hastanesi 2ad. Asansör değişim iş	Osmangazi	2001	2001	188.251	0	188.251	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	200 Yataklı Devlet Hastanesi	Osmangazi	1996	2001	456.000	436.132	100.000	98	96

SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	125 Yataklı Zubeyde Hanım Doğum Evi Ek Bina İnşaatı	Osmangazi	1998	2001	1.177.000	0	10.000	0	0
EĞİTİM KÜLTÜR	VAKIFLAR BÖL.MD.	Ali Paşa Camii	Osmangazi	1998	2000	77.115	28.953	75.000	10	38
EĞİTİM KÜLTÜR	VAKIFLAR BÖL.MD.	Hacılar Camii onarımı	Osmangazi	2001	2001	6.991	6.290	8.249	100	100
EĞİTİM KÜLTÜR	VAKIFLAR BÖL.MD.	Tahtakale Hali	Osmangazi	1998	2000	185.863	12.259	25000	7	7
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu Demirtaş Kap.İs.	Osmangazi	1993	2001	213.000	63.000	150.000	0	30
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Emek İçmesuyu Etüd-Proje	Osmangazi	1993	2001	371.000	0	370.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu Kirazlı Kap.İs	Osmangazi	2000	2002	708.000	1.000	225.000	0	0
HİZMETLER	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	İçmesuyu Ovaakça Kap.İs.De.Şe	Osmangazi	1993	2001	385.000	15000	370.000	0	4
DKH-SOSYAL-KANALİZASYON	İLLER BANKASI 2.BÖLGE MD.	Ovaakça Hali Hazır Harita	Osmangazi	2000	2002	50.000	0	3.000	0	0
							9.671.895	3.494.926	4.827.214	

2001 YILI III.DÖNEM İLÇE BAZINDA YATIRIM PROJELERİ

(Milyon TL.-)

Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Devlet Hastanesi Ek Bina	Yenişehir	1999	2002	72.000	0	1.000	0	0
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Orhaniye Sağlık Ocağı	Yenişehir	1996	2002	112.000	0	27.000	0	0
TARIM	DSİ	Bursa-Yenişehir I.Merhale Depolama : 65 hm3. Sulama : 15.123 ha.	Yenişehir	1991	2004	91.864.633	5.073.685	985.000	94	6
TARIM	DSİ	Burcun Sulaması tevsii	Yenişehir	1993	2001	60.300	50.894	21.500	93	84
TARIM	DSİ	Çiçeközü Göleti	Yenişehir	1996	2002	2.831.979	303.375	100.200	11	11
TARIM	DSİ	Söylemiş ve Orhaniye Kavaklar deresi	Yenişehir	1998	2004	122.000	958	100		1
TARIM	DSİ	Kocaçay ıslahı	Yenişehir	1990	2003	75.500	6.125	12.100		8
						95.138.412	5.435.037	1.146.900		

2001 YILI III.DÖNEM İLÇE BAZINDA YATIRIM PROJELERİ

2001 YILI İL DÖNEM İLÇE BAZINDA YATIRIM PROJELERİ											(Milyon TL.-)	
Sektör	Kuruluş	Proje Adı	Proje Yeri	Başl.Yılı	Bit.Yılı	Proje Tutarı	Toplam Harcama	2001 Yılı Yatırımı	Fiziki Gerçek.	Nakdi Gerçek.		
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Dumlupınar İlköğrt.Ok. Bod.+Zem+2 katlı Ek İnş.	Yıldırım	2000	2001	251.620	160.000	192.269	100	64		
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Balabanbey İlköğr.Ok. 32 derslik	Yıldırım	2000	2001	1.287.000	50.000	0	10	4		
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Vali M.Orhan TAŞANLAR İlik Öğr.Ok.Zem+5 kat İkm.İnş.	Yıldırım	2000	2001	640.279	640.279	145.000	100	100		
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Turgay Ciner 3 ilköğretim Okulu	Yıldırım	2001	2001	1.500.000	1.400.000	0	95	93		
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Fidyekızık İlköğretim okulu	Yıldırım	2001	2001	155.000	0	155.000	2	0		
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Mümin Gençoğlu 1 İlköğretim Okulu	Yıldırım	2001	2001	155.000	0	155.000	5	0		
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Yavuzselim İlköğretim okulu	Yıldırım	2001	2001	155.000	0	155.000	5	0		
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Karapınar Mah.İlköğretim Okulu	Yıldırım	2001	2001	450.000	0	450.000	2	0		
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Yıldırım İlköğretim Okulu Anaokulu	Yıldırım	2001	2001	160.695	0	160.695	0	0		
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Çıraklık Eğitim Merkezi	Yıldırım	1996	2002	1.200.000	0	50.000	0	0		
EĞİTİM	MİLLİ EĞİTİM	Halk Eğitim Merkezi	Yıldırım	2000	2002	900.000	0	20.000	0	0		
SAĞLIK	İL SAĞLIK MD.	Zümrütevler Sağ.Ocağı	Yıldırım	1994	2002	112.000	0	20.000	0	0		
EĞİTİM KÜLTÜR	VAKIFLAR BÖL.MD.	Yıldırım Darüşşifa Restorasyonu	Yıldırım	1998	2001	328.879	329.278	104.178	100	100		
						7.295.473	2.579.557	1.607.142				

T.C.
BURSA VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon M¼d¼rl¼ğ¼

2002 YILI
BURSA İLİ YATIRIMLARI

Bursa
Şubat 2002

(Milyar TL)				
	PROJE SAYISI	PROJE BEDELİ	TOPLAM HARCAMA	2002 YILI YATIRIMI
TARIM	5	486.344	149.849	6.810
TARIM-BALIKÇILIK	4	19.742	10.664	1.852
İMALAT	1	14	0	1
MADENCİLİK	4	3.958	0	3.958
EĞİTİM	29	88.113	51.324	16.562
ENERJİ	1	229.805	75.613	20.500
SAĞLIK	13	106.290	44.096	4.650
TURİZM	3	49.112	23.646	9.684
ULAŞTIRMA	10	2.042.298	827.875	52.928
ULAŞT-BOTAŞ	1	172.269	169.510	2.759
DKH	17	420.124	244.015	67.154
TOPLAM	88	3.618.069	1.596.392	186.858

GENEL DAĞILIM

BURSA İLİ 2002 YILI YATIRIMLARI

(Milyar TL)									
Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği	
Ulaştırma	TCK	Bursa-Karacabey BY.65 km.	Bursa	1997	2004	106.063	7.890	2.500	
Ulaştırma	TCK	Balıkesir-Susurluk-Karacabey 85 km.	Bursa	1992	2004	56.806	30.348	2.500	
Ulaştırma	TCK	Bursa-Inegöl-Bozüyük 81 km.	Bursa	1993	2006	71.244	38.242	2.000	
		Bursa Çevre Yolu 61 km.							
		Yalova Ayr.-Karacabey Köp.Kavş. 34 km							
Ulaştırma	TCK	Yalova Ayr.-turanköy Köp.Kav. 27 km.	Bursa	1997	2004	595.289	225.032	28.800	
Turizm	TCK	Bursa -Uludağ Yolu	Bursa	2001	2003	3.259	63	150	
İmalat	Sümer Holding	Merinos Fabr.Doğalgaza Dön.Projesi	Bursa	1991	2003	14		1	
Eğitim	İl Millî Eğt.Md.lüğü	Cumhuriyet Lisesi İkmal İnşaatı	Osmangazi	1997	2002	865	705	150	
Eğitim	İl Millî Eğt.Md.lüğü	16 Derslik Türkan-Sait Yılmaz Anadolu Lisesi	Orhaneli	2000	2002	870	770	100	
Eğitim	İl Millî Eğt.Md.lüğü	1000 Öğrencilik End.Meslek Lisesi	Nilüfer	1997	2003	3.000		1.000	
Eğitim	İl Millî Eğt.Md.lüğü	16 Derslik+Atelye +Spor Salonu	Nilüfer	1996	2003	1.000		350	
Eğitim	İl Millî Eğt.Md.lüğü	21 Derslik Çıraklık Eğitim Merkezi	Yıldırım	1996	2003	1.200		350	
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	750 Kişilik Yıldırım Spor Salonu	Yıldırım	1995	2004				
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	1500 Kişilik Spor Salonu İnşaatı	Gemlik	1994	2004	2.552	599	1.000	
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı	Karacabey	1995	2006	4.163	30	1	

BURSA İLİ 2002 YILI YATIRIMLARI

Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı	Bursa	1994	2004	7.056	506	3.300
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	Açık Spor Tesisleri İnşaatı	M.K.Paşa	1995	2002	512	107	405
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	Uludağ Kayak Eğitim Merkezi İnşaatı	Osmangazi	1995	2006	1.023	25	1
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	Spor Kompleksi İnşaatı	Niğifer	1995	2004	3.022	172	763
Madencilik	ETİ HOLDİNG	Yeni Konsantratrör Tesisi Etüd-Proje	M.K.Paşa	2001	2002	3.750		3.750
Turizm	EMEKLİ SAND.	Çelik Palas Otel	Bursa	1987	2003	59.033	44.033	3.500
Tarım	DSİ	Aş.Susurluk Manyas I.Merh.Projesi Sulama : 16.683 ha. Depolama: 7.300	Bursa	1984	2003	100.509	91.570	3.750
Tarım	DSİ	Yenişehir I.Merh.Projesi Depolama: 63 hm3. Sulama: 15.123 ha. Taşkın: 1 ilçe	Yenişehir	1991	2005	210.074	38.303	1.550
Tarım	DSİ	İnegöl Projesi Depolama: 15,76 hm3. Sulama: 7.058 ha.	İnegöl	1993	2005	77.232	8.184	850
Tarım	DSİ	İznik II.Merh.Projesi Sulama:7.393 ha.	İznik	1993	2005	37.499	9.826	610
Tarım	DSİ	Emet - Orhaneli I.Merh. Projesi Depolama: 372,9 hm3. Sulama: 5.315 ha.	Bursa	1995	2005	61.030	1.766	50
Enerji	DSİ	Emet-Orhaneli I.Merh.Projesi (Çınar Barajı ve Uluabat HES) Kurulu Güç: 120 MW. Ort. Üretim: 548 GWh	Bursa	1995	2007	229.805	75.613	20.500
Tarım- Balıkçılık	DLHİ	Kurşunlu Balıkçı Barınağı İnş.	Gemlik	1995	2002	3.079	2.079	1.000
Tarım- Balıkçılık	DLHİ	Bayramdere (Yeniköy) Balıkçı Barınağı	Karacabey	1993	2006	8.128	3.660	1

BURSA İLİ 2002 YILI YATIRIMLARI

Tarım- Balıkçılık	DLHI	Güzelyalı Balıkçı Barınağı	Mudanya	1995	2002	3.236	2.476	850
Tarım- Balıkçılık	DLHI	Kurşunlu Balıkçı Barınağı İnş.	Karacabey	1993	2004	5.299	2.449	1
Eğitim	Diyanet İşleri Başkanlığı	İhsaniye Eğitim Merkezi	Nilüfer	1994	2002	450	350	100
Ulaştırma	Büyükşehir Belediyesi	Toplu Taşıma ve Raylı Sist.Etüd+ Proje veYapım	Bursa	1990	2003	473.794	370.126	1
Ulaştırma	Büyükşehir Belediyesi	Trafik Yönetimi Sistem Kurulması	Bursa	1999	2003	19.811	1	1
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Bursa	2002	2002	50		50
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Kampüs Akyapısı	Bursa	1978	2003	26.000	24.740	1.200
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Meslek Yüksek Okulları (İnşaat+Donanım)	Bursa	1989	2003	6.000	3.878	1.500
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Eğitim Fakültesi (İnşaat+Donanım)	Bursa	1990	2003	5.000	3.870	600
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Ziraat Veteriner Fakültesi (İnşaat+Donanım+Ortak Anfi)	Bursa	1991	2004	7.000	5.715	800
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Akad.Merk.Rek.Bin.+Drslık+ Kütüp.Odit. (İnşaat+Donanım)	Bursa	1991	2003	8.000	6.383	1.400
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Rek.Enst.Fak. Ve Yük.Ok.B.Onarım	Bursa	2002	2002	1.190		1.190
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Rek.Enst.Fak. Ve Yük.Ok. Mak.Teç.Alımı	Bursa	2002	2002	1.330		1.330
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Rek.Enst.Fak. Ve Yük.Ok Bilgisayar Alımı	Bursa	2002	2002	400		400
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Taşı Alımı (T-5 1 ad.,T-7 1 ad.)	Bursa	2002	2002	100		100
Ulaştırma	TCK	Bursa-Yalova (BSK) 76 km.	Bursa	1993	2004	55385	17338	2500

BURSA İLİ 2002 YILI YATIRIMLARI

Ulaştırma	TCK	Etüd-Proje-Müşavirlik Hizm. Bursa-Balıkesir-Izmir Etüd- Proje-ÇED Etüdü	Bursa+2 İl	1991	2003	35943	30643	4600
Ulaştırma	DLHI	Yenişehir Havaalanı İnşaatı	Bursa	1994	2002	102611	101411	1200
Ulaştırma	DLHI	Bandırma-Bursa-Ayazma -Osmaneli-Ayazma-İnegöl-Bozüyük -İnönü Demiryolu (291 km) Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon	Bandırma- Bursa- Bilecik Eskişehir	2002	2005	509683		1
Turizm	EMEKLİ SAND.	Çelik Palas Oteli Modernizasyon	Bursa	1999	2004	43998		1000
Eğitim	İl Millî Eğt. Md.lüğü	Güzel Sanatlar Lisesi	Bursa	1996	2002	960	950	10
Eğitim	İl Millî Eğt. Md.lüğü	Halk Eğitim Merkezi 21 Derslik	Orhangazi	2000	2003	900		160
Eğitim	İl Millî Eğt. Md.lüğü	Sağlık Meslek Lisesi 200 Öğrenci	İnegöl	1988	2003	800		1
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	Antreman Spor Salonu	Orhaneli	1995	2005	920	138	1
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Bursa	1992	2005	3750	2386	300
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	250 Yataklı Çocuk Hastanesi	Nilüfer	1995	2003	1.945	156	140
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	100 Yataklı Rehabilitasyon ve Geriatri Hastanesi	Bursa	1995	2003	2.465	0	1
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	100 YataklıDevlet Hastanesi	İnegöl	1995	2003	1.190	900	29
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	Hüriyet Semt Polikliniği	Osman gazı	1996	2003	261	0	1
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	Devlet Hastanesi Ek Bina Yapımı Acil Servis)	M.K.Paşa	1998	2003	506	100	10
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	200 Yataklı Dörtçelik	Nilüfer	1999	2003	7.250	0	1
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	Ruh Sağlığı Hastanesi	Bursa	1995	2003	305	0	1

BURSA İLİ 2002 YILI YATIRIMLARI

Sağlık	Uludağ Üniversitesi	Prefabrik Sahra Sağlık Merkezi	Nilüfer	2001	2002	1.340	290	1.050
Sağlık	Uludağ Üniversitesi	Üniversite Araşt Uyg. Hast. Makine ve Teçhizat Alımı	Nilüfer	2002	2002	2.700	0	2.700
Sağlık	Uludağ Üniversitesi	Üniversite Araşt Uyg. Hast. Makine ve Teçhizat Alımı	Nilüfer	2002	2002	1.800	0	1.800
Sağlık	Uludağ Üniversitesi	Hastane Otomoasyonu	Nilüfer	2002	2002	150	0	150
Sağlık	SSK Gen.Md.lüğü	600 Yataklı Kad.Hst.+Doğh.Dahil SSK Hastanesi	Yıldırım	1993	2004	28.200	22.200	4.000
Sağlık	SSK Gen.Md.lüğü	Dispanser İnşaatı	Bursa	1999	2003	1.200	0	1
DKH	BAY.İSK MÜDÜRLÜĞÜ	Vergi Dairesi Md.ğü Hiz.Bin. (Etüde-Proje)	Gemlik	2001	2003	20	0	10
DKH	BAY.İSK MÜDÜRLÜĞÜ	Merkez Hükümet Konağı İnşaatı	Osmangazi	1991	2003	3.250	2.805	300
DKH	BAY.İSK MÜDÜRLÜĞÜ	Nilüfer Hükümet Konağı İnşaatı	Nilüfer	1993	2002	1.151	851	300
DKH	DSİ	Bursa İçmesuyu Projesi Depo: 77,3 Hm3.Ar.Tes. İç.Su.218 Hm3/Yıl İs.Hat : 107,2 Km.	Bursa	1973	2004	241.709	215.209	8.000
DKH	İLLER BANKASI	Kanalizasyon Projesi Şebeke	Bursa	1992	2005	3.277	1.263	420
DKH	BUSKİ	Bursa Kanalizasyon Projesi II.Merh.Şe.Arıtma Koll.Yağ.Şeb.	Bursa	2001	2003	144.080	14.408	54.030
DKH	Köy Hizmetleri	Köy İçmesuyu Yapımı 45 (37) Ünite	Bursa	1991	2003	1.810	1.310	260
DKH	SAN.ve TİC.BAK	Organize Sanayi Bölgesi Etüd	Karacabey	2000	2004	2	0	1
DKH	SAN.ve TİC.BAK	II.OSB.Tevsi 179 ha.	M.K.Paşa	2001	2004	2	0	1
DKH	SAN.ve TİC.BAK	Deri OSB 167 ha. Arıtma Dahil	Nilüfer	1997	2006	13.068	1.597	700
DKH	SAN.ve TİC.BAK	130 İşy.Altyapı KSS	Yenişehir	1991	2002	3.670	3.220	450

BURSA İLİ 2002 YILI YATIRIMLARI

DKH	SAN.ve TIC.BAK	130 İşy. KSS III. Bölüm	Karacabey	1994	2002	1.280	880	400
DKH	KOSGEB	KÜGEM Merkez Binası	Bursa	2000	2003	1.255	385	630
DKH	KOSGEB	BİAL İleri araş..Mak.Teçh.	Bursa	2002	2002	99	0	99
DKH	Uludağ Üniversitesi	Uludağ Yenilik Merkezi	Niğüfer	1996	2002	535	435	100
DKH	Uludağ Üniversitesi	Teknolojik Araştırma (İleri Araştırma) 12 proje	Niğüfer	1996	2004	1.641	389	478
Ulaştırma-Boru Hattı	BOTAŞ	Bursa Doğlagaz Dağıtım Şebekesi	Bursa	1989	2002	172.269	169.510	2.759
DKH	İLLER BANKASI	Kanalizasyon Projesi Şebeke	Mudanya	1992	2005	3277	1263	975
Madencilik	MTA	Eskişehir Fay Zonu Polimetall Aramaları	Bursa	2002	2002	90		90
Madencilik	MTA	Neojen Alanların Linyit Potansiyelinin Belirlenmesi	İnegöl	2002	2002	68		68
Madencilik	MTA	Batı Anadolu'daki Hidro-termal Yatakların Jeolojik/Jeokimyasal Modellemesi	Bursa	2002	2002	50		50
Ulaştırma	Büyükşehir Belediyesi	İtfaiye Teşkilatının Rehabilitasyonu 15 Araç+Eğitim	Bursa	1997	2002	15.669	6.844	8.825
						3.618.069	1.596.392	186.858

KURULUŞ DAĞILIMI

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Ulaştırma	TCK	Bursa-Karacabey BY 65 km.	Bursa	1997	2004	106.063	7.890	2.500
Ulaştırma	TCK	Balıkesir-Susurluk-Karacabey 85 km.	Bursa	1992	2004	56.806	30.348	2.500
Ulaştırma	TCK	Bursa-Inegöl-Bozüyük 61 km.	Bursa	1993	2006	71.244	38.242	2.000
		Bursa Çevre Yolu 61 km. Yalova Ayr.-Karacabey Köp.Kavş. 34 km						
Ulaştırma	TCK	Yalova Ayr.-turanköy Köp.Kav. 27 km.	Bursa	1997	2004	595.289	225.032	28.800
Turizm	TCK	Bursa -Uludağ Yolu	Bursa	2001	2003	3.259	63	150
Ulaştırma	TCK	Bursa-Yalova (BSK) 76 km. Etüd-Proje-Müşavirlik Hizm. Bursa-Balıkesir-Izmir	Bursa	1993	2004	55385	17338	2500
Ulaştırma	TCK	Etüd- Proje-ÇED Etüdü	Bursa+2 İl	1991	2003	35943	30643	4600
						923.989	349.556	43.050

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Tarım-Balıkçılık	DLHI	Kurşunlu Balıkçı Barınağı İnş.	Gemlik	1995	2002	3.079	2.079	1.000
Tarım-Balıkçılık	DLHI	Bayramdere (Yeniköy) Balıkçı Barınağı	Karacabey	1993	2006	8.128	3.660	1
Tarım-Balıkçılık	DLHI	Güzelyalı Balıkçı Barınağı	Mudanya	1995	2002	3.236	2.476	850
Tarım-Balıkçılık	DLHI	Kurşunlu Balıkçı Barınağı İnş. Bandırma-Bursa-Ayazma	Karacabey Bandırma-Bursa-Bilecik	1993	2004	5.299	2.449	1
Ulaştırma	DLHI	-Osmaneli-Ayazma-Inegöl-Bozüyük -İnönü Demiryolu (291 km) Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon	Eskişehir	2002	2005	509683		1
Ulaştırma	DLHI	Yenişehir Havaalanı İnşaatı	Bursa	1994	2002	102611	101411	1200
						632.036	112.075	3.053

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	250 Yataklı Çocuk Hastanesi	Niğde	1995	2003	1.945	156	140
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	100 Yataklı Rehabilitasyon ve Geriatri Hastanesi	Bursa	1995	2003	2.465	0	1
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	100 Yataklı Devlet Hastanesi	İnegöl	1995	2003	1.190	900	29
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	Hürriyet Semt Polikliniği	Osmangazi	1996	2003	261	0	1
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	Devlet Hastanesi Ek Bina Yapımı	M.K.Paşa	1998	2003	506	100	10
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	200 Yataklı Dörtçelik Ruh Sağlığı Hastanesi	Niğde	1999	2003	7.250	0	1
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	İl Tipi Sağlık Ocağı	Bursa	1995	2003	305	0	1
						13.922	1.156	183

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Eğitim	İl Millî Eğt. Md. İuğu	Cumhuriyet Lisesi İkmal İnşaatı	Osmangazi	1997	2002	865	705	150
Eğitim	İl Millî Eğt. Md. İuğu	16 Derslik Türkan-Sait Yılmaz Anadolu Lisesi	Orhaneli	2000	2002	870	770	100
Eğitim	İl Millî Eğt. Md. İuğu	1000 Öğrencilik End. Meslek Lisesi	Nilüfer	1997	2003	3.000		1.000
Eğitim	İl Millî Eğt. Md. İuğu	16 Derslik+Atelye +Spor Salonu Çıraklık Eğitim Merkezi	Nilüfer	1996	2003	1.000		350
Eğitim	İl Millî Eğt. Md. İuğu	21 Derslik Çıraklık Eğitim Merkezi	Yıldırım	1996	2003	1.200		350
Eğitim	İl Millî Eğt. Md. İuğu	Güzel Sanatlar Lisesi	Bursa	1996	2002	960	950	10
Eğitim	İl Millî Eğt. Md. İuğu	Halk Eğitim Merkezi 21 Derslik	Orhangazi	2000	2003	900		160
Eğitim	İl Millî Eğt. Md. İuğu	Sağlık Meslek Lisesi 200 Öğrenci	İnegöl	1998	2003	800		1
						9.595	2.425	2.121

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
		Aş. Susurluk Manyas I. Merh. Projesi						
Tarım	DSİ	Sulama : 16.683 ha. Depolama: 7.300	Bursa	1984	2003	100.509	91.570	3.750
		Yenişehir I. Merh. Projesi						
		Depolama: 63 hm3. Sulama: 15.123 ha.						
Tarım	DSİ	Taşkın: 1 ilçe	Yenişehir	1991	2005	210.074	38.303	1.550
		İnegöl Projesi						
		Depolama: 15.76 hm3. Sulama: 7.058 ha.	İnegöl	1993	2005	77.232	8.184	850
		İznik II. Merh. Projesi						
Tarım	DSİ	Sulama: 7.393 ha.	İznik	1993	2005	37.499	9.826	610
		Emet - Orhanlı I. Merh. Projesi						
		Depolama: 372,9 hm3. Sulama: 5.315 ha.	Bursa	1995	2005	61.030	1.766	50
		Emet-Orhanlı I. Merh. Projesi						
		(Çınar Barajı ve Uluabat HES) Kurulu Güç: 120 MW.						
Enerji	DSİ	Ort. Üretim: 548 GWh	Bursa	1995	2007	229.805	75.613	20.500
		Bursa İçmesuyu Projesi						
		Depo: 77,3 Hm3. Ar. Tes. İç. Su. 218 Hm3/Yıl						
DKH	DSİ	İs. Hat : 107,2 Km.	Bursa	1973	2004	241.709	215.209	8.000
						957.858	440.471	35.310

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Çeşitli Ünitelerin Ettüd Projesi	Bursa	2002	2002	50		50
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Kampüs Altyapısı	Bursa	1978	2003	26.000	24.740	1.200
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Meslek Yüksek Okulları (İnşaat+Donanım)	Bursa	1989	2003	6.000	3.878	1.500
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Eğitim Fakültesi (İnşaat+Donanım)	Bursa	1990	2003	5.000	3.870	600
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Ziraat Veteriner Fakültesi (İnşaat+Donanım+Ortak Anfi)	Bursa	1991	2004	7.000	5.715	800
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Akad.Merk.Rek.Bin.+Drslık+Kütüp.Odit. (İnşaat+Donanım)	Bursa	1991	2003	8.000	6.383	1.400
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Rek.Enst.Fak. Ve Yük.Ok.B.Onarım	Bursa	2002	2002	1.190		1.190
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Rek.Enst.Fak. Ve Yük.Ok. Mak. Teç. Alımı	Bursa	2002	2002	1.330		1.330
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Rek.Enst.Fak. Ve Yük.Ok. Bilgisayar Alımı	Bursa	2002	2002	400		400
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Taşı Alımı (T-5 1 ad., T-7 1 ad.)	Bursa	2002	2002	100		100

Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Bursa	1992	2005	3750	2386	300
Sağlık	Uludağ Üniversitesi	Prefabrik Sahra Sağlık Merkezi	Nilüfer	2001	2002	1.340	290	1.050
Sağlık	Uludağ Üniversitesi	Üniversite Araşt Uyg.Hast. Makine ve Teçhizat Alımı	Nilüfer	2002	2002	2.700	0	2.700
Sağlık	Uludağ Üniversitesi	Üniversite Araşt Uyg.Hast. Makine ve Teçhizat Alımı	Nilüfer	2002	2002	1.600	0	1.600
Sağlık	Uludağ Üniversitesi	Hastane Otomoasyonu 8 Bilgisayar Alımı+Yazılım	Nilüfer	2002	2002	150	0	150
DKH	Uludağ Üniversitesi	Uludağ Yenilik Merkezi	Nilüfer	1996	2002	535	435	100
DKH	Uludağ Üniversitesi	Teknolojik Araştırma (İleri Araştırma) 12 proje	Nilüfer	1996	2004	1.641	389	478
						66.786	48.086	14.948

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
DKH	BAY.İSK MÜDÜRLÜĞÜ	Vergi Dairesi Md.ğü Hiz.Bin. (Etüde-Proje)	Gemlik	2001	2003	20	0	10
DKH	BAY.İSK MÜDÜRLÜĞÜ	Merkez Hükümet Konağı İnşaatı	Osmangazi	1991	2003	3.250	2.805	300
DKH	BAY.İSK MÜDÜRLÜĞÜ	Nilüfer Hükümet Konağı İnşaatı	Nilüfer	1993	2002	1.151	851	300
						4.421	3.656	610

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Ulaştırma-Boru Hattı	BOTAŞ	Bursa Doğıagaz Dağıtım Şebekesi	Bursa	1989	2002	172.269	169.510	2.759
						172.269	169.510	2.759

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
DKH	BUSKİ	Bursa Kanalizasyon Projesi II. Merh. Şe. Arıtma Koll. Yağ. Şeb.	Bursa	2001	2003	144.080	14.408	54.030
						144.080	14.408	54.030

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Ulaştırma	Büyükşehir Belediyesi	Toplu Taşıma ve Raylı Sist.Etüd+Proje veYapım	Bursa	1990	2003	473.794	370.126	1
Ulaştırma	Büyükşehir Belediyesi	Trafik Yönetimi Sistem Kurulması	Bursa	1999	2003	19.811	1	1
Ulaştırma	Büyükşehir Belediyesi	İtfaiye Teşkilatının Rehabilitasyonu 15 Araç+Eğitim	Bursa	1997	2002	15.669	6.844	8.825
						509.274	376.971	8.827

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Eğitim	Diyanet İşleri Başkanlığı	İhsaniye Eğitim Merkezi	Nilüfer	1994	2002	450	350	100
						450	350	100

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özellikleri	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödenəği
Turizm	EMEKLİ SAND.	Çelik Palas Oteli	Bursa	1987	2003	59.033	44.033	3.500
Turizm	EMEKLİ SAND.	Çelik Palas Oteli Modernizasyon	Bursa	1989	2004	43998		1000
						103.031	44.033	4.500

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özellikleri	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Madencilik	ETİ HOLDİNG	Yeni Konsantratör Tesisi	M.K.Paşa	2001	2002	3.750		3.750
		Etüd-Proje				3.750	0	3.750

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	750 Kişilik Yıldırım Spor Salonu	Yıldırım	1995	2004			
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	1500 Kişilik Spor Salonu İnşaatı	Gemlik	1994	2004	2.552	599	1.000
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı	Karacabey	1995	2006	4.163	30	1
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı	Bursa	1994	2004	7.056	506	3.300
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	Açık Spor Tesisleri İnşaatı	M.K.Paşa	1995	2002	512	107	405
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	Uludağ Kayak Eğitim Merkezi İnşaatı	Osmangazi	1995	2006	1.023	25	1
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	Spor Kompleksi İnşaatı	Nilüfer	1995	2004	3.022	172	763
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	Antreman Spor Salonu	Orhaneli	1995	2005	920	138	1
						19.248	1.577	5.471

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
DKH	İLLER BANKASI	Kanalizasyon Projesi Şebeke	Bursa	1992	2005	3.277	1.263	420
DKH	İLLER BANKASI	Kanalizasyon Projesi Şebeke	Mudanya	1992	2005	3277	1263	975
						6.554	2.526	1.395

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
DKH	KOSGEB	KÜGEM Merkez Binası	Bursa	2000	2003	1.255	385	630
DKH	KOSGEB	BIAL İleri arař..Mak.Tech.	Bursa	2002	2002	99	0	98
						1.354	385	729

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
DKH	Köy Hizmetleri	Köy İçmesuyu Yapımı 45 (37) Ünite	Bursa	1991	2003	1.810	1.310	260
						1.810	1.310	260

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Madencilik	MTA	Eskişehir Fay Zonu Polimetallik Aramaları	Bursa	2002	2002	90		90
Madencilik	MTA	Neojen Alanların Linyit Potansiyelinin Belirlenmesi	İnegöl	2002	2002	68		68
Madencilik	MTA	Batı Anadolu'daki Hidro-termal Yatakların Jeolojik/Jeokimyasal Modellemesi	Bursa	2002	2002	50		50
						208	0	208

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
DKH	SAN.ve TİC.BAK	Organize Sanayi Bölgesi Etüd	Karacabey	2000	2004	2	0	1
DKH	SAN.ve TİC.BAK	II.OSB.Tevsi 179 ha.	M.K.Paşa	2001	2004	2	0	1
DKH	SAN.ve TİC.BAK	Deri OSB 167 ha. Artıma Dahil	Nilüfer	1997	2006	13.066	1.597	700
DKH	SAN.ve TİC.BAK	130 İşy.Altyapı KSS	Yenişehir	1991	2002	3.670	3.220	450
DKH	SAN.ve TİC.BAK	130 İşy. KSS III.Bölüm	Karacabey	1994	2002	1.280	880	400
						18.020	5.697	1.552

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Sağlık	SSK Gen.Md.İlğü	600 Yataklı Kad.Hst.+Doğh.Dahil SSK Hastanesi	Yıldırım	1993	2004	28.200	22.200	4.000
Sağlık	SSK Gen.Md.İlğü	Dispanser İnşaatı	Bursa	1999	2003	1.200	0	1
						29.400	22.200	4.001

[illegible]

İLÇE DAĞILIMI

BURSA İLİ 2002 YILI YATIRIMLARI

(Milyar TL)							
Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	2002 Yılı Ödeneği
Ulaştırma	TCK	Bursa-Karacabey BY.65 km.	Bursa	1997	2004	106.063	2.500
Ulaştırma	TCK	Balikesir-Susurluk-Karacabey 85 km.	Bursa	1992	2004	56.806	2.500
Ulaştırma	TCK	Bursa-İnegöl-Bozüyük 61 km.	Bursa	1993	2006	71.244	2.000
		Bursa Çevre Yolu 61 km.					
		Yalova Ayr.-Karacabey Köp.Kavş. 34 km					
Ulaştırma	TCK	Yalova Ayr.-türanköy Köp.Kav. 27 km.	Bursa	1997	2004	595.289	28.800
Turizm	TCK	Bursa -Uludağ Yolu	Bursa	2001	2003	3.259	150
İmalat	Sümer Holding	Merinos Fabr.Doğalgaza Dön.Projesi	Bursa	1991	2003	14	1
Eğitim	Genç Spor İl Md.lüğü	Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı	Bursa	1994	2004	7.056	3.300
Turizm	EMEKLİ SAND.	Çelik Palas Oteli	Bursa	1987	2003	59.033	3.500
Tarım	DSİ	Aş.Susurluk Manyas I.Merh.Projesi Sulama : 16.683 ha. Depolama: 7.300	Bursa	1984	2003	100.509	3.750

BURSA İLİ 2002 YILI YATIRIMLARI

Tarım	DSİ	Emet - Orhaneli I.Merh. Projesi Depolama: 372,9 hm3. Sulama: 5.315 ha.	Bursa	1995	2005	61.030	1.766	50
Enerji	DSİ	Emet-Orhaneli I.Merh.Projesi (Çınar Barajı ve Uluabat HES) Kurulu Güç: 120 MW. Ort.Üretim: 548 GWh	Bursa	1995	2007	228.805	75.613	20.500
Ulaştırma	Büyükşehir Belediyesi	Toplu Taşıma ve Raylı Sist. Etüd+ Proje ve Yapım	Bursa	1990	2003	473.794	370.126	1
Ulaştırma	Büyükşehir Belediyesi	Trafik Yönetimi Sistem Kurulması	Bursa	1999	2003	19.811	1	1
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Bursa	2002	2002	50		50
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Kampüs Altyapısı	Bursa	1978	2003	26.000	24.740	1.200
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Meslek Yüksek Okulları (İnşaat+Donanım)	Bursa	1989	2003	6.000	3.878	1.500
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Eğitim Fakültesi (İnşaat+Donanım)	Bursa	1990	2003	5.000	3.870	600
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Ziraat Veteriner Fakültesi (İnşaat+Donanım+Ortak Anfi) Akad.Merk.Rek.Bin.+Drslik+ Kütüp.Odit. (İnşaat+Donanım)	Bursa	1991	2004	7.000	5.715	800
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Rek.Enst.Fak. Ve Yük.Ok.B.Onarım	Bursa	2002	2002	1.190		1.190
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Mak. Teç. Alımı	Bursa	2002	2002	1.330		1.330

BURSA İLİ 2002 YILI YATIRIMLARI

Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Rek.Enst.Fak. Ve Yük.Ok .Bilgisayar Alımı	Bursa	2002	2002	400		400
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Taşı Alımı (T-5 1 ad.,T-7 1 ad.)	Bursa	2002	2002	100		100
Ulaştırma	TCK	Bursa-Yalova (BSK) 76 km.	Bursa	1993	2004	55385	17338	2500
Ulaştırma	DLHI	Yenişehir Havaalanı İnşaatı	Bursa	1994	2002	102611	101411	1200
Turizm	EMEKLİ SAND.	Çelik Palais Oteli Modernizasyon	Bursa	1999	2004	43998		1000
Eğitim	İl Millî Eğt.Md.lüğü	Güzel Sanatlar Lisesi	Bursa	1996	2002	960	950	10
Eğitim	Uludağ Üniversitesi	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Bursa	1992	2005	3750	2386	300
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	100 Yataklı Rehabilitasyon ve Geriatri Hastanesi	Bursa	1995	2003	2.465	0	1
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	İl Tipi Sağlık Ocağı	Bursa	1995	2003	305	0	1
Sağlık	SSK Gen.Md.lüğü	Dispanser İnşaatı	Bursa	1999	2003	1.200	0	1
DKH	DSİ	Bursa İçmesuyu Projesi Depo: 77,3 Hm3.Ar.Tes. İç Su.218 Hm3/Yıl Is.Hat : 107,2 Km.	Bursa	1973	2004	241.708	215.209	8.000
DKH	İLLER BANKASI	Kanalizasyon Projesi Şebeke	Bursa	1992	2005	3.277	1.263	420
DKH	BUSKİ	Bursa Kanalizasyon Projesi İl.Merh.Şe.Arıtma Koll.Yağ.Şeb.	Bursa	2001	2003	144.080	14.408	54.030
DKH	Köy Hizmetleri	Köy İçmesuyu Yapımı 45 (37) Ünite	Bursa	1991	2003	1.810	1.310	260

BURSA İLİ 2002 YILI YATIRIMLARI

DKH	KOSGEB	KÜGEM Merkez Binası	Bursa	2000	2003	1.255	385	630
DKH	KOSGEB	BİAL İleri arař..Mak.Tech.	Bursa	2002	2002	99	0	99
Ulařtırma- Boru Hattı	BOTAř	Bursa Doğlagaz Dağıtım řebekesi	Bursa	1989	2002	172.269	169.510	2.759
Madencilik	MTA	Eskiřehir Fay Zonu Polimetali Aramaları	Bursa	2002	2002	90		90
Madencilik	MTA	Batı Anadolu'daki Hidro- termal Yatakların Jeolojik/ Jeokimyasal Modellemesi	Bursa	2002	2002	50		50
Ulařtırma	Büyükřehir Belediyesi	İtfaiye Teřkilatının Rehabilitasyonu 15 Araç-Eğitim	Bursa	1997	2002	15.669	6.844	8.825
						2.629.765	1.460.790	155.799

BURSA İLİ 2002 YILI YATIRIMLARI

(Milyar TL)								
Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Ulaştırma	TCK	Etüd-Proje-Müşavirlik Hizm.						
		Bursa-Balikesir-Izmir						
		Etüd- Proje-ÇED Etüdü	Bursa+2 İl	1991	2003	35943	30643	4600
						35.943	30.643	4.600

BURSA İLİ 2002 YILI YATIRIMLARI

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	(Milyar TL)	
							Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Ulaştırma	DLHI	Bandırma-Bursa-Ayazma	Bandırma-					
		-Osmaneli-Ayazma-İnegöl-Bozüyük	Bursa-					
		-İnönü Demiryolu (291 km)	Bilecik					
		Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon	Eskişehir	2002	2005	509683		1
						509.683	0	1

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özellikleri	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Eğitim	İl Millî Eğt. Md.lüğü	Cumhuriyet Lisesi İkmal İnşaatı	Osmangazi	1997	2002	865	705	150
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	Uludağ Kayak Eğitim Merkezi İnşaatı	Osmangazi	1995	2006	1.023	25	1
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	Hürriyet Semt Polikliniği	Osmangazi	1996	2003	261	0	1
DKH	BAY.İSK MÜDÜRLÜĞÜ	Merkez Hükümet Konağı İnşaatı	Osmangazi	1991	2003	3.250	2.805	300
						5.399	3.535	452

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Eğitim	İl Millî Eğt. Md.lüğü	1000 Öğrencilik End.Meslek Lisesi	Nilüfer	1997	2003	3.000		1.000
Eğitim	İl Millî Eğt. Md.lüğü	16 Derslik+Atelye +Spor Salonu Çıvraklık Eğitim Merkezi	Nilüfer	1996	2003	1.000		350
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	Spor Kompleksi İnşaatı	Nilüfer	1995	2004	3.022	172	763
Eğitim	Diyanet İşleri Başkanlığı	İhsaniye Eğitim Merkezi	Nilüfer	1994	2002	450	350	100
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	250 Yataklı Çocuk Hastanesi	Nilüfer	1995	2003	1.945	156	140
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	200 Yataklı Dörtçelik Ruh Sağlığı Hastanesi	Nilüfer	1999	2003	7.250	0	1
Sağlık	Uludağ Üniversitesi	Prefabrik Sahra Sağlık Merkezi	Nilüfer	2001	2002	1.340	290	1.050
Sağlık	Uludağ Üniversitesi	ÜNİVERSİTE ARAŞT. UYG. HAST. BÜYÜK ONARIM	Nilüfer	2002	2002	2.700	0	2.700
Sağlık	Uludağ Üniversitesi	ÜNİVERSİTE ARAŞT UYG HAST MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI	Nilüfer	2002	2002	1.600	0	1.600

Sağlık	Uludağ Üniversitesi	Hastane Otomoasyonu 8 Bilgisayar Alımı+Yazılım	Nilüfer	2002	2002	150	0	150
DKH	BAY.İSK MÜDÜRLÜĞÜ	Nilüfer Hükümet Konağı İnşaatı	Nilüfer	1993	2002	1.151	851	300
DKH	SAN.ve TİC.BAK	Deri OSB 167 ha. Artma Dahil	Nilüfer	1997	2006	13.066	1.597	700
DKH	Uludağ Üniversitesi	Uludağ Yenilik Merkezi	Nilüfer	1996	2002	535	435	100
DKH	Uludağ Üniversitesi	Teknolojik Araştırma (İleri Araştırma) 12 proje	Nilüfer	1996	2004	1.641	389	478
						38.850	4.240	9.432

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Eğitim	İl Milli Eğt. Md.lüğü	21 Derslik Çıraklık Eğitim Merkezi	Yıldırım	1996	2003	1.200		350
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	750 Kişilik Yıldırım Spor Salonu	Yıldırım	1995	2004			
Sağlık	SSK Gen.Md.lüğü	600 Yataklı Kad.Hst.+Doğh.Dahil SSK Hastanesi	Yıldırım	1993	2004	28.200	22.200	4.000
						29.400	22.200	4.350

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özetliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	1500 Kişilik Spor Salonu İnşaatı	Gemlik	1994	2004	2.552	599	1.000
Tarım-Balıkçılık	DLHİ	Kurşunlu Balıkçı Barınağı İnş.	Gemlik	1995	2002	3.079	2.079	1.000
DKH	BAY.İSK MÜDÜRLÜĞÜ	Vergi Dairesi Md.ğü Hiz.Bin. (Etüde-Proje)	Gemlik	2001	2003	20	0	10
						5.651	2.678	2.010

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Tarım	DSİ	İnegöl Depolama: 15.76 hm3. Sulama: 7.058 ha.	İnegöl	1993	2005	77.232	8.184	850
Eğitim	İl Millî Eğt. Md.lüğü	Sağlık Meslek Lisesi 200 Öğrenci	İnegöl	1998	2003	800		1
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	100 YataklıDevlet Hastanesi	İnegöl	1995	2003	1.190	900	29
Madencilik	MTA	Neojen Alanların Linyit Potansiyelinin Belirlenmesi	İnegöl	2002	2002	68		68
						79.290	9.084	948

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Tarım	DSİ	Izlık II.Merh.Projesi Sulama:7.393 ha.	Izlık	1993	2005	37.499	9.826	610
						37.499	9.826	610

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödenegi
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı	Karacabey	1995	2006	4.163	30	1
Tarım-Balıkçılık	DLHI	Bayramdere (Yeniköy) Balıkçı Barınağı	Karacabey	1993	2006	8.128	3.660	1
Tarım-Balıkçılık	DLHI	Kurşunlu Balıkçı Barınağı İnş.	Karacabey	1993	2004	5.299	2.449	1
DKH	SAN.ve TİC.BAK	Organize Sanayi Bölgesi Etüd	Karacabey	2000	2004	2	0	1
DKH	SAN.ve TİC.BAK	130 İşy. KSS III. Bölüm	Karacabey	1994	2002	1.280	880	400
						18.872	7.019	404

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Tarım-Balıkçılık	DLH	Güzelıyalı Balıkçı Barınağı	Mudanya	1995	2002	3.236	2.476	850
DKH	İLLER BANKASI	Kanalizasyon Projesi	Mudanya	1992	2005	3277	1263	975
		Şebeke				6.513	3.739	1.825

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Eğitim	Genç Spor İl Md.lüğü	Açık Spor Tesisleri İnşaatı	M.K.Paşa	1995	2002	512	107	405
Madencilik	ETİ HOLDİNG	Yeni Konsantratrör Tesisi Etüd-Proje	M.K.Paşa	2001	2002	3.750		3.750
Sağlık	İl Sağlık Müdürlüğü	Devlet Hastanesi Ek Bina Yapımı Acil Servis)	M.K.Paşa	1998	2003	506	100	10
DKH	SAN.ve TİC.BAK	İl:OSB.Tevsl 179 ha.	M.K.Paşa	2001	2004	2	0	1
						4.770	207	4.168

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Eğitim	İl Millî Eğt. Md.lüğü	16 Derslik Türkan-Sait Yılmaz Anadolu Lisesi	Orhaneli	2000	2002	870	770	100
Eğitim	Genç.Spor İl Md.lüğü	Antreman Spor Salonu	Orhaneli	1995	2005	920	138	1
						1.790	908	101

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Eğitim	İl Millî Eğt. Md.lüğü	Halk Eğitim Merkezi 21 Derslik	Orhangazi	2000	2003	900		160
						900	0	160

Sektör	Kuruluş	Proje Adı - Özelliği	Proje Yeri	Başl. Yılı	Bit. Yılı	Proje Bedeli	Toplam Harcama	2002 Yılı Ödeneği
Tarım	DSİ	Yenişehir I.Merh.Projesi Depolama: 63 hm3. Sulama: 15.123 ha. Taşkın: 1 ilçe	Yenişehir	1991	2005	210.074	38.303	1.550
DKH	SAN.ve TİC.BAK	130 İşy.Altyapı KSS	Yenişehir	1991	2002	3.670	3.220	450
						213.744	41.523	2.000

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 2001 yılı Bursa İl Yatırımlarının III.dönem sonu itibarı ile uygulama durumlarının görüşüleceği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına hoş geldiniz.

2001 Yılında ilimizdeki yatırımlara ilişkin verileri şu şekildedir.

Proje Sayısı	412
Toplam Proje Tutarı	979.927.382 Milyon TL.(Yaklaşık 980 Trilyon TL.)
Toplam Harcama	285.444.142 Milyon TL.(285 Trilyon TL.)
2000 Yılı Ödeneği	92.165.174 Milyon TL.(92 Trilyon TL.)
Biten Proje	145
Devam Eden Proje	154
Başlanmayan Proje	113
Ortalama Fiziki gerçekleşme	% 79

İl yatırımlarından önem arz eden Bursa Çevre Yolu Projesi, Batı Çevre Yolu bölümünde çalışmalar devam etmektedir. Doğu Çevre Yolunda çalışmalar ise, kredi temin edilememesi nedeni ile durmuştur.

Bursa Çevre Yolu nedeni ile özellikle Çevre Oto Yolu Güzergahı üzerinde bulunan belediyelerin dikkatini çekmek isterim. Oto Yol Koruma bantlarına rağmen oto yol çevreleri kaçak yapılaşmalarda cazip yer olarak görünmektedir. Oto Yol projeleri imar planlarına işlendiğinden sorumluluk belediyelere ve Büyük Şehir Belediyesine aittir. Belediyelerin, bu bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Belediyelerin gerekli dikkat ve kontrolü göstereceğinden eminim.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısının, ülkemiz ve ilimiz için hayırlı olması dilekleriyle açarak yatırımcı kuruluşların yatırımlarını anlatmak üzere söz hakkı Büyük şehir Belediye Başkanı Genel Sekreterine veriyorum.

Büyük Şehir Belediye Başkanlığı - Genel Sekreteri Murat ERGÜZEL:

Büyükşehir Belediye Başkanlığının Bursa'daki yatırımları önemli 4 büyük projeden oluşmaktadır. Bunlar Bursaray Hafif Raylı Sistem projesi, Yangından Korunma ve İtfaiyenin Reorganizasyonu projesi, Kentsel Trafik Yönetimi projesi ve Çevre projeleridir.

Büyük Şehir Belediye Başkanlığının ulaştırma sektöründe yer alan Bursaray Hafif Raylı Sistem projesi 1997 yılında programa girmiş, 1998 yılında başlanmış 2002 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. proje bedeli 457.501.979 DEM.+ 35.000.000.\$ dir. III.dönem sonuna kadar 353.336.973,84 DEM. kümülatif harcama gerçekleşmiştir. Tüm projede fiziki gerçekleşme %86,6 gerçekleşmiştir.%69 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Projenin kuzey hattında yapılan çalışmalar Filament köprülü kavşağı inşaatı devam ediyor. İmalatları %95 i tamamlandı. Hat boyunca balast, travers, kablo kanalı ayırım duvarı kataner direği ve havai hat montajı %94 oranında tamamlandı. 5 adet istasyonun ince işleri devam ediyor.

Batı hattında yapılan çalışmalar Küçük Sanayi İstasyonu Prefabrike kirişleri fabrika imalatı tamamlandı. Beşevler Köprüler prefabrike kirişleri montajının %50 si tamamlandı üretim devam ediyor. Hat boyunca balast travest, kablo kanalı, ayırım duvarı, kataner temeli ve direği havai hat montajı tamamlandı. Ekim ayı başında kataner sistemi enerjilendirilip araçların test sürüşlerine başlanacaktır.

Doğu hattında yapılan çalışmalar imalatların %70'i tamamlandı. Sırameşeler istasyonuna kadar hat boyunca balast, travest, kablo kanalı, ayırım duvarı, kataner temeli ve direği havi hat montajı tamamlandı. Merinos batı rampada 5 anonon imalatı doğu tünelinin %70'ini santral garaj istasyonunun %80'i Fevzi Çakmak Tüneli ve Şehreküstü istasyonunun %70'i tamamlandı. Araçlar Elektromekanik işler de araçları 48 tanesi Türkiye'ye getirildi. Bunların 13 tanesi Bursa da olup test sürüşlerine başlamıştır. 35 tanesi iç giydirmeleri için Adapazarı Tüvasaş' ta bulunmaktadır.

Bursa Büyük Şehir Belediyesinin hizmet sektöründeki diğer bir projesi Yangından Korunma ve Reorganizasyonu Araştırma projesidir. Bu proje itfaiye teşkilatına yeni araç alımı, itfaiye eğitim merkezi yapımı, etüt proje giderleri gibi danışmanlık hizmetleri vardır. Halkımızın yangın, deprem su baskını gibi olaylarla müdahale ederek can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Projeye 1997 yılında başlanmış olup 2001 yılında bitirilmesi ön görülmektedir. 16.5 Milyon DM. proje tutarlı proje için bugüne kadar 7.2 Milyon DM. harcama yapılarak %50 fiziki gerçekleşme sağlanarak araç alımları sağlanmıştır.

2000 Yılında başlanan ve 2002 yılında tamamlanması planlanan Kentsel trafik Yönetim projesi ise Tüm sinyalli kavşakların tek bir yönden yönetilmesi projesidir. Proje bedeli 25 Milyon dolardır. Projenin amacı Bursa kentinde Trafik Yönetiminin en etkin bir şekilde kontrol merkezinin kurularak tek merkezden ve akıllı ulaşım sistemleri ile yapılmasını sağlanmasıdır. İhale izni için hazinden cevap beklemektedir. Bu nedenle proje ihalesi yapılamamıştır. Projeye başlanamamıştır.

BUSKİ Genel Müdürlüğü – Genel Müdür Yrd. Bedri YANBOL

Buski Genel Müdürlüğünün Bursa'daki yatırımları iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bu projeler Bursa İçme suyu projesi, Bursa kanalizasyon projesidir. Bu projelerin toplam tutarı 157.337 Milyon \$ dir. 2001 yılı ödeneği ise 40.770 milyon \$ dir. İş başından III. dönem sonuna kadar 26.134 milyon \$ harcanarak yüzde 25 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

48.309 milyon \$ proje tutarlı Bursa İçme suyu projesi için İşin başından dönem sonuna kadar 1.950 milyon \$ harcama yapılarak yüzde 2 nakdi gerçekleşme sağlanarak proje devam etmektedir.

Bursa kanalizasyon projesinin proje tutarı 108.528 milyon \$ dir. 2001 yılı ödeneği ise 2.784 milyon \$ dir. İşin başından dönem sonuna kadar 60.690 milyon \$ harcama yapılarak yüzde 22 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Proje devam etmektedir.

DSİ 1.Bölge Müdürlüğü - Bölge Müdür Vekili Cihat ÖZTÜRK:

DSİ 1.Bölge Müdürlüğünün Bursa'daki yatırımları, Tarım,Enerji,Hizmet sektörü altında toplanmaktadır. Müdürlüğün toplam 11 projesi vardır. Bu projelerin toplam proje bedeli 290.579.363 Milyon TL.dir. 2001 yılı ödeneği 21.662.300 milyon TL.dir. Bu projeler için III. dönem sonu itibarı ile 55.591.859 milyon TL. harcama yapılarak %32 fiziki ve %20 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Projeler devam etmektedir.

Müdürlüğün önemli projelerinden Aşağı Susurluk I. Merhale projesi Taşkın ve Sulama amaçlı bu projeden 16683ha. Sulama alanı, 7300ha., Taşkın alanından, biten inşaatlar, Manyas göl Seddeleri (30Km.), Karadere seddeleri (45Km.), Manyas Ovası Drenaj pompa istasyonları, Karacabey Ovasında 16683ha. sulama şebekesi kuşaklama kanalı. Karacabey ovasında bir adet Drenaj Pompa istasyonu, Şahin kuşaklama kanalı, Karadere ıslahı çalışmaları devam etmektedir. Bu projeye 1984 yılında başlanmış olup, 2002 yılında tamamlanması planlanmıştır. Proje bedeli (2001 Birim Fiyatları) ile 44,18 Trilyon TL.dir. Bu proje için III.dönem sonu itibarı ile, işbaşından dönem sonuna kadar yapılan harcama 38,6 Trilyon TL.dir. %76 Nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Proje devam etmektedir.

1991 yılında başlamış olan ve 2004 yılında tamamlanması programlanan Yenişehir I. Merhale projesi sulama amaçlı bir projedir. Sulama alanı (Cazibeli Su.11.020ha.) (Y.A.S. Sul.4.103) toplam 15.123ha.dir. Boğazköy barajı ve yer altı suyu sulaması devam eden işlerdir. Proje bedeli (2001 birim fiyatlarıyla) 109,5 Trilyon TL.dir. İş başından III.dönem sonuna kadar proje için 16,4 Trilyon TL. harcanarak %10 luk nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Müdürlüğün 1993 yılında başlayıp 2003 yılında bitirilmesi planlanan 7058ha.(3600ha.baraj olan) sulama amaçlı İnegöl projesinin proje bedeli (2001 yılı birim fiyatları ile) 40,7 Trilyon TL.dir. İş başından III. Dönem sonuna kadar 3,4 trilyon TL. harcama yapılarak %5'lik bir fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

1993 yılında başlayan ve 2003 yılında bitirilmesi planlanan 7647ha.lık sulama amaçlı İznik II. Merhale projesi (Kuzey Sahili 2496ha.)ve (Güney Sahili 5151ha.) olarak inşaatları devam etmektedir. Proje bedeli 24,3 trilyon TL.dir. İş başından dönem sonuna kadar 4 trilyon harcama yapılmıştır.%15'lik fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

1995 yılında başlanan 2005 yılında bitirilmesi planlanan Emet Orhaneli I. Merhale projesi sulama ve enerji üretme amaçlı projenin 5315ha. sulama, 120MW kurlu güç, 548 milyon kwh/yıl enerji üretim kapasiteli projenin diğer ünitelerinin kati proje çalışmaları devam etmektedir. Proje bedeli 182,1 Trilyon TL.dir. İş başından dönem sonuna kadar 36,9 trilyon TL. harcama yapılarak %15'lik fiziki , gerçekleşme sağlanmıştır.

Bursa iline içme suyu temin edebilmek için yılda 210 milyon m3 içme suyu temin edecek Bursa İçme Suyu projesinin Doğancı barajı ishale hattı, arıtma tesisi, depolar (163.500 m3) projenin biten

kısımlarıdır. Projeye 1973 yılında başlanmış olup, 2002 yılında tamamlanması planlanmıştır. Proje bedeli 135,6 Trilyon TL.dir. Proje için başlangıçtan bugüne kadar 113,1 Trilyon TL. harcama yapılarak%89'lık bir fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır. Proje devam etmektedir.

Ayrıca 17 tane devam eden 8688 ha. sulama alanlı gölet ve yerüstü sulamaları çalışmaları projesinde III. dönem sonu itibarı ile %36lık fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü - Bölge Müdürü M.Naci CANBAZ :

Bölge Müdürlüğünün Bursa'da toplam 47 projesi vardır. Bu projelerin toplam proje bedeli 451.4 Trilyon TL. projelerin 2001 yılı ödeneği ise 115.9 Trilyon TL.dir. İş başından dönem sonuna kadar parasal harcama 164.7 trilyon TL.dir. % 36 lik nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Müdürlüğün önemli projelerinden birisi de İstanbul-Bursa-Balıkesir-İzmir Oto Yolunun bir parçası olan Bursa Çevre Oto Yolu 64 km. uzunlukta olup,Doğu kesimi ve Batı kesimi diye iki kısımda çalışmalar devam etmektedir. Doğu kesimin yolun uzunluğu 25+7 Km. bağlantılı yoldur. Proje bedeli 139,7 milyon \$ 2x3 şeritli bir yoldur. 2001 yılı ödeneği 32.677.740 \$ dir. İş başından III. dönem sonuna kadar yapılan harcaması ise 41.049.999 \$ dir. % 26 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

Batı kesimindeki 25+7 Km Bağlan. Yolun proje bedeli 128,9 milyon \$ dir. 2X3 şeritlidir.2001 yılı ödeneği ise 34.558.000 \$ dir. İşbaşından III.dönem sonuna kadar 63.947.042 \$ harcama yapılmıştır. Projede %44 lik nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. Proje devam etmektedir.

1997 yılında başlayan 2004 yılında tamamlanması planlanan Bursa-Karacabey yolu projesi (2x2) 66 km.dir. Proje tutarı 44.9 Trilyon TL.dir. 2001 yılı ödeneği 2.970.000 milyar TL. Projenin III. dönem sonu harcaması 3.120.000 milyar TL.dir. Projede %80 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır. Proje devam etmektedir. Sathi kaplamalı yol olarak tamamlanabilmesi için 13 Trilyon TL. ek ödenek ihtiyacı vardır.

1997 yılında başlanan ve 2003 yılında tamamlanması planlanan toplam 25 km. uzunluğundaki (Bursa-İnegöl)Ayr.-Yenişehir yolu projesinin km 0+000-11+000 arasında ki bölünmüş yolun toprak işleri tamamen, sanat yapıları ise %80 seviyesinde tamamlanarak sağ şerit plentmix temel üzeri sathi kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır. Ayrıca Km.:2+000 deki Erdoğan köy kavşağı alt geçit ve bağlantı kolları sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır. Proje bedeli 1,7 Trilyon TL.dir. 2001 yılı ödeneği 1,387 milyar TL.dir. İş başından III. dönem sonuna kadar 2.107 milyar TL.dir. harcanarak Projede %68, fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır. İşin bitirilmesi için 12 trilyon ek ödeneğe ihtiyaç vardır.

85 km. Uzunluğunda olan Balıkesir-Susurluk-Karacabey projesinin ihale bedeli 3,4 trilyon TL. 2001 yılı ödeneği 788 milyar TL.dir. dönem sonu harcaması 788 milyar TL.dir. Projenin tamamında %54 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır. Susurluk Şeker Fabrikası-Bandırma kavşağı (Sol şerit) 49+000 – 50+500 km,ler toprak işleri Alt temel ve temel çalışmaları tamamlanmış olup, sathi kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır.

76 km. uzunluğunda olan Bursa-Yalova projesinde 2001 yılı proje bedeli 24.563 milyar TL.dir. 2001 yılı ödeneği 1,084 milyar TL.dir.İş başından dönem sonuna kadar 7.855 milyar TL harcama yapılmıştır. %23 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Projede 2000 yılında yapılan işlerden dolayı müteahhit firmaya borç bulunduğundan dolayı 2001 yılında sadece Ovaakça belde geçişinde yapımı planlanmış olup yapım çalışmalarına başlanılmış alt geçit tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Eski Garaj Kavşağı ile Demirtaş kavşağı arasındaki kesimin yapılabilmesi için 500 milyar TL ödenek gerekmektedir.

1993 yılında başlayan 2006 yılında tamamlanması planlanan 61 km. uzunluğunda Bursa-İnegöl-Bozüyük projesinin proje bedeli 45.000 milyar TL.dir. 2001 yılı ödeneği 788 milyar TL.dir. 2001 yılı harcaması 788 milyar TL.dir. Projede İş başından dönem sonuna kadar %98 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Projede 2001 yılında sadece Kestel ilçesinin Ankara çıkışında bir adet Alt geçit yapımı gerçekleştirilerek trafiğe açılmıştır. Ödenek yetersizliğinden dolayı çalışama yapılamamaktadır.

Bölge Müdürlüğünün 2001 yılı III. dönem sonuna kadar asfalt çalışmaları 31 km. programlanmış olup, 257 km.si tamamlanmış.%829 oranında gerçekleşmiştir.

Astarlı sathi kaplama onarımında programlanan 17 km. uygulanan 203 km., Astarsız sathi kaplama onarımında programlanan12 km. uygulanan 54 km.dir. Bitümlü sıcak karışımı (Beton asfalt) programlanan 2 km. uygulanan 0 km.dir.

Projelerin sorun ve darboğazları ödenek yetersizliğidir. Projelerin zamanında bitirilmesi için yeterli ödenek gönderilmesi gerekmektedir.

DLHİ 5.Bölge Müdürlüğü - Böge Müdür V. Emin ÇAKICI:

DLHİ 5.Böge Müdürlüğünün Bursa'daki yatırımları Tarım ve Ulaştırma sektörü olarak toplam beş projeden oluşmaktadır. Bu projelerin proje tutarı 9.810.000 Milyon TL.dir. ödeneği ise 456.055 Milyon TL.dir. İş başından III.dönem sonuna kadar harcaması ise 2.091.752 Milyon TL dir. %50 nakdi gerçekleşme %67 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu projelerden 2 si devam etmekte olup,üçü de ihale aşamasındadır.

Bu projelerden Gemlik Kurşunlu Balıkçı Barınağı 1995 yılında başlamış olup 2003 yılında tamamlanması programlanan projenin proje bedeli 2.300.000 Milyon TL.dir.2001 yılı ödeneği ise 226.550 Milyon TL.dir. III.dönem sonuna kadar 905.272 Milyon TL. harcama yapılarak %79 nakdi gerçekleşme,%66 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Proje devam etmektedir.

Ana mendirek boyu : 530 m. Tali mendirek boyu 55 m. olan Mudanya Balıkçı Barınağı İnşaati bu projeye 1995 yılında başlamış olup, 2002 yılında tamamlanması planlanan projenin tutarı 1.712.000 Milyon TL. 2001 yılı ödeneği 226.550 Milyon TL.dir. İş başından III.dönem sonuna kadar 1.141.480 Milyon TL. harcama yapılarak %67lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Proje devam etmektedir. Diğer projelerin henüz başlanmamıştır.

Orman Bölge Müdürlüğü - Bölge Müdürü Tefrik DEDEBAŞ

Orman Bölge Müdürlüğünün Bursa da üç proje üzerinde çalışmalarını yürütmektedir. Bu projelerin toplam bedeli 832.000.Milyon TL dir. 2001 yılı dönem sonu harcaması 235.871 milyon TL.dir. %32 gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje bedeli 25.000 Milyon TL. olan 15000 hektar alanın orman kadastrounu kapsayan kadastro projesi III.dönem sonuna kadar 5274 hektar arazinin kadastrou tamamlanmış olup dönem sonuna kadar 13096 milyon TL harcama yapılarak %2 gerçekleşme sağlanmıştır.

65.000 milyon TL. bütçe ödeneği olan Deprem hasarları giderme projesinde dönem sonu itibarıyla takviyeli onarım çalışmaları bitirilmiş olup bina büyük onarımına başlanılmak üzeredir. Dönem sonuna kadar proje için 10.398 milyon TL. harcama yapılarak %16 lık gerçekleşme sağlanmıştır.

Bölge Müdürlüğünün 742.000 milyon TL. proje bedelli Orman Koruma ve İşletmecilik projesidir. Dönem sonuna kadar 212.377 Milyon TL. harcama yapılarak %29 Gerçekleşme ile Bursa ilinin muhtelif ilçelerinde 2 adet yol şebekesi,144 km. aplikasyon, 35 km. yeni yol yapımı, 39 km. büyük onarım,70 km. üst yapı, 117 km. sanat yapısı ile bir adet bina onarımı ile 3 adet muhtelif tesisi yapımı çalışmaları yapılmıştır.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü - Bölge Müdürü Özgen KESKİN:

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Eğitim-Kültür adı altında ilde 5 projesi vardır. Toplam proje bedeli 731.924 milyon TL. dir. 2001 program yılı ödeneği 237.427 milyon TL. dir. İş başından dönem sonuna kadar 397.579 milyon TL. harcama yapılarak %54 nakdi ve % 52 fiziki gerçekleşme sağlanarak iki proje biten,3 proje devam etmektedir.

1998 Yılında başlayan 2001 yılında bitirilmesi planlanan Yıldırım Camii ve Darüşşifası Restorasyonu projesi III.dönem sonunda %100 nakdi gerçekleşme ile tamamlanmış ve hizmete girmiştir.

Osmangazi sınırları içersinde bulunan Hacılar Camii de 2001 yılı III.dönem sonunda tamamlanarak %100lük nakdi gerçekleşme sağlanarak hizmete girmiştir.

77.115 milyon TL. proje bedelli Ali Paşa Camii 2001 Yılı III.dönem sonunda 28.953 Milyon TL. harcama yapılarak %38 lik nakdi ve %40 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup proje devam etmektedir.

1998-2001 yılında tamamlanması planlanan Tahta kale Halinin proje bedeli 185.863 milyon TL. dir. Bu projenin 2001 yılı ödeneği 50.000 Milyon TL.dir. İşin başından dönem sonuna kadar 12.259 milyon TL harcama yapılarak %7 lik nakdi ve %5 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, proje devam etmektedir.

Karacabey sınırları içinde bulunan Kümbetli camiinin proje bedeli 6.991 milyon TL.dir. İşin başından dönem sonuna kadar 6.290 milyon TL. harcama yapılarak proje %100 nakdi gerçekleşme sağlanmış olup hizmete açılmıştır. Proje tamamlanmıştır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Müdür Engin ÖZBEK :

İl Müdürlüğünün Bursa'daki yatırımları İlköğretim ve Orta öğretim başlıkları altında yürütülmektedir. İlköğretim ve Ortaöğretim projelerinin toplamı 29.151.802 Milyon TL.dir. 2001 Yılı ödeneği 8.269.233 Milyon TL.dir. İş başından dönem sonuna kadar 6.518.017 milyon TL.harcanarak %23 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

İlköğretim kurumlarında Bu projelerden 19 proje biten,34 proje devam eden, Ortaöğretim kurumlarında 2 proje biten, 6 proje devam eden, 11 proje ihale edilmeyen projeleridir.

Müdürlüğün 2001 yılı İlköğretim kurumlarındaki çalışmalarında toplam 729 derslikten, 273 derslik III.dönem sonuna kadar bitirilmiş olup, 456 derslikte devam etmektedir.

Ortaöğretim kurumlarında ise 292 derslikten 42 derslik biten, 137 derslik devam eden,113 derslikte ihale edilemeyen çalışmalarıdır.

Müdürlüğün 2001 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında bir ilçe milli eğitim hizmet binası ve 44 küçük onarım bitirilmiştir. Devam eden çalışmaları 3 yemekhane,2 spor salonu,7 çok amaçlı salon , 3 küçük onarım dir. 3 Atölye,1 spor salonu 3 deprem onarımı ihale edilemeyen projeleridir.

Hayırsever tarafından yapılmakta olan eğitim kurumundan bir hizmet binası bitmiş olup, 57 derslik , 1 öğretmen evi 1 salon devam etmektedir.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından gerçekleştirilecek olan 40 derslikli yatırımlar Bakanlıktan ihalesi beklenmektedir. İhalesi çıktığı takdirde yapımına başlanacaktır.

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü-Müdür Ekrem SÜTÇÜ :

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün Bursa'daki yatırımları Eğitim,Sağlık,Genel İdare sektörü adı altında toplam 53 projeden oluşmaktadır. Bu projelerin bedeli 18.397.269 Milyon TL.dir. 2001 yılı ödeneği 12.785.701 milyon TL.dir. III. dönem sonuna kadar 7.946.580 milyon TL. harcama yapılarak %43 Nakdi ve %61 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu projelerden 18 proje tamamlanmış, 35 proje devam eden, 14 proje hiç başlanmayan projelerdir.

Müdürlüğün Eğitim (İlköğretim Okulları), sektöründe yer alan projelerin toplamı 26 dir. Proje bedeli 4.254.434 Milyon TL.dir. Program yılı ödeneği 3.444.388 Milyon TL.dir. İşin başından dönem sonuna kadar 1.347.090 milyon TL. harcama yapılarak %35 nakdi,%56 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 10 ilkokul projesi tamamlanmış olup,16 ilkokul devam etmektedir. Eğitim sektörünün önemli projelerinden biri İhsaniye Eğitim Merkezi projesi 1995 yılında ihalesi yapılan projenin 16.500 Milyon TL keşif bedelli inşaata İş başından dönem sonuna kadar 423.470 milyon TL. harcanarak %90 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Devlet yapıları adı altında yer alan Sağlık-Genel idare sektörünün 8 projesinin 2001 yılı ödeneği ise 1.281.885 milyon TL.dir. İşin başından dönem sonuna kadar harcanan 3.347.601 milyon TL.dir.

bedelleri toplamı 5.720.321 Milyon TL. %60 nakdi gerekleşme, %72 fiziki gerekleşme sağlanmıştır. Bu projelerden İnegöl Devlet hastanesi ikmal inşaatı 1997 yılında ihalesi yapılan 95.000 milyon TL. keşif bedelli inşaatına iş başından dönem sonuna kadar 573.791 milyon TL harcama yapılarak %100'lük fiziki gerekleşme sağlanmıştır. Proje tamamlanarak hizmete girmiştir.

Diğer kurum ve kuruluşlara ait yatırımlar(Daimi Encümenince yapılan ihaleler)adı altında Konuk-Eğitim-Sağlık toplam 11 projenin tutarı 7.456.481 milyon TL. dir. 2001 yılı ödeneği 7.198.090 milyon TL.dir. İş başından dönem sonuna kadar 1.984.038 milyon TL. harcama yapılarak %16 nakdi %55 fiziki gerekleşme sağlanmıştır. Önemli projelerinden biride Merkez Hükümet konağıdır. 1994 yılında ihalesi yapılan projenin proje tutarı 1.972.700 milyon TL.dir İş başından dönem sonuna kadar 1.231.543 milyon TL. harcama yapılarak %75 fiziki gerekleşme sağlanarak A Blok tamamlanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilerek hizmete girdi. B Blok tamamlanarak Valilik binası olarak hizmete girmiştir. C Bloкта siva, çatı tesisat işleri devam ediyor. D Bloкта tesisat ile alimünyum doğrama işleri devam etmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğü-Müdür Yardımcısı Dr. Kemal SUNER:

İl Sağlık Müdürlüğünün 2001 yılı yatırımları toplam 21 projeden mevcuttur. Bu projelerin toplam proje tutarı 16.777.000 milyon TL.dir. 2001 yılı ödeneği 614.000 milyon TL.dir. İş başından dönem sonuna kadar yapılan 2.741.111 milyon TL. harcama yapılarak %51 nakdi ve %39 fiziki gerekleşme sağlanarak III. dönem sonuna kadar biten proje yoktur. Devam eden proje sayısı 4, İhale safhasında 16 , başlanmayan 1 proje dir.

Müdürlüğün önemli projelerinden olan Rehabilitasyon Geriatri Hastanesi 2001 yılı ödeneği 1.000 Milyon TL dir. Ödenek yetersiz olduğundan 2001 yılında çalışmalar yapılamamıştır. Müdürlüğün diğer bir projesi ise Dört Çelik Çocuk Hastanesi (250) yatak kapasiteli projeyi hayırsever tarafından yapılmakta olup 2001 yılı dönem sonuna kadar 974.646 milyon TL harcama yapılarak %65 fiziki gerekleşme sağlanmıştır. Projenin bitirilebilmesi için yeterli ödenek sağlanması gerekmektedir.

1996 Yılında başlanan ve 2001 yılında tamamlanması planlanan Bursa Devlet Hastanesi Ek Bina (Acil Servis+Ameliyathane +Yoğun bakım) projesi proje tutarı 456.000 milyon TL.dir. 2001 yılı ödeneği ise 100.000 milyon TL.dir. İş başından dönem sonuna kadar 436.132 milyon TL. harcama yapılarak %98 fiziki gerekleşme sağlanmış olup,inşaatın geçici kabulü yapılmıştır. Ancak hastane tesisatı için yeniden ihale yapılmıştır. Tesisat işleri tamamlandığında hizmete girecektir.

Müdürlüğün İnegöl ilçesinde yapılmakta olan İnegöl Devlet Hastanesi Ek Bina (100) yataklı projenin 2001 yılı ödeneği 20.000 milyon TL olup, işin başından dönem sonuna kadar 442.005 milyon TL harcama yapılarak %95 fiziki gerekleşme sağlanmış olup,inşaatın tasfiye kabulü yapılmıştır. Proje devam etmektedir.

Müdürlüğün Sağlık Ocağı projelerinde de yeterli ödek olmadığından gerekli harcamalar sağlanamamıştır. Ancak Mustafakemalpaşa ilçesinde yapımına devam eden Yeşilova Sağlık Ocağında İş başından III. dönem sonuna kadar 8.474 milyon TL harcama yapılarak %35 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, projede ikmal inşaatının yapılabilmesi için temel güçlendirme projesinin yaptırılması çalışmaları devam etmektedir.

Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü - Müdür Adnan GEREZ :

Köy hizmetleri İl Müdürlüğünün yatırımları Ulaştırma, İçme suyu, Tarım, İnşaat, İskan sektörlerinde toplanmaktadır. Bu sektörlerin 2001 yılı toplam proje bedeli 20.118 milyar TL, 2001 Yılı ödeneği 8.895 milyar TL.dir. Bu projeler için işin başından III.dönem sonuna kadar 13.300 milyar TL. harcama yapılarak %51 nakdi gerçekleşme, %78 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu projelerden 114 proje bitmiş, 34 proje devam etmekte, 18 proje hiç başlanmayan, 17 proje ise ihale veya sözleşme safhasında dir.

İl Müdürlüğünün Ulaştırma sektöründeki 2001 Yılı III. dönem sonuna kadar gerçekleştirme değerleri şu şekildedir.

	PROGRAMLANAN (KM.)	UYGULANAN (KM.)
<u>GENEL İDARE</u>		
ONARIM	70	70
P.E.STB.KAPLAMA	70	60
I.KAT ASFALT	-	-
II.KAT ASFALT	20	20
TOPLAM	160	150
<u>ÖZEL İDARE</u>		
I.KAT ASFALT	167	172
II.KAT ASFALT	155	148
TOPLAM	322	320
GENEL İDARE + ÖZEL İDARE		
TOPLAMI	482	470

Ulaştırma sektöründe yer alan Yol-Köprü-Sanat yapısı adı altında (Genel İdare+Özel İdare) toplam 104 projesi vardır. Proje bedeli 5.757 milyar TL.dir. 2001 yılı ödeneği 5.757 milyar TL. dir. İş

başından dönem sonuna kadar yapılan harcama 5.628 milyar TL.dir. Bu projelerin nakdi gerçekleşmesi %98'dir.Fiziki gerçekleşmesi ise %92'dir. Bu projelerden 172 Km. I. Kat Asfalt, 148 Km. II. Kat asfalt toplam 320 km. köy yolunun asfaltlanarak III dönem sonunda gerçekleşmiştir.

İçme suyu (Genel İdare + Özel İdare) yatırımlarındaki 35 projesi vardır. Proje bedeli 1.530 Milyar TL. 2001 yılı ödeneği ise 1.418 Milyar TL.dir. İşin başından dönem sonuna kadar 886 milyar TL. harcama yapılarak %55 nakdi, %43 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu projelerden 15 proje bitmiş, 8 proje devam etmekte, 12 proje de ihale safhasındadır.

Sulama (Küçük su+Gölet+Arazi toplulaştırma) projesinin toplam 38 projesi vardır. Toplam proje tutarı 12.300 milyar TL. dir. İş başından dönem sonuna kadar 6.625 milyar TL. harcama yapılarak %29 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 3 proje bittin, 19 proje devam etmekte, 15 projeye yıl içinde başlanmamış, 1 proje ihale safhasındadır. 2001 yılı projeleri kapsamında 1957 hektar araziye hizmet götürülmesi hedeflenmiştir.

2001 Yılı içerisinde sulamaya açılacak tarım arazileri şunlardır. İznik (Gölkaya-Balarım-Aydınlar-Göllüce ve Orhangazi sulama tesisi), Keles (Basak-Sorgun-Kocakovacık sulama tesisi), İnegöl (Sulhiye sulama tesisi), Orhaneli (sulama tesisi),Osmangazi (İnkaya-Doğancı-Dağyenice-G.Tepe-Göl. sulama tesisi), Yıldırım (Fidyekızık sulama tesisi), M.K.Paşa (Kömürcükadı-Şapçı sul.tesisi), Karacabey (İnkaya Sul tesisi) köyleridir.

İnşaat ve İskan (Genel+Özel İdare) adı altındaki projenin tutarı 531 milyar TL.dir. Program yılı ödeneği ise 218 milyar TL.dir. İş başından dönem sonuna kadar 161 milyar TL. harcama yapılarak %18 nakdi,%18 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 6 projeden , 2 proje devam eden, 4 proje ihale ve sözleşme safhasında'dır. 12 köyde Devlet Vatandaş işbirliği ile yürütülen fosseptik 18 adet,12 Köyde 12500 büz dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

İlimiz yatırımlarının 2000 yılı uygulama durumları ile Sekizinci Beş yıllık Kalkınma Planının (2001-2005) birinci dilimi olan 2001 yılı yatırımlarında Bursa iline ait yatırımların tanıtılacağı Bursa İli İl Koordinasyon Kurulunun 2000 yılı sonu, 2001 yılı Birinci Dönem Toplantısına hoş geldiniz.

2000 yılı içinde ilimiz özellikle kırsal kesim yatırımları açısından program hedefine ulaşmıştır.

2000 yılı ilimiz yatırımlarının genel görünümü şu şekildedir.

Proje Sayısı	634
Proje Toplamı	1 Katrilyon 132 Trilyon TL.-
Toplam Harcama	575 Trilyon 767 Milyar TL.-

2000 yılında 186 km. I.kat, 168,5 km. II.kat Asfalt olmak üzere toplam 354,5 km. köy yolu asfaltlanmıştır. Yine kırsal kesim projelerinden 1.953 ha. Arazi sulamaya açılmıştır.

Devlet yolu çalışmalarında ise 2000 yılında 70 km. asfalt yapım ve onarım çalışması programlanmasına karşılık 360 km. asfalt yapım ve onarımı gerçekleştirilmiştir.

Kasım 2000 ayında açılışı yapılan Yenişehir havaalanı bünyesinde, terminal binası, 7 uçak kapasiteli apron, kargo apronu kaza, yangın ve meteoroloji binası, otopark bulunmaktadır. Yıllık yolcu kapasitesi 2 milyon 250 bin kişi olan Havaalanı Mart 2001 de gündüz hava trafiğine açılacaktır. Havaalanının Ağustos 2001 de uluslararası hava trafiğine açılması için toplam 7 trilyon TL. lık ek ödenek gerekmektedir.

Sağlık sektöründe, ilimiz iki yataklı tedavi kurumuna kavuşmuştur. Bunlardan biri, hayırsever vatandaşımızca yaptırılan Gemlik Devlet Hastanesi, diğeri de SSK Çocuk Hastanesidir.

Eğitim Sektöründe ise 1.001 derslikten, 202 derslik tamamlanmış, 710 dersliğin yapımı devam etmektedir. 89 dersliğin yapımı için bakanlık ihale talimatı beklenmektedir.

5 Ocak 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "2001 yılı Yatırım Programında" ilimiz ile ilgili veriler şu şekildedir.

Proje Sayısı	103
Proje Toplamı	1 Katrilyon 784 Trilyon TL.-
Toplam Harcama	583 Trilyon 291 Milyar TL.-
2001 Yılı Ödeneği	152 Trilyon TL.-

Türkiye genelindeki yatırım içinde Bursa ili, yüzde 2 lik paya sahiptir.

İlköğretim kurumlarında 30 öğrenci baz alındığında 4.491 olan derslik ihtiyacı yapımı devam etmekte olan 665 dersliğin tamamlanması ile 3.826 ya düşecektir.

16 Ağustos depremi sonucu 256 milyar TL. keşif bedelli olarak ihale edilen İl Merkezinde yapımına başlanan " İl Kriz ve Yönetim Merkezi "nin yapımı tamamlanmıştır. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü de 200 yataklı prefabrik " Sahra Sağlık Merkezi "ni 2001 yılı yatırım programına almıştır.

İl Koordinasyon Kurul Toplantısının geçen toplantısında çalışmalarına başladığını belirttiğim Bursa İli Kalkınma Modelinin anahtarı konumundaki “ Özel İhtisas Komisyonları ” çalışmalarını tamamlayarak raporlarını hazırlamışlardır. Komisyon çalışmalarına katkılarını koyan komisyon üyelerine teşekkür ederim. Bu raporlar, şu anda Bursa ilinin 2020 yılı planı ile örtüşecek konuma getirilerek kısa ve uzun vadede “Bursa İli Kalkınma Planı” tamamlanacaktır.

İl yatırımları bugüne kadar klasik düzeyde Valiliğimce izlenmekte idi. 2001 yılından itibaren İçişleri Bakanlığınca yürütülen “ İLEMOD ” projesi kapsamında, İl yatırımları bilgisayar ortamına aktarılmış bulunmaktadır. Bu nedenle, yatırımcı kuruluşlar, periyodik olarak Valiliğime sundukları dönem sonu raporları ile birlikte örneği dağıtılan formatları da düzenleyeceklerdir. Böylece, ilimiz yatırımları, il düzeyi ile birlikte DPT Müsteşarlığında aynı anda izlenebilecektir. Formatlarda veri girişleri projenin düzenli olarak işlenmesi ile yakından ilgili olduğu için, yatırımcı tüm kuruluşlar, raporlarını ve formatlarını dönem sonunu izleyen ayın 15 ine kadar Valiliğime göndereceklerdir.

2000 yılındaki başarılı çalışma döneminin bu yılda devam edeceği inancı ile toplantıyı açıyorum.

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-Bölge Müdürü Özcün KESKİN :

Sayın Valim, koordinasyonun değerli üyeleri, değerli basın mensupları, bugün böylesi değerli bir anlamlı bir toplantıda bulunmaktan mutluluk duyuyor, hepinize teşkilatım adına saygı ve sevgiyle sözlerime başlıyorum.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün Bursa'daki yatırımları toplam 16 projeden oluşmaktadır. Bu projeleri bu sene gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Toplam 16 projede yatırım bedeli olarak 838 milyar 510 milyon proje bedeli olup, yılı içerisindeki harcaması 398 milyar 988 milyon TL. olarak gerçekleştirilmiştir. Fiziki bakımdan %82 oranında gerçekleştirilmiş olup, parasal harcama ise %47 oranındadır.

Bu projeleri kısaca özetleyecek olursak Yıldırım Darüşşifası ve Yıldırım Camii, projesi Osmanlıların ilk hastanesi olup Yıldırım zamanında şifa dağıtan külliyesi içerisinde yer almış 1997 yılı sonlarında duvarlarının hemen hemen 1/4 ayakta iken yaptığımız iki aşamalı ihaleden sonra restorasyonu tamamlanarak bu hale getirilmiştir. Osmanlıların ilk hastanesi olan Darüşşifamıza bugüne kadar 329 milyar keşif bedelli olan bu projeye 261 milyar para harcanmıştır. Yıldırım Darüşşifası %99 seviyesine ulaşmıştır. Önümüzdeki günlerde tamamlandığında hizmete girecektir. Çok modern ve eski tarihi özelliği korunarak hizmete girecektir. Bu projeye bağlı olarak Yıldırım Camisi külleyesi ele alındı. Caminin yıpranan kurşunları değiştirilmiş ve 2mm. kurşunlu olarak onarımdan geçirilerek bitim aşamasına gelmiştir. Böylece Yıldırım camisi onarıldı.

Bursa'mızın yine çok eski tarihi eserlerinden olan Tahtakale Hali 1998 yılında çıkan bir yangında bu eserimiz tamamen yanmıştı harap olmuştu. Ancak tesellimiz şudur. 1998 yılında zaten mali nizam durumu olduğu için esnafımızı oradan tahliye etmiştik, dolayısıyla can ve mal kaybı olmadan bu işi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tahtakale Halinde de şöyle bir handikapla karşılaştık. Anıtlar Yüksek Kurulunca koruma altına alınan iki tane çınar binaya yakın olduğundan çınarları yıkamayacağımıza göre binanın iki metre geriden yeniden inşa edilmek üzere yeni bir proje Anıtlar Yüksek Kuruluna

sunduk. Anıtlar kurulundan projemiz çıktığı takdirde bu yıl ödeneği içerisinde Tahtakele halini tamamlamış olacağız. Böylece bu eserimizi de Bursa'mıza kazandırmış olacağız.

Yeşil Türbe projesi üzerinde biraz durmak istiyorum. Sayın Valimizin girişimleri ve değerli parlamenterlerimizin hepsinin olağan üstü gayretleri zaman zaman bunları konuştuk değerli milletvekilimizin malumlarıdır. Yeşil Türbe Bursa'mızın, Türkiye'mizin simge eserlerinden biridir. Yüzyılların çeşitli etkinlikleri nedeniyle harap bir duruma girmiştir. Çinileri dökülmekte üstünden kurşunları akıtmakta, gerçekten harap bir vaziyette idi. Biz geçtiğimiz yıl fotogometrik Rölevlerini milimetrik çizimlerini Bursa'ya davet ettiğimiz 10 profesör vasıtasıyla çizdirdik. Bu yıl içerisinde ise İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı Başkanlığınca Restitüsyon ve Restorasyon projelerini hazırlattık. Bizim amacımız bu yıl Yeşil Türbeyi gerçekten tarihi özelliği ile simge özelliği ile Bursa'ya, Türkiye'mize en güzel bir şekilde etüde ederek, aslına uygun bir şekilde onarmaktır. İstanbul Teknik Üniversitesinden gelen profesörler tarafından çizimleri bitirilmek aşamasındadır. Restitüsyon işleri bitmiş olup, Restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar bittikten sonra onarıma gidilecektir.

Yeşil Türbe diğer tarihi eserlerimizde olduğu gibi hemen malayı, harcı elimize alıp onarımına başlayabileceğimiz tarzda değil, son derece önemli bir eser çok iyi etüde edilip çinilerin etüdü yapıp aslına en yakın nasıl elde edebilirizi bulduktan sonra: gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı araştırmalar devam etmektedir. Bundan sonra sıra ödeneğe gelmektedir. Ben o konuda gerek parlamenterlerimizden, gerekse Valiliğimizden ödenek konusunda yardımlarınızı istirham ediyorum. Yeşil Türbe hepimiz için önemli bir eserdir.

DSİ I.BÖLGE MÜDRLÜĞÜ-Bölge Müdürü İlker ÖZEL :

Sayın Vali Yardımcım, Sayın Milletvekilim, değerli konuklar, sayın Vali Yardımcım programımı arz ederken sırayı şöyle düşünüyorum. Takdir edersiniz bütçemizi anlatacağım, ondan sonra bizim bazı sorunlarımız var onlara ağırlık vermeyi uygun gördüm, diğer konular zaten anlattığımız konular.

DSİ. I.Bölge Müdürlüğü Karadeniz den başlayan Kocaeli, Yalova, Bursa illerini kapsayan üç İl'e hizmet vermektedir. Ancak yatırımların aşağı yukarı %90'nı Bursa ilindedir. Bölge Müdürlüğümüzün, Büyük su işleri, Küçük su işleri olmak üzere iki sektörde hizmet vermektedir. 5 tanesi tarım Sektöründe, 1 tanesi tamamlama projesi Ulu abat projesi, Enerji sektöründe 1, hizmet sektöründe 1 olmak üzere 7 büyük projede, bu projenin 36 ünitesi, 54 tane küçük su işleri olmak üzere 90 kalem proje üzerinde çalışmaktayız. Önce büyük su işlerinden başlayacağız. Toprak kaynaklarımızdan başlayacağım. Kısaca anlatacağım.

Bursa ili 1.000.106 ha. bunun 222.000 ha. sulamaya elverişli arazi, 187.000 ha. ekonomik olarak sulanabilen arazi, DSİ. tarafından 61.000 ha. arazi sulanmaktadır. 2000 yılı yatırım programında 38.000 ha. devam etmekte, 33.000 ha. projede şu anda planlama çalışmaları devam etmektedir.

Birinci büyük projemiz Karacabey merkez olmak üzere devam eden Aşağı Susurluk projesidir. 16.600 ha. sulama, 7.300 ha. taşkın koruması, Manyas Gölü su kaynağı 16.600 ha. arazinin tapulaştırma çalışmaları Köy Hizmetleri tarafından bitirildi. Geçen sene tamamen hizmete açtık. Bu sene de tamamlanmış olarak devam ediyor.

Ancak bu işte drenaj kanalları, pompa istasyonları, kuşaklama kanalları var. Bu inşaatlar sürecektir. Proje 1984 yılında başlanmıştır. 2002 yılında bitirilecektir. Projenin bedeli 2001 fiyatlarıyla 44 trilyon TL'dir. Bu güne kadar harcanan 36,5 trilyon TL'dir. Gelir artışı 9,3 trilyon TL/yıl olarak hesaplanmıştır. Buda projenin Manyas Gölünden, su temini ana kanalları, regülatörlerimiz, pompa istasyonlarımız ve sulanan ovalarımız. Burada kanaletli sulama yapılmaktadır. Ana kanallar klasik kanallar dağıtım kanallarıdır.

İkinci projemiz Yenişehir Boğazköy Barajı projesidir. Bu projenin 11.000 ha. Cazibe 4.000 ha. Y.A.S. olmak toplam 15.000 ha. dır. Boğazköy Barajı yer altı suyu sulamasıdır. 1991 yılında başlamıştır. Proje bedeli 109,5 Trilyon TL'dir. Bu güne kadar 15,5 Trilyon TL. harcanmıştır. Yıllık Gelir artışı 10,5 Trilyon TL/Yıl dır. Geçen sene derivasyon sağlandı. Derivasyon yapısı tamamlandı. İnegöl-Yenişehir Relakasyon yolu tamamlandı. Hizmete açıldı, gövde inşaatının dolgularına başlandı. Enjeksiyonlar devam etmekte ancak ödeneklerin az olması nedeniyle projenin bitimi uzun sürecektir.

İnegöl projesi sulama şebekesi ve Baba Sultan barajı inşaatı ile birlikte sürmektedir. 7.000 ha. lık bir sulama projesidir. 3.000 ha.lık barajdan sulanmaktadır. Projenin başlama tarihi 1993 yılıdır. Proje bedeli 40,7 Trilyon TL'dir. Bugüne kadar yapılan harcama 2,9 Trilyon TL'dir. Projenin bitiminde yıllık 5 Trilyon TL. gelir artışı sağlayacaktır. Burada büyük zemin problemleri ile karşılaştık. Heyelanlı bir bölge kazdığımız yerde hemen bitirme mecburiyeti vardır. Bu blokları aştık, teknik olarak sorunları aştık. Ödeneklerimizin hızlı bir şekilde temininde baraj devam edecektir. Bu sene şantiye çok uzun kapalı kalmadı. Yani bazı projelerimizde barajlarda kapanmalar oldu. Bu projemizi ek ödenekle ayakta tuttuk .

İznik II.Merhale Projesi sulama amaçlı bir projedir. Bu projemizde güney sahili ve kuzey sahili olmak üzere iki yönden sürmektedir. Toplam 7.300 ha. sulama alanıdır. Bunun 5.300 ha. güney sahilidir. Proje 1993 yılında başlamıştır. 2003 yılında bitirilmesi düşünülmekte olan proje devam etmektedir. Proje bedeli 24,3 trilyon TL. dir. Bu güne kadar 3,7 Trilyon TL. harcanmıştır. Gelir artışı 10,9 Trilyon TL/yıl dır.

Buradaki problemlerimiz özellikle güney sahilindeki kamulaştırma bedellerinin çok yüksek olması, zeytinlik sahalardan geçmektedir. Dolayısıyla kamulaştırma ödeneklerinin yeterli olmaması nedeniyle projede gecikmeler oldu. Bu sene bu problemler yaşanmayacaktır. Kuzey sahilde II. girişte yaptığımız yeni tür pompa istasyonu, yeni tür ana kanalları kardemir sulaması ve devam eden Orhangazi sulamasının sahaları ve yeni tür sulaması ve ana kanalları, bu sene bitireceğimiz kanallara su vereceğiz. 2001 yılında bitirdiğimiz kanalları sulamaya açacağız.

Bölgemizin en kapsamlı projelerinden bir tanesi de Emet Orhaneli I.Merhale projesidir. Enerji sektöründe ağırlıklı ödeneğini almaktadır. Bursa'nın 2040 yılına kadar su ihtiyacını ve sulama yapacak,enerji üretecek bir projemizdir. 5.318 ha.lık alana sulama ve 120 MW kurulu güç 548 milyon kwh/yıl enerji üretecek Çınarcık Barajı 1995 yılında başlamıştır. Baraj 2002 yılında Enerji tüneli iletim tüneli 2005 yılında bitirilmesi planlanmıştır. Projenin bedeli 182 Trilyon TL. dir. Bu güne kadar harcaması 26,9 Trilyon TL'dir. gelir artışı 24,5 Trilyon TL. olacaktır. Geçen sene derivasyonu inşaatı sağlık, batordo ve doğu savak derivasyon tünelleri bitti. Geçtiğimiz sene gövde inşaatı hızla devam etti. geçtiğimiz iki ay içerisinde kapaklarının montajı başladı. Sayın Valim ne zaman bitecek diye sordu.? 2002 yılı içerisinde bitirmeye çalışacağız. Ancak orada 11,5

km. bir tnel iřimiz var daha sonra bitirilecektir. Geen sene 19 trilyon lira olan yatırım harcamalarımızın tamamını %100 n kullanmıř bulunmaktayız.

Bu sene ki yatırım btemiz henz kesinleřmemiř resmen belirtilmemiř olmakla birlikte byk su iřleri 19 trilyon lira tarım sektrnden aldıđı payı Ařađı Susurluk 2,5 trilyon, Yeniřehir 1 Trilyon, İnegl 600 milyar, Emet Orhaneli'nin 50 milyar. Enerji sektrndeki Emet Orhaneli projesi 10 trilyon lira, Hizmet sektrndeki Bursa İme suyu projesi 4,4 trilyon lira , Kk su iřlerimizin toplamı 2.3 trilyon lira . Ancak geen sene ki rakamları ile tamamen aynı ,dolayısıyla bizim kk su iřlerinde en ok hizmet akıřını sađladıđı kk sektr bu sektrde maalesef deneklerimiz yeterli deđildir.

Trkiye'nin yatırım btesinde DSİ.nin payı %4'ler den %2'lere dřmř durumdadır. Dolayısıyla buda bize intikal ediyor. Yani bizim deneklerimiz her sene iki katı artması gerekirken maalesef yarılarda kalıyoruz. Dolayısıyla bizim 5 senede bitirmemiz gereken bir glet, 8-9 yıla, hatta 10 yıla kadar uzayabiliyor. Dolayısıyla projelerimizin yavař akıřı srmektedir. Ancak blge olarak biz eřitli projelerden para aktararak denek aktarmak suretiyle her sene bir gleti bitirecek řekilde alıřmalarımızı srdrdk. Geen sene bir gleti bitirdik, glete su tutuldu. Bu sene hizmete aacađız řebekesi tamamlandı. Aynı zamanda uzun sren alı gleti 9 seneden beri inřaatının bu sene bitirmeyi planladık. Sayın Valim bizim bu sene denek azlıđına rađmen denekleri serbest bırakmaları, gecikmelere rađmen makine faaliyetlerimizde srdrld. Sayın Milletvekilimin de zellikle takip ettiđi Karahıdırda geen sene yařanan (ben imesuyu projesini atladım. zr diliyorum.)

DSİ hizmet sektrnde Bursa İmesuyu projesini srdrmektedir. Planlama alıřmalarına 1976 yılında bařlanmıřtır. 1973 yılında bařlayan proje, Dođancı Barajı ishale hatları, arıtma tesisleri ve tekrar devreye giren Nilfer barajı inřaatının alıřmaları srdrlmektedir. Projenin toplam bedeli 136 trilyon liradır. Bugne kadar 109 trilyon lirası harcanmıřtır. řu anda inřaatını srdrdđmz Nilfer barajı ve C4 ishale hatlarının inřaatları srdrlmektedir.

Dođancı Barajı arıtma tesisleri, Nilfer barajı inřaatı , bu arada Nilfer barajının ok byk bir Keles-Bursa bađlantılı releasyonu tamamladık. Byk bir yol oldu, gelecek sene yani 2001 yılı ierisinde bunun planlanması derivasyonu yapılıp gvde iřine bařlayacađız. Bu sene 8 trilyon TL. para teklif ettik. zellikle Nilfer Barajını konuřmak istiyorum. Gndemde olan baraj 3 trilyon lira bize denek verildi. Dolayısıyla bunu mukayese yaptığın zaman 2002 yılında bitmesi gereken baraj 6 ay uzamıř oluyor. 2002 yılının ortasında bitmesi gerekirken 2002 yılının sonuna uzamıř oldu. Barajın bitirilebilmesi iin 16 trilyon lira ihtiyaı vardır. 8 trilyon lira 2002 yılında temin edilebilirse baraj 2002 yılında bitmiř olacak ancak, dolayısıyla bu para temin edilemezse 6 ay daha uzaması sz konusudur. Geen sene Sayın Millet vekillerimiz den talep ettiđimiz 1.2 trilyon lira karřılık 500 trilyon lira bir denek aktarılması sađlandı. Dolayısıyla 1.2 trilyon lira olan borcumuzu mtahite iřimizi durdurmadık. 500 trilyon liramızı demiř olduk.

16 tane glet inřaatımız devam etmektedir. Bunların bitiminde 7.700 ha. yerst sulaması sađlanacaktır. Bunlar řu anda inřaatı bitmiř, Kestel-Aksu Uřakpınar geen sene tamamladık. İnegl-Kurřunlu gleti bu sene bitiyor. Glck gleti tamamlanmıřtır. Sulamaya aılmıřtır. Kozluren gleti sulamaya aılmıřtır. alı Gleti İnřaatı devam ediyor. Bu sene bitireceđiz. Kayapa gletine su tutuldu Dađdibi gleti inřaatı devam etmektedir. Vali Bey Soru Sordu? Bizim pr emanet olarak projemiz varmı? Dedi.

Konuřmacı bizim pür emanet olarak yaptıđımız Üniversite göletimiz var. Busene bitecek gölet su kaynađı olarak takviye ile doldurma ile alıřıyor. Suyu Kayapa göletinden alıyoruz. İřhale hatlarının inřaatlarının yarısı tamamlandı. Bu sene gölet bitecek Bir fiil pür emanet kendi yaptıđımız bir inřaat hem demestasyon için kullanacak, hemde güzel bir reklasyon sađlanmış olacak Uludađ Üniversitesi için .

Efendim bizim ađırlıklı olarak geen sene güzel bir makine ađı alıřma sergiledik. Yeniřehir ovasında uzun bir zamandan beri bakımları gecikmiř olan drenaj kanallarının tamamen bakımlarını bitirdik. Yeniřehir havaalanının herhangi bir tařkın riski kalmayacak řekilde ok güzel bir alıřmayla pırıl pırıl hale getirdik. Sizde geen sene řahit olduđunuz Sayın Milletvekilimizin bizzat řahit olduđu Karahıdır kanallarının temizliđini hepsini yaptık, yükseltme yaptık kenarda yükseltmeler sađlandı. Tamamını pırıl pırıl hale getirdik. Ancak geen seneki tařkında bir heyelan deđildi, olay tařmaydı özellikle meyva ađalarının budama mevsiminde budanan dallarının yataklara atılması sonucunda tıkanmalar yařanıyor üzerine gelen naylon,diđer benzeri řeyler menfez ve köprülerin geitlerini tıkadıđı için özellikle kanal tařmaları maalesef oluyor. Sayın Valim bunları önleyemiyoruz genel yöneticilerin bu konuda hassas olmaları gerekir. Geen sene yařadıđımız hezeyan döneminde Geit köyüne gitmiřtik. Orada güzel bir alıřma yaptık, seddeleri yükselttik. Ancak bu sene gene seddeler tahrip ediliyor, seddeler oyularak oradan malzeme alınıyor seddelerden kum,toprak alınıyor. Maalesef kullanılmayacak oluyor. En ufak bir su yükselmesinde Nilüfer deresinde meskün mahallere zarar veriyor. Muhtarların,yerel yönetimlerin özellikle halk buna sahip ıkması gerekir. Sayın Valim bakın bizim bitirdiđimiz bir sedde bunun altından malzeme alınmıřtır. Zayıf hale getiriliyor sedde buradan yıkılıyor ve evlere su girmiřtir.

Vali Bey : Seddelerden, kum, toprak alınmaması için Kaymakam arkadaşlarımızdan gerekli önlemleri almalarını istiyorum. Efendim bir konuda var bitirdim. Sayın Valim yarın Genel Müdürüm basın toplantısı yapacak busene kurak bir mevsime girdik. Biz DSİ. olarak tüm sulama birliklerine empoze ediyoruz. Bu sene ok su istemeyin bitki ekin, kurak bir döneme girdik řöyle bir tehlike sanki bir alarm varmıř gibi kuraklıktan söz ediliyor ama bu ne kadar dođrudur bilemiyoruz. Barajlarda su seviyesinin durumları malumlarınız ime ve kullanma suyunuz dahil Enerji ve darbođazı iinde yařamaktayız. Özellikle ben tarım teřkilatının da bu konuda duyarlı olduđunu biliyoruz, tüm iřtilerimizin alarında olmalarını su olmayacak görüřünde birleřmektayız. Buradan da vurgulamaktan fayda görüyorum. Yarın Genel Müdürlüğümüz basın toplantısında bu konuda bilgi verecek , ben bu arada Karahıdır seddesinin yükseltmesinde bizlere katkıda bulunan Karayolları Bölgelerine teřekkür ediyorum. Toprak oradan aldık kapaklar tamamlandı. Bu sene öyle bir heyelan olmayacađından buradan arz ediyorum. Saygılar sunuyorum.

KARAYOLLARI 14.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-Bölge Müdür Yrd. řinasi AYZ :

Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, koordinasyon kurulunun deđerli üyeleri, sayın basın mensupları ben řinasi AYZ řahsım ve Bölge Müdürlüğü adına hepinizi saygıyla selamlıyorum;

Bölgemizin yatırımları, proje sayısı Oto yolu yapımı 1adet, yol yapımı 5 adet, asfalt 2 adet, asfalt 24 adet, Köprü yapım ve onarımı 1 adet, Tesisi onarı 2 adet, Bakım ve Trafik hizmetleri 1 adet olmak üzere 36 projeden hizmet vermekteyiz. Bu projelerimizin proje bedelleri 291.3 Trilyon lira, program yılına kadar harcanan para 334.7 Trilyon lira, 2000 yılı ödeneği 44.5 trilyon lira. 2000 yılındaki harcamalarımız 37.3 trilyon lira, nakdi gerçekleşme %84 tür.

Yatırım programında yer alan projeler şunlardır. Bursa Çevre Oto Yolu 61 km., Balıkesir Susurluk Karacabey yolumuz 89 km., Bursa-Karacabey yolumuz 66 km., Bursa-İnegöl ayırımı Yenişehir Havaalanı yolumuz 25 km. Bursa-Yalova yolu BSK yapımı 76 km. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolumuz BSK.Yapımı 61 km.dir.

Bursa Çevre yolumuzun Doğu kesiminde ki kamulaştırma hizmetlerimizde sadece 600 milyar lira bir eksikimiz kaldı. Geri kısmı tamamlanmış vaziyettedir. 2km. Merkezde Doğu kesiminde 600 milyar liralık bir eksikimiz var efendim. Vali Bey : Kamulaştırma Doğu kesiminde tamamı bittimi diye sordu. Bölge Müdür Yrd. Şinasi AYAZ bitti sayılır çok cüzi bir eksikimiz kaldı.

Sayın Valim Üniversitede geçen sene sizin başkanlığınızda yapılan toplantıda alınan karar çerçevesinde yeniden projelendirme çalışması ve proje tadilatı yapıyoruz. Talimat verildi, proje mütaahidine o şekilde çalışma yapılıyor. Vali Bey : Üniversite ile görüşüyormusunuz.? Bölge Müdür Yrd. Şinasi AYAZ tabii, sizin zamanınızda alınan kararlara uyuyoruz. Doğu-Batı kamulaştırma bu şekildedir. Bursa Çevre Yolunun iki tarafında toplam 8.6 Trilyon lira ihtiyaç vardır. Kavşak yapımız doğu kesiminde Turanköy Köprülü Kavşağı, Acemlerde bir kavşağımız var,

Vali Bey: Acemler kavşağında toprak işleri bitti mi? Bölge Müdür Yrd. Şinasi AYAZ kazı işleri çalışmaları yapıldı bitti. Toprak işleri çalışmaları henüz başlanmadı. 2001 yılı ödeneğine bağlı çalışmalar devam ediyor. 2001 yılında ödeneği belli olmadığından Acemler kavşağı çalışması durdu. Demirtaş yolundaki kavşaklı çalışmalar bitti. Ayaklar yapıldı. üst yapı henüz geçemiyoruz, başlanmadı. ödeneğe ihtiyaç var. Ödeneğe bağlı olarak başlanacaktır. Bu yolda yapım çalışmalarına girildi kısımlar kırmızı ile gösterilmiştir. Buralarda çalışılıyor, 2000 yılı ödemesi 31,335 milyon \$ dir. Harcamasıda 25,059 Milyon \$ bir harcama yapılmıştır. Doğu kesiminde fiziki gerçekleşme tünelde %5, üstyapı ishale yapılarında %5, Büyük sanat yapılarında %12, Küçük sanat yapılarında %7, toprak işlerinde %28 parasal gerçekleşme, Üst Yapı ishale hatlarında %12, tünel işlerinde henüz harcama yapılmadı(sıfır), toprak işlerinde %20, küçük sanat yapılarında %66,Büyük sanat yapılarında %27 dir. Doğu kesimindeki Demirtaş kazı çalışmaları alt geçit, tünel çalışmaları, yol yapım çalışmaları, kompresör çalışmaları devam etmektedir.

Batı kesimindeki çalışmalarımız 2000 yılı ödeneğimiz 31 milyon \$, harcanan 29,3 milyon \$ dir. Çalışma yapılan kısım Karacabey Köprülü kavşağından itibaren bir çalışma yapılıyor, bu kesimdeki fiziki gerçekleşme Büyük sanat yapılarında %21, üst yapılarında %2, toprak yapılarında %35, Küçük sanat yapılarında %33, parasal gerçekleşmemiz, üst yapıda %5, Büyük sanat yapılarında%21, toprak işlerinde %50, Küçük sanat yapılarında %25, diğer işlerde %6, buradaki çalışmalarımız köprü, alt geçit, yol yapım çalışmalarıdır.

Her iki tarafta doğu ve batı Bursa Çevre yolunda fiziki gerçekleşmemiz üst yapıda %4, tünelde %5, toprak işlerde%31, Büyük sanat yapılarında%15, Küçük sanat yapılarında %11, parasal gerçekleşme olarak, Büyük sanat yapılarında %24, üst yapıda %8 müteferrik işlerde %7, toprak işlerinde %35, Küçük sanat yapılarında %41'dir.

Yol yapım çalışmalarımız Bursa-İnegöl Ayırımı Yenişehir Havaalanı yolumuz bu kesimde 2000 yılı ödeneği 1.776 Trilyon liradır. Fiziki gerçekleşme %27, 2001 yılı ödeneği 886 milyar liradır. 2000 yılında 4 zait 700 ile 8 zait 8.km 11.km zait 400 arası bölünmüş yolun tek şeridi alt temel üzerine sathi kaplama olarak tamamlandı. Km. 0 zait ile 700-400 arası zait torak işleri çalışma yapılmıştır. Bu yolda 2001 yılında 0-8.km 10.km-7.km arasının tek şerit temel üzerine sathi kaplama yapılması için kavşaklar hariç 2000 yılı birim fiyatlarıyla 1.198 trilyon lira ödeneğe ihtiyaç vardır. Yine bir diğer alternatif 0-20.km zait 400m havaalanına kadar bölünmüş yol olarak lentiks temel üzerine sathi kaplama yapılması için 2000 yılı birim fiyatları ile 2.860 trilyon lira ödeneğe ihtiyaç vardır. Bir diğer alternatif 0-20-zait 400 yine havaalanına kadar tek şerit BSK. yapılması için 2000 yılı birim fiyatları 3.843 trilyon lira ödeneğe ihtiyaç var. Birde yolun tamamının 2001 yılında bitirilmesi için 2000 yılı fiyatları ile 7 trilyon lira ödeneğe ihtiyaç vardır. Tabiki ilk çıktığı şık daha yakın çünkü mütahidin çalışması var, alacağıda var bir miktar. Dolayısıyla bu seneki ödenek 886 milyar lira ödenek düşünülüyor, Havaalanına kadar tek şerit sathi kaplama 1.2 trilyon ihtiyaç var ki ancak onun yapılması söz konusu olabilecek durumda, diğer alternatifler bu ödenekle yapılması mümkün değil tabiki.

Karacabey – Bursa yolumuz 2000 yılı ödeneğimiz 682 milyar lira idi, fiziki gerçekleşme %68, 2001 yılı ödeneği 1.970 trilyon lira 2000 yılında km.38 zait 700 43.300 km. 50 zait 450-56-400 zait arasını sathi kaplama seviyesinde tamamlandı. Mütahit firmanın 2000 yılı birim fiyatları ile 600 milyar lira alacağı bulunmaktadır. 2001 yılında yolun sathi kaplama seviyesinde tamamlanabilmesi planlanmıştır. Bunun için 2000 yılı birim fiyatı ile alt üst geçit ve bağlantılar dahil 5,789 trilyon lira gerekmektedir. Ayrıca ikinci alternatif olarak sathi kaplama ve alt üst geçit bağlantı km.11 zait 500 ile 25-600 yani Çalı Kavşağı ile batı yol köprüsünün arasındaki kısımda BSK olarak tamamlanabilmesi için 10,587 trilyon lira ödenek gerekmektedir.

Balıkesir-Susurlu-Karacabey yolumuz bu yolun 2000 yılı ödeneği 775 milyar lira tamamı harcandı. Fiziki gerçekleşmesi %54 tür. 2001 yılı ödeneği 788 milyar lira. 2000 yılı ödeneği ile km.48 ile 49 arası ki Susurluk Şeker fabrikasının önüdür burası kaplama olarak bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır. Burası mütahit firmanın 2000 yılı birim fiyatları ile 850 milyar lira alacağı bulunmaktadır. Bu nedenle ödenek ancak borcumuzu karşıladığı için 2001 yılında çalışma yapılması düşünülmüyor. Bu yolda BSK. çalışmalarımız Bursa Yalova yolu bu yolumuzun 2000 yılı ödeneği ve harcaması 792,800 milyar lira, fiziki gerçekleşme %23, 2001 yılı ödeneği 1.084 trilyon lira, bu projedeki çalışmalarımız Orhangazi şehir geçişi sol şerit 44 zait 850 ile 48 zait 100 km. arası toprak işler alt temel , temel ve bitümlü temel ve vinnet çalışmaları tamamlandı. 48 zait 200 ile 52 zait 200 ile tırmanma şeridi alt yapı çalışmaları da tamamlanarak sathi kaplama olarak trafiğe açılmıştır. Km 68 zait 500 Çınarcık kavşağındaki kavşak çalışması tamamlanmıştır. Km. 16 zait 00 Dürdane heyelanı sol şerit kazı, kaya ve dolgu sanat yapısı çalışmaları tamamlanmış olup, yol trafiğe açılmıştır. Dürdane heyelanı ıslahı için sadece 183 milyar lira harcama yapılmıştır. 2000 yılında yapılan işlerden dolayı yüklenici firmaya 609 milyar lira borç olmaktadır. 2001 yılında km 67 zait 500 Çınarcık kavşağı kazı çalışmaları 48 zait 00, 51 zait Orhangazi İstanbul yani Yalova istikametine doğru sağ ve sol alt ve üst yapı çalışmaları yapılması planlanmıştır.

Bursa İnegöl-Bozüyük yolumuz BSK yapım işi 2000 yılı ödeneği 792 milyar lira, 2001 yılı ödeneğimiz 788 milyar lira dir. 2000 yılında akiniş rampasında meydana gelen

heyelan ile ilgili çalışma yapılmış olup, 150m³ dolgu malzemesi kullanılarak yol trafiğe açılmıştır. Bu çalışmadan dolayı mütahit firmaya 650 milyar lira borç bulunmaktadır. Ödenekte 788 milyar lira dolayısıyla önemli çalışma yapacak durumda değiliz şu anda.

Heyelan çalışmaları olarak Bursa-İnegöl yolunda akiniş heyelanımız bahsetmiştim, Mudanya Zeytinbağı heyelanımız ıslah çalışmalarımız yapıldı. Yollarımız trafiğe açıldı. 70 km asfalt programına karşılık 360 km.lik asfalt yaptık. Gerçekleşme oranımız %514 tür. Aşağı yukarı 5 kat asfalt kaplama yaptık.

Trafik çalışmalarımız olarak yol çizgi çalışmalarımız Bursa il sınırları içerisinde yer alan Devlet ve İl yollarımızın olarak 27 ton boya, 9 ton cam kireci 1 ton tiner kullanarak 137 km'si Devlet Yolu, 8 km. il yolu olarak toplam 145 km.lik yolluk çizgisi yapılmıştır. Düşey işaretleme çalışmaları Bursa il sınırları içerisinde bulunan Devlet ve İl yollarında tehlike uyarı levhası, Trafik Tanzim levhası bilgi panel levhası, levha direği, yeni dikim ve değiştirme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Bursa-Karacabey yolu üzerinde bulunan Penguen kavşağına sinyalizasyon çalışmaları yapılmıştır. Arz ederim.

Karacabey yolundaki bağlantı kavşaklar altanatlarla ama biz onu sathi kaplama olarak trafiğe açacağız. Orda Trafik Çalışıyor.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Prof.Dr.İ KANYILMAZ :

Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Basın Mensupları, Hanımefendiler, Bey efendiler hepimiz biliyoruz ki Uludağ Üniversitesi 16.300 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuştur. Bu arazi üzerinde yıllardan beri devam eden yatırım projelerimiz 4 sektör itibarı ile tasnif edilebilir. Sağlık sektörümüzde 4, Yüksek Eğitim Sektöründe 10 proje, Eğitim ve Spor Sektöründe 1 proje, Araştırma Teknoloji ile ilgili sektöründe 10 proje olmak üzere toplam 25 projedir. 2000 yılı itibarı ile Sağlık Sektöründe %95lik, Eğitim Sektöründe %78 lif , Eğitim ve Spor sektöründeki inşaatımız için ise %48lik Teknolojik ve Araştırma sektöründe de %62 lif bir gerçekleşme planı ortaya çıkmıştır. Ortalama itibarı ile Üniversitemiz 1976 dan bu tarafa kümülatif olarak 64 Trilyonluk bir harcama yapmıştır. Ortalama itibarı ile gerçekleşme derecesi %71'e yakın nakdi olarak gerçekleşmesi ise %92 dir.

Hepimiz biliyoruz ki Marmara Bölgesindeki meydana gelen büyük afet üniversitemizde sıkıntılı haller yaratmıştır. Üniversitemiz kendi bünyesinden ve dışardaki mütehassıs elemanlarından bir heyet teşkil etmek suretiyle üniversite bünyesindeki mevcut yapı ve tesislerin zelzele ile ilgili tahribatları üzerinde bir araştırma yaptırmıştır. 4 Riskli derecede yapılarımız mevcuttur. Devlet planlama Teşkilatından bu büyük onarımlar için 3 Trilyon 700 milyar TL. ödenek talep edilmiştir. Ancak 570 milyar TL.si bu dönem için sağlanmıştır. Harcamalar devam etmektedir. Bu çerçevede içerisinde aşağı yukarı 456.000m²lik toplam yapı tesis sahasının 232.000m² si ilgili deprem güçlendirme projeleri tamamlanmış olup, bunların aşağı yukarı 62.000m² si imalatı tamamlanmıştır. 82.000m²lik imalatı halihazırda devam etmektedir. Yine Marmara Bölgesindeki deprem sonrası önem ve ihtiyacı bir defa da ortaya çıkan il sahra sağlık merkezi ile ilgili proje 2001 yılı bütçesi içine alınmıştır. Bu proje Çelik Taşıyıcı konstriksüyon olmak üzere İl Kriz Merkezi ile ilgili her türlü haberleşme koordinasyonu sağlamak üzere 6000m² lik bir

kapalı alan teşkil edecek şekilde etütleri tamamlanmaktadır. İl Sahra Araştırma Merkezimizin 2001 yılı bütçesindeki ödeneği 200 milyar TL.dir.

Üniversite içerisinde, Kampüs içerisinde sizin de bildiğiniz gibi helikopter pistinden kuzeye giden yol ile Üniversite Araştırma Hastanesi ve Merkezimizin Ameliyathaneler ve Acil Bölümünde arasında kalan geniş saha üzerinde inşası planlanmaktadır.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-Genel Sekreter Murat ERGÜZEL :

Büyükşehir Belediyesi adına yapmış olduğumuz çalışmalarımızı ve uygulamalarımızı sunmak üzere buradayım. Arz ederim. Bu çalışmalarımızı iki başlık altında toparladık.

Birinci ; Büyükşehir Belediyesi DPT onaylı yapmış olduğu yatırım projeleri uygulama durumları ve sorunları,

İkinci ; Başlığımızda Büyükşehir Belediyemizin 2001 yılı yatırım programına alınmış diğer projelerimiz.

Bildiğiniz gibi Bursa Kent içinde şu an yapılmakta olan en büyük yatırımımız Bursa Hafif Raylı Sistem projesi projenin son durumunu size aktarmak istiyorum. Projemiz 1990 yılında DPT.da 90K0800690 proje nolu onaylanmış 1998 yılında projemize başlanmış A bölümü bitimi 2001 toplam proje maliyeti proje tutarı ise 457 milyon DM.+35 milyon \$ dir. Kısaca projemizin güzergahını aktarmak istiyorum. Kuzey bölümünde Mudanya istikameti, Batı bölümünde İzmir istikameti, Kent Merkezimiz ve Doğuda da Ankara yoluna giden toplam 21 km. yatırım projemizdir. Güzergahtan sonra projemizde şu an gerçekleşme oranlarını vermek istiyorum. Bu projemizde şöyle bölgelendirme yaptık. 1 A bölümü dediğimiz istasyonlarımız Batı,Kuzey,Merkez istasyonlar arası bağlayan hat yolumuz ve elektro mekan işleri olarak kısaca size aktarmak istiyorum.

İstasyonlarımız batı hattımızda 5 istasyonumuz kaba inşaatı bitmiş, kuzey hattımızda 5 istasyonumuz kaba hattı bitmiş, merkezde iki istasyonumuzun kaba inşaatı bitmiş ve şuanda Buski, Merinos Santral Garaj Şehreküstü istasyonlarında betonarme çalışmaları başlanmış, hat yolunda ise Batı hattı İzmir yolun üzerinde ayrılmak üzere, Kuzey hattı Mudanya olmak üzere büyük bir kısmının hat yolları bitmiş ve rayları döşenmiş ve rayların son katlarına getirilmek üzere makinalarda çalışmalara başlanmış , Doğu hakkında ise Ankara yolu üzerinde ise sadece konser projemiz hazırlanmış yer altı sondajları yapılarak proje kriterleri tamamlanmıştır. A bölümü ile ilgili istasyonları kısaca geçmek istiyorum. Batı hattında hipodrom istasyonu betonarme çalışmaları bitmiş , Küçük Sanayi istasyonu betonarme çalışmaları bitmek üzere , Ataevler istasyonu bitti. Beşevler istasyonu betonarme kaba inşaatları bitti. Nilüfer istasyonu aynı şekilde yaklaşım yaya yolu yaklaşımları dahil bitti. Kuzey hattında ise 1050 konutlar istasyonu betonarme inşaatı bitti. Hamitler İstasyonu betonarme kaba inşaatları bitti. Esentepe İstasyonu aynı şekilde betonarme çalışmaları tamamlandı. İhsaniye istasyonu yaklaşımı hat yolu gözüküyor o istasyonunda betonarme çalışmaları bitti. Karaman istasyonu aynı şekilde kaba inşaatları bitti. Merkezde Buski istasyonu şu an betonarme çalışmaları başlanmak üzere %13 kazıları tamamlanmış, Acemler istasyonu ise tamamen betonarme işlemleri tamamlandı. Sırameseler istasyonu şu an bir kısmı bitti. Bursa istikametine sağ

tarafıta yere yaklařımları, yaya koridorları bitti. Yaya geitlerini saęlayan zeminden dolayı yapılan kazı alıřmaları bitirilerek betonarme alıřmalarına girdi.

Merinos istasyonumuz burası yeraltı istasyonu ift katlı 17m derinlikte bir istasyon, araların gemiř olduęu hat katı yolcu-peron katı dedięimiz kat bitti. Onun stnde giře katı olan mezarın katlarının inřaatına bařlandı.

Santral Garaj istasyonumuz řu an tahmini net olmamakla birlikte ana beton alıřmalara bařlandı. řehre kst istasyonu, bu istasyon 17m. derinlikte iki katlı bir istasyonumuz , zeminden dolayı biraz iri malzeme olmasından dolayı fore kazı alıřmaları yapamadık. Tamamen kuyu metoduyla, insan gc iře alıřmalar devam etmektedir. Bayaęı kuyu alıřmaları yaptık. Kuyu derinlikleri 17m.dir. Betonarme alıřmaları devam ediyor.

Hat yollarımızda İzmir hattı tamamen kazıları tamamlandı. Kablo kanalları ayrı duvarları montajları yapıldı. Birka yerde aık yerimiz var. nk servis yeri olarak kullanıyoruz. Mudanya hattımızda raylar dřendi, rayların gerilimleri ve eęriliklerini almak zere makinamızda alıřıyor son kotlara getiriliyor. Sayın Valimiz Vagon ne zaman geliyor. Dedi. konuřmacı, ilk vagonumuz Nisan ayında programımızda nisan ayının sonlarına doęru Mudanya hattında elektro mekanik uyumlu testi yapmak istiyoruz, test olarak.

Ankara hattı , Anakara yolu ve merkeze doęru yaklařtıęımız Sırameřeler istikametinin de ray hattı alt yapılar tamamlanıyor, frekans ayırım duvarları tamamlandı. Kablo kanalları tamamlandı. Bu arada alt yapı hakkında bahsetmek istiyorum. Buski istasyonunda devam eden alt yapı aktarımlarımız var. Bunlar hem Buski ile alıřtıęımız bu ara su kesilmesini veyahut gndeme gelecek oadaki hattın buradan gemesi dolayısıyla bir durma ve bir sre geirdik. Tekrar o iřleri hızlandırdık. Kazıları devam ediyor.

Acemler istasyonunda ise orta gerilim ve alak gerilim enerji direkleri alıřması devam ediyor. Nokta akaryakıt hattı oradaki merdiven kazısından dolayı elik kpr askıya alındı. Sırameřeler istasyonunda ise ime suyu, kanalizasyon, Telekom, Doęalgaz hattının inřaat kazısı yapıldı. Aktarımlar tamamlandı. Kltrpark istasyonunda řu an altyapı aktarımlarının oradaki nato boru hattının aktarımını gryorsunuz. Merinos istasyonunun Cilimboz deresinin aktarımı tamamlandı. Artık tamamen alıřıyor. Merinos istasyonunda TEDAř ait kablo grupları toparlandı. elik kpr ile askıya alındı, emniyete alındı.

Kıbrıs řehitleri caddesinde nemli olarak mevcut doęalgaz hattı ve kanalizasyon elektrik ve bunların muayene bacaları ve telekom hatları aktarımları tamamlandı, caddenin sol st tarafında da dięer aktarım alıřmaları devam ediyor. Santral Garaj kavřaęı a kapa tnelinde ise doęalgaz elik kanaat borusu aktarımı tamamlandı. Doęalgaz vana odası desteklendi. zel bir yapı yapıldı. TEDAř'a ait yer altı yksek gerilim hattı telekom hatları elik kpr ile askıya alınarak emniyete alındı. Kazı alıřmaları hızla devam ediyor. Fevzi akmak caddesinde TEDAř ait hatlardaki aktarımlar tamamlandı.

Drt trafo istasyonunun inřaatları řu an hızlı devam ediyor ki trafo istasyonu hattımız, yine Kk Sanayi Sitesi olan Beřevlerdeki trafolar dahil konu, hazırlandı. 7 adet trafo merkezinden 3 trafo merkezi ve trofo binaları bitti ve iindeki ekipmanlar tamamlanıyor ve devam ediyor. Aralarımız řu an iki ara řantiyemizde toplam řu an 35

araç üretimde çeşitli safhalarda, iki aracımız şantiyemizde, iki aracımızın imalatı yapılmış gelmiş durumda, Adapazarında TÜRESAŞ fabrikasında. Projemizin bildiğiniz gibi bir tarafıda TÜRESAŞ'ın son restorasyon dediğimiz araçlar içindeki kablolama ve montajlar var o programa girdi. İlk araçta şu an Adapazarında Türesaşa Türkiye'de. Ben bundan sonra Devlet Planlama Teşkilatından onaylı Çevre Koruma Daire Başkanlığının gerçekleştirdiği Bursa Hava Kalitesinin İzleme ağı projesini aktarmak istiyorum. Bu projemizin ismi Air-net diye geçiyor. Ekipman ve hizmet alanı işidir. Proje 2000 Martında başlandı. 2001 Şubatta tamamlanmak üzere planlandı. Proje tutarı 22.300 ABD\$'dır. Cihazlarımız şu anda yolda 9 Şubatta Gümrükte olacağı teyit edildi. Cihazların Almanya'dan gelmesiyle projemizin montajlarına başlanacaktır. Projede sağlanan nakdi gerçekleşme %10'dur. Bizim hedefimiz Şubat 2001'de projeyi bitirmektir, gelir gelmez montajlarına başlanacaktır. Hazırlıkların büyük bir kısmının tamam olduklarını söylediler.

Kent Katı Atık Sıvı depolama sahası ve süzüntü suyu arıtma tesisi müşavirlik hizmetleri diğer işimiz buda da projemizin sektörü müşavirlik sektörü proje yeri Hamitler Bursa'dadır. Katı atık depolama sahasından çıkan süzüntü suyun arıtma tesisinin projelendirilmesi ve buna göre de ihale dökümanının hazırlanması işidir. 117 Milyon ABD \$'lık bir projemizdir. Dünya Bankasının kredisıyla bu hizmetler sağlanıyor. Şu anda projemizin gerçekleşmesi %80'dir. Projede sağlanan nakdi gerçekleşme %40'tır.

Yine bu hazırlanan proje ile birlikte Kent Katı Atık suyu depolama süzüntü suyu arıtma tesisi inşaatı ihalesine çıkıldı. Şu an bu işle ilgili altı ay ve 12 ay işletim olarak bizlere 18 aylık bir ihale yapıldı, teklifler alındı, yeni firma teklif verdi ve değerlendiriliyor.

Yine DPT'den onaylı İtfaiye Daire Başkanlığımızın Yangından Korunma ve İtfaiyenin Reorganizasyon Araştırma projemiz var, buda yaklaşık olarak 7,2 Milyon DM. Bir proje bunun %50'si araçlar temin edildi. Eğitim Merkezi binası inşaatı proje safhasında, şu andaki gerçekleşme oranı %44'dür.

Ulaşım Daire Başkanlığımızın yine DPT onaylı bir projemiz var. Daha önce size anlatmış olduğumuz Kentsel Trafik Yönetim projesidir. Kent içinde bütün sinyalizasyon kavşakları tek bir merkezden yönetilmesi projesidir. Projemizi 2001-2003 yılı olarak revize ettik. Toplam değerimiz 25 Milyon ABD\$'dır. Son yayınlanan DPT'nin programında istediğimiz rakamlar şartlar onaylandı. Pazartesi günü gidip projemizin son durumu DPT'ye aktarıyoruz.

Vali Bey : ne zaman? M. ERGÜZEL bizim hedefimiz 6 ay, 8 ay gibi bir rakam düşünüyoruz. İhale süreci haricinde çünkü, Vali Bey : biraz projenizi açar mısınız ?

Projemizi şöyle bir açalım projemizin birkaç yüzü vardır. Bir tanesi Kent içindeki sinyalizasyon kavşaklarının birbirini koordine edilmesi, kent içindeki trafik akışının kavşaklar kanalıyla Yeşil Dalga dediğimiz, Yön Sistemin hazırlanarak akışın durulmadan kesintisiz hale getirilmesi bu tamamen araç algılamayla oluyor. Sadece kavşak sinyalizasyon cihazları değil, yollarda, koridorlarda sensörler konularak gelen araç miktarlarına göre hangi koridorlarda yoğun araç akışı var ise o koridorlar daha fazla yeşil sinyalizasyon verilerek araçların daha kısa mesafede, sürede kent içinde geçmesi sağlanıyor.

Bunun başka bir yüzü de var, bilgilendirme kent içine girerken kent içindeki hareketlerimizde, hangi hatların daha yoğun olduğunu hangi noktalarda park imkanı bulabileceğimizin bir çalışması olarak bu projenin içinde yani biz kendimize belirli bir noktaya giderken belirli yerlerde dijital olarak görüntü ile yazı ile koridorların durumu ve park durumları bildirilecek parklardan boşluklar belirlenecek. Bir Üçüncüsü de önceliği

haiz olan araçların özellikle Ambulans gibi araçların kavşaklara yaklaştığında, yaklaşma süreçlerinde öncelikler vererek önceden araçları algılayarak sinyal süreçlerini değiştirerek öncelikli araçların kavşaklardan daha hızlı geçmelerini sağlayacak itfaiye, Ambulans gibi önceliği haiz araçlar durmadan geçmelerini sağlayacak birde kritik kavşakların trafik açısından özellikle kaza noktası fazla olan yerlerin uzaktan görüntülemeyle görülmesini sağlayacak. Yani merkezde siz kritik kavşaklarınızı görebileceksiniz, akışlarını ve bu üst üste bindiğinde bir proje oluşuyor.

Biz şöyle projenin ön projelendirme süresi olabilir diye 3 yıllık bir yatırım öngörülmüştü. Fakat bildiğiniz gibi Bursa Raydaki yapılan hat güzergahı yanındaki kablo kanallarımız bizim 21 km. mesafede çoğu kavşağıımızdan geçiyor. Dolayısıyla bizim montaj süremiz hızlanacak o yüzden söz konusu projemiz,

Vali Bey : daha ilerisi için Kablolı TV, PTT, ve buna benzer alt yapı hizmetlerinden faydalanabilmek için boş yerler bırakıldı mı? M. ERGÜZEL evet ancak ücret ödemek kaydıyla boş kapasiteler bırakılmıştır. Dikkat ettiyseniz bizim hattımızın her iki tarafında kablo kanalları var, daha sonra size göstereceğiz. Ağırlıklı tek tarafları kullanıyoruz, bir tarafta hem iletişim anlamında hemde kent içi trafik yönetimi için planladık. Fiber optik iletişim kablolarımızı manyetik alan açısından bakım ve onarım , tamirleri çok basit olduğundan fiber optik kablolarını kullandık. Burada DPT'den Uluslararası ihale izni istiyoruz. Hazinemizde bu konuda bize bu hazırlıklarımızı yapmamızı istedi, bu yıl bu projeyi de oluşturmaya çalışacağız. Tamamen dış kredili bir çalışma yapacağız. Şua anki aldığımız izlenime hem DPT yatırım programında yayınlanmış bir projemiz hemde Hazine Müsteşarlığınca sıcak bakılan bir projemiz. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin borçlanma yapısı da işin içinde yer alıyor. Pazartesi günü bu konuyu DPT ile konuşmaya gidiyoruz. Eğer kısa sürede aşarsak bu sene bu projeyi Bursa Rayla birlikte bitirme şansına sahibiz.

Bu arada Büyükşehir Belediyemizin 2001 yılı içinde bütçesine almış olduğu diğer yıllardan devam eden çalışmalarımız var bunlardan bir tanesi Küçükbalıklı KöprülÜ Kavşağı tüp geçitleri inşaatı, burada da yaklaşık olarak gerçekleşmemiz %45, nakdi gerçekleşmemiz %66 dır.

Bursa Demirtaş yolu KöprülÜ ikinci kısım inşaatımız buda yaklaşık olarak harcamamız 2000 yılında 282 milyar , 2001 yılında 69 milyar gibi harcama düşünüyoruz, fiziki gerçekleşmemiz %52, nakdi gerçekleşmemiz %52 devam ediyor.

Osmangazi Katlı Otopark inşaatı şu an oda devam eden bir işimiz, fiziki gerçekleşme %64, nakdi gerçekleşme %64, 320 milyar gibi bir ödeneğimiz var.

Yine Hafif Raylı Sistemle birlikte kent içinde çevresindeki yaya yaklaşımlarını ve yolun yapısını düzelttiğimiz çalışmalarda biz bunlara çevre düzenlemesi ve yol güzergah bordur tretuvar çalışmaları diyoruz. Burada iki çalışma kavramındalar bir tanesi kuzey ve batı hatlarında 2000 yılında 500 milyar diye düşündüğümüz 2001 yılında da 500 milyar ödeneği olan bir projemizdir. 821 milyar para harcandı, şu ana kadar nakdi gerçekleşmemiz %82 batı bölgesi çalışmamız %82 burada çalışmalar devam ediyor.

Cumalıkızık koruma ve yaşatma projesi 3 adet demir röleve ve restorasyon inşaatımız buda hizmet sektöründe 50 milyar ödenekle çıktığımız iş toplam harcamamız şu ana kadar 122 milyar, fiziki gerçekleşmemiz %86, nakdi gerçekleşmemiz %86 bu arada 963040 nolu parsellerdeki çalışmalarımız tamamlanmış 18 parseldeki projenin hakkında onaylanmasını beklediğimiz kaba inşaatı halinde duruyor. Bursa Büyükşehir

Belediyesi Osmangazi ilçesi sınırlarında yollar için gerekli olan temel malzeme agrařifler temini bunlarda geen yıl ki hesaplarımızda 481 milyar para harcamışız ve %100 gerekleşmiştir. Yine yol inřaatı olarak Yıldırım ile sınırında temel malzeme ve agrařifler nakli buda 490 milyar harcayarak %100 gerekleşmiştir. Başköy ocağı ile kompresör ile Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi yolların bakım onarım ve temel malzeme agrařifine aynı şekilde 531 milyar harcayarak %100 gerekleřtirmişiz.

Bir diğeri önemli projemiz Biliyorsunuz Bursa Rayla birlikte Bursa'daki Ana Arterlerde Beton Asfalt alışmalarımız devam ediyor. Buda özellikle hedefimiz 2000 yılında 2 trilyon 361 milyar liralık bir alışma düşünmüřtük. Fakat nakit gerekleşmemesi, nakit sıkıntısından dolayı %30'a indi. Fiziki gerekleşmede %32 dir.

Bursa Hafif Raylı Sistem güzergahının Acemler ve Merinos ve Şehreküstü arasındaki alışmaları buda bu seneki ihalemiz yeni başladı. 1 Trilyon 50 milyarlık bir ihale 63 milyarlık bir harcama yapmışız %6 gerekleşmemiz Çevre Koruma Daire Başkanlığının bu arada yaptığı alışmalar yine 2001 yılı Büyükşehir Belediyesi bütesinde olan alışmalardan buda Kent Atığı Katı Atık Depolama sahası işletim işi hizmet işi 2000 yılı ödeneğı 500 milyar, 2000 yılı sonunda harcanan para 475 milyar, toplam nakdi gerekleşmemiz %77, fiziki gerekleşmemiz %97 dir.

Kent Katı Atık sahası işletim işinde tıbbi atıkların toplanması ve taşınması işi toplam harcaması bu işin 32 milyar, fiziki gerekleşmemiz %6, nakdi gerekleşmemiz %5 dir.

Yine Bursa işinde Havadan Helikopterle sivri sinekle mücadele işimiz buda hizmet işi havadan helikopterle sivri sinekle larva döneminde mücadele geen yıl tamamladığımız 78 milyar liralık bir harcama yapmışız, %94 fiziki gerekleşme, %98,9 nakdi gerekleşmemiz sağlanmışır.

Ben birazda 2001 yılı bütemizde Bursa projemizde elektro mekan ile ağırlıklı yatırımları fazlaştığı için 230 trilyonluk bir büte öngördük. Ekonomik ayrılıkları şöyle yatırımlar %40 transferler, %45 cari harcamalar %15 dir. 2000 yılı gerekleşmelerimiz yine bütemizdeki rakamlar harcamalardaki gerekleşmemiz %51, gelirlerdeki tabii gerekleşmemiz %50 dir arz ederim.

Vali Bey : kurumlar arasında herhangi bir sorun var mı ? M.ERGÜZEL alt yapı kurumlardaki arkadaşlarla devamlı temas halindeyim. Şu anda bir sorun olmuyor. Olduğı zaman kendileriyle temasa geerim. Vali Bey : peki teřekkür ederim. sorusu olan var mı dedi, sorusu olan yoktu. M.ERGÜZEL teřekkür ederim dedi konuşmasını bitirdi.

İLLER BANKASI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-Bölge Müdürü Yakup KO :

Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, kurulun değeri üyeleri, değeri basın mensupları bölgem ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarım. İller Bankası 2.Bölge Müdürlüğü olarak 2000 yılı içerisinde 50.4 Trilyon olan 32 proje üzerinde alışmalar yapılmıştır. 32 Adet işimizin 2000 yılı ödeneğı 3.2 trilyon olup, 2000 yılında yapmış olduğumuz harcama 3.65 trilyon olup, yapmış olduğumuz nakdi gerekleşme %114'tür. Sektörler bazında içmesuyu sektöründe toplam proje sayımız 18, proje tutarımız 23.14 trilyon dur. İçme suyu tesislerimiz İnegöl, M.K.Pařa, Kurşunlu, Alanyurt, B.Orhan, Gürsu, alı, Demirtaş, İznik, Karacabey, Gemlik, Mudanya, Orhangazi, Emek, Güzelyalı, Kirazlı, Yalıntaş,ve

Ovaakça'dır. Bu tesislerimizden devam eden işlerimiz İnegöl içmesuyu devam etmekte 2001 yılı içerisinde bitmeyip 2002 yılına sarkacaktır.

Alanyurt içmesuyu tesisimiz 2000 yılında içmesuyu problemi olan bir beldemizdi. Geçici olarak iki kuyu devreye sokup, 2000 yılında tesisi işletmeye açtık. 2001 yılında diğer kuyularda devreye sokup tesisi tamamen işletmeye açacağız.

Kurşunlu içmesuyu inşaatımız 2000 yılında programdan çıkmış olup, 2001 yılında az işimiz kaldı. Kesin hesap aşamasında işimizi bitireceğiz. M.K.Paşa işimiz yeni olmakla birlikte 2001 yılı ve diğer yıllarda iş devam edecektir. Ayrıca Ovaakça içmesuyunda su temini verdik. B.Orhan içme suyunda kuyu önerilmiş, İznik içmesuyu ihale edilmiş ayrıca Gürsu, içmesuyu da ihale edilmiş 2001 yılında bu iki tesisle devam edeceğiz.

Kanalizasyon sektöründe toplam proje sayımız 8, proje tutarımız 26.48 trilyon olup, bu tesislerimizde Mudanya, Gürsu, Orhangazi, Güzelyalı, İnegöl, Kestel, Zeytinbağı ve Kurşunludur. Bu tesislerimizden Mudanya , Mudanya, Güzelyalı inşaatları devam etmektedir. Mudanya kanalizasyon işimiz Bursa kanalizasyon işimizden en büyük olanıdır. İş iler ki yıllara devam edecektir.

Yapı sektörümüzde toplam proje sayımız 3, proje tutarımız 815 milyar olup, hiçbir iş çalışması yapılmamaktadır.

Harita sektöründe toplam proje sayımız 3, proje tutarımız 9 trilyon olup, bunlar İznik, Ovaaztlı, Tatlavaklı harita işleridir.

2001 yılında çalışma programında ise içmesuyu sektöründe hiçbir işimiz yeni programa girmemiştir.

Kanalizasyon sektöründe Orhaneli, Umurbey, Yapı sektöründe Alanyurt, Belediye binası ve Orhaneli otopark sosyal tesisidir.

DEMİRYOLLARI LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- Bölge Müdürü Hamit SEZGİN :

Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, koordinasyon kurulunun değerli üyeleri, koordinasyon kurulunun 2000 yılı IV.dönem ve 2001 yılı I.dönem toplantısının Bursa ili ve ülkemiz açısından hayırlı olmasını diliyor, muhteremle hepiniz saygı ile selamlıyorum.

DLHİ.5.Bölge Müdürlüğünün Bursa iline bağlı bulunan Gemlik,Mudanya, K.Bey ve Yenişehir ilçelerinde olmak üzere toplam 6 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Devam eden proje sayısı 3, ihale aşamasında 3 tür. Yatırımların sektörlere göre dağılımı 2000 yılına göre şöyledir. 5 adedi Tarım sektöründe olup, 2000 yılı fiyatları ile toplam proje tutarı 8 trilyon 312 milyar TL.dir. Bir adedi Ulaştırma sektöründe olup, 2000 yılı fiyatları 44 Trilyon 325 milyar TL.dir. Tüm sektörlerdeki toplam proje tutarı 52 trilyon 640 milyar TL.dir. Önceki yıllar harcaması ise 38 trilyon 391 milyar TL.dir. 2000 yılının toplam ödenek miktarı 5 trilyon 355 milyar TL. olup, tamamen harcanmıştır. 2000 yılı dönem sonu itibarı ile nakdi gerçekleşme %100 yüz, fiziki gerçekleşme %75 mertebesinde.

2001 yılı toplam ödenek miktarı 9 trilyon 810 milyar TL.dir. 2000 yılı sonu harcaması 1 trilyon 867 milyar TL. Bu tarım sektöründeki 2001 yılı toplam ödenek miktarı ise 456 milyar TL.dir.

Ulaştırma sektöründeki Bursa-Yenişehir Havaalanı inşaatının toplam proje tutarı 52 trilyon 307 milyar TL.dir.2000 yılı sonuna kadar yapılan harcama 48 trilyon 67 milyar

TL.dir.2001 yılı toplam ödenek miktarı ise 2 trilyon TL dir. 2001 yılında halen hiçbir harcama yapılmamıştır. Nakdi gerçekleşme 2001 yılında %0 dir. Fiziki gerçekleşme %75 dir.

Tarım sektöründe ki işlerde Gemlik, Kurşunlu balıkçı Barınağı inşaatı 2000 yılı toplam ödeneği 318 milyar 920 milyon TL. olup, 2000 yılı 4.dönem sonu itibarı ile tamamı harcanmış bulunmaktadır. 2001 yılı ödeneği ise 226 milyar 550 milyon TL.dir. Fiziki gerçekleşmesi %62 mertebesinde olup, bu sene henüz harcama yapılmamıştır. İşin tamamlanabilmesi için 1 trilyon 203 milyar TL. ödeneğe ihtiyaç vardır. Bu sene şimdi mendirekler, hem ana mendirekler inşaatları düşünmekteyiz. Gemlik Kurşunluda betonlama işler yapıldı. Mudanyada betonlama işleri yapılmadı.

Mudanya - Güzelyalı Balıkçı Barınağı inşaatı 2000 yılı toplam ödeneği 505 milyar 052 milyon TL. olup, 2000 yılı 4.dönem sonu itibarı ile tamamı harcanmış bulunmaktadır. 2001 yılı ödeneği 226 milyar 550 milyon TL. dir. Hepsi hemen hemen aynı tabii bu kifayetsizdir. Fiziki gerçekleşme %66 mertebesinde olup, bu sene henüz harcama yapılmamıştır. İşin tamamlanabilmesi için 2001 yılı ödeneği haricinde 490 milyar TL. ihtiyaç vardır.

Ulaştırma sektörü Bursa Yenişehir Havaalanı 2000 yılı ödeneği 4 trilyon 500 milyar TL. olup, 2000 yılı IV.dönem sonu itibarı ile tamamı harcanmıştır. 2001 yılında 2 trilyon TL. ödenek tevdi edilmiş bulunmaktadır. Fiziki gerçekleşmesi %96 mertebesinde olup, bu sene henüz harcama yapılmamıştır. İnşaat devam ediyor ama istek hak henüz yapmadık. İşin tamamlanabilmesi için 2000 yılı içi yılı ödeneği haricinde 5 trilyon toplam 7 trilyon ödeneğe ihtiyaç vardır. 3 kısımda bir açılış olmuştur. Günlük uçuşlar için bir açılış yapılmıştır.

Bu projede kalan işlerin arıtma tesisi, atış poligonu, yaklaşma ışıkları kaideleri, tacan, yani askeri radar binası, askeri yağ bariyeri, kule teknik blok alt yapısı, kanalizasyon işler, elektrik işleri, pist aydınlatma sistemleri bunlar kalan işlerdir. Daha ziyade elektrikli ve elektronik ağırlıklıdır. Biten işler ise apron inşaatı, taksirut inşaatı, bağlantı yolu inşaatı, otoparklar, terminal binası, meteoroloji binası diğer işletmeler binasıdır.