



7/3435

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SAYI : 16APK0201ARGE-940 3036
KONU : Soru Önergesi


11 / 11 / 2004

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.DAİ.BAŞK.'nın 18.10.2004 gün ve A.01.0.GNS.010.00.02-22890 sayılı yazınız.

Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S. KESİMOĞLU'nun 7/3435-7123 esas no'lu yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Osman PEPE
Kültür ve Turizm Bakanı V.

EKLER :

EK-1. Cevap (2 sayfa)

DAĞITIM :

Gereği :

T.B.M.M. Başkanlığına

Bilgi :

Başbakanlığa

7/13455

**KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET S.KESİMOĞLU'NUN
7/3435-7123 ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN
BAKANLIĞIMIZ CEVABI**

Kırklareli'nde Eski Sanayi Sitesi yanındaki Kültür Sitesi İnşaatının yapımına yıllar önce başlanmış ancak henüz bitirilememiştir.

SORU 1 : Kültür Sitesinin inşaatına başlandığında hangi tarihte ne kadar bedelle bitirilmesi öngörülmüştür?

CEVAP 1: 6000 m² kullanım alanı olan Kırklareli Kültür Merkezi proje kapsamında 400 kişilik çok amaçlı salon, 155 kişilik küçük salon, okuma salonları, sergi salonu, bale-folklor çalışma salonu, atölyeler, kafeterya, idari ve teknik mekanlar bulunmaktadır.

Yüklenici firmaya 16.09.2002 tarihinde yer teslimi yapılarak işe fiilen başlanmıştır.

Kültür Merkezi inşaatının 08.10.2002 tarihinde bitirilmesi düşünülmüştür. Keşif bedeli ise 1.050.000.000.000.-TL dir.

SORU 2 : Kültür Sitesinin zamanında bitirilmeyişinin nedenleri nedir? İnşaatın durmasının nedenleri nelerdir?

CEVAP 2: 2.500.000.000.-TL keşif bedelli Kırklareli Kültür Merkezi inşaatı 25.01.1991 tarihinde Kırklareli Valiliğince İsa TAŞKIN adına ihale edilmiştir. Yüklenici %30 dahilinde taahhüdünü tamamlamış olup 15.12.1997 tarihinde tasfiye edilmiştir. Kültür Bakanlığı Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığınca ikmal keşfi hazırlanmıştır. 1999 yılı (BBF) fiyatlarıyla 1.050.000.000.000.-TL keşif, Makam onayı ve ihale dosyası 09 Şubat 2000 tarih ve 462 sayılı yazımızla ihale yapılmak üzere Kırklareli Valiliğine gönderilmiştir.

Kırklareli Valiliğinin 21.04.2000 tarih ve 598 sayılı yazılarında; 1.050.000.000.-TL keşif bedelli Kırklareli Kültür Merkezi ikmal İnşaatı ihalesi 29.03.2000 tarihinde saat 14:30'da İl Daimi Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapıldığı, söz konusu ihale uygun bedel hükümlerinin uygulaması neticesinde belirlenen % 10.15 tenzilat ile müteahhit İsa TAŞKIN'da kaldığı, ancak, İl Daimi Encümenince tenzilat düşük bulunarak takdire layık görülmemesi nedeniyle, 2886 Sayılı Yasanın 29 maddesi gereğince ihalenin iptal edildiği belirtilmektedir.

İl Daimi Encümeni kararı Kırklareli Valiliği tarafından 06.04.2000 tarih ve 476 sayılı yazı ile İl Kültür Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve müteahhit İsa TAŞKIN'a bildirilmiştir.

Bunun üzerine müteahhit Edirne Bölge İdare Mahkemesine dava açmıştır. Edirne Bölge İdare Mahkemesi esas no 2000/287 sayılı dosyada görülen davayı 2000/628 karar sayısı ile Kırklareli Valiliği aleyhine sonuçlandırmıştır.

Davayı Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi Temyiz etmiştir. Kırklareli İl Özel İdaresi'nin Temyiz davası T.C.Danıştay Altıncı Dairesi tarafından 17.04.2002 tarihinde görüşülmüş, 2002/2359 esas no'lu kararı ile mahkeme kararının onanmasına hükmetmiştir. Bu nedenle 16.09.2002 tarihinde Kırklareli Valiliğince sözleşmesi yapılmıştır.

SORU 3: Kùltür Sitesinin inŖaatı iin ne kadarlık bir kaynaĐa ihtiya vardır? Bu kaynaĐı saĐlamayı dűŖűnűyor musunuz? EĐer dűŖűnűyorsanız bu kaynak ne zaman saĐlanacaktır.

CEVAP 3: Kùltür Merkezinin 2004 yılı deneĐi 450.000.000.000.-TL' dir . bu para harcanmıŖtır. İŖin bitmesi iin 2004 yılı fiyatlarıyla 4.750.000.000.000.-TL' ye ihtiya vardır. %30 kapsamında bu miktar 6.000.000.000000.-TL dir. 2005 yılı bűte imkanları erevesinde deĐerlendirilecektir.

SORU 4 : Kùltür Sitesinin inŖaatı ne zaman tamamlanacaktır? Kùltür İnŖaatının tamamlanması iin İl zel İdaresi Tasarının yasalasĐmasının beklediĐi ve binanın İl zel İdaresi'ne devredileceĐi doĐru mudur?

CEVAP 4: Kùltür sitesinin 2005 yılı ierisinde tamamlanması iin yukarıda belirtilen deneĐe ihtiya vardır. İl zel İdaresi'ne devri ise sz konusu deĐildir.

SORU 5 : İnŖaatın bűyűk bir alan kaplaması nedeniyle bekinin yetersiz kaldıĐı doĐru mudur? İnŖaat alanından bazı malzemelerin alındıĐı ve binanın bazı kısımlarının tahrip edildiĐi doĐru mudur? Binadaki gűvenlik nlemleri artırılacak mıdır?

CEVAP 5: İnŖaat devam etmektedir. Kesin kabulű yapılana kadar inŖaatın ve malzemelerin korunması ve saklanması yűklenici firmaya aittir.