

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 09.12.2005



Emin ŞİRİN  
İstanbul MİLLETVEKİLİ

TBMM'nin 16 Kasım 2005 Çarşamba tarihindeki birinci oturumunda TBMM tutanaklarına geçen konuşma metninizin bir bölümü aşağıdadır.

"Bu arada Bakü-Tiflis-Ceyhan Projesi memnuniyet verici bir durumda. Geldiğimizde inşaatı yüzde sıfır civarındaydı. Şu anda boru hattı bitti, kaynağı vesairesi denemeleri, içinden geçen pikleri vesaire dahil olmak üzere geçti. Gürcistan'da biraz fazla bekledi petrol. Azerbaycan'dan Gürcistan'a geçti, Gürcistan'da biraz beklenenden fazla bekledi. Gürcistan'dan da ülkemize pompalandı, bugün veya yarın, en geç pazartesi geçecek. Günü gününe takip ediyoruz petrolü. Petrol borunun içinde olduğu halde nasıl bir hareket takip ettiğini odamızdan takip ediyoruz. En geç pazartesi günü petrol bizim pompalarda bir sıkıntı olmazsa, çünkü, teknik her zaman realiteyle birlikte hareket etmektir. Pazartesi en geç sınırdan Türkiye'ye geçmiş olacak. Bizden sonra 80 gün sayacaksınız, normal şartlarda, 3 ay. O da borunun dolma miktarıdır. Ondan sonra da Ceyhan'dan tankerleri inşallah yükleyeceğiz, ama, bunlar mühendislik çalışmaları olduğu için bazen beklenmedik şeyler oluyor. Çünkü tabiatla mücadele ediyorsunuz ve soğuk bir dönem de olduğu için akışkanlığı dahil olmak üzere her şeyi değişebiliyor. Onun için de bunlarla yoğun bir şekilde sürdürüyoruz çalışmamız."

1. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Arazi Edinim ve İnşaat Fazı 10 Eylül 2002 tarihinde başlamış, Arazi Edinimi ile ilgili izin yazısı BTC Co. tarafından 10 Ekim 2002 tarihinde BOTAS'a gönderilmiştir. 3 Kasım 2002 seçimleri sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini devraldığınıza göre, "Geldiğimizde inşaatı yüzde sıfır civarındaydı" ifadesi ile ne kastedilmiştir?
2. BTC Co. ortaklarından SOCAR'ın bağımsız bir kuruluşa BTC boru hattının Türkiye kesiminin inşaatının ne zaman biteceği konusunda bir çalışma yaptırdığı ve sonucun 20 Mart 2006 olarak belirlendiği doğru mudur?
3. BOTAS'ın BTC Co.'ya BTC boru hattının inşaatını en geç 7 Mart 2006 tarihinde bitirebileceği konusunda taahhüt verdiği doğru mudur?
4. TBMM tutanaklarına geçmiş bulunan "Bizden sonra 80 gün sayacaksınız" ifadenizin bize hedef gösterdiği tarih Şubat ayının 2. haftası olmaktadır. Ancak bu tarih hem BOTAS'ın BTC Co.'ya taahhüt ettiği 7 Mart 2006 tarihi hem de SOCAR'ın bağımsız kuruluşa yaptırdığı çalışma sonucunda belirlenen 20 Mart 2006 tarihi ile çelişkiye düşmektedir. Hangi tarih BTC Boru Hattının Arazi Edinim ve İnşaat Safhasının bitirilip BTC Co.'dan iş tamamlama belgesi alınması planlanan tarihtir? Bu konuda öngördüğünüz başka bir tarih var mıdır?

5. TBMM tutanaklarına geçen “Şu anda boru hattı bitti” ifadenizle boru hattının hangi aşamasının bittiğini kastetmektesiniz? Boru hattı bittiyse Anahtar Teslimi Müteahhitlik Anlaşması hükümlerine göre BTC Co.’dan iş tamamlanma belgesi alınmış mıdır?
6. BTC Boru Hattı Türkiye kesiminin Arazi Edinimi ve İnşaat Safhası Anahtar Teslimi Müteahhitlik Anlaşması hükümlerine göre zamanında bitirilmiş midir?
7. BTC Boru Hattı Türkiye kesiminin Arazi Edinimi ve İnşaat Safhası Anahtar Teslimi Müteahhitlik Anlaşması hükümlerine göre zamanında bitirilmiş ve petrolün Türkiye’ye ulaşması BTC Co.’nun kusuru nedeniyle gecikmişse BTC Co.’dan ne kadar tazminat talep edilmiştir?
8. BTC Boru Hattı Türkiye kesiminin Arazi Edinimi ve İnşaat Safhası Anahtar Teslimi Müteahhitlik Anlaşması hükümlerine göre BOTAS ve Devlet Makamları’nın kusurları nedeniyle zamanında bitirilememiş ise BTC Co.’ya ne kadarlık bir tazminat ödenmesi söz konusudur?
9. “....soğuk bir dönem de olduğu için akışkanlığı dahil olmak üzere her şeyi değişebiliyor.” İfadenizle BTC boru hattından kış aylarında geçecek olana petrolün akışkanlığının değişeceği mi kastedilmektedir? Anahtar Teslimi Müteahhitlik Anlaşması hükümlerine göre kış aylarında petrolün akışkanlığının değişeceği öngörülmüş müdür? Öngörülmemişse kış aylarında Anahtar Teslimi Müteahhitlik Anlaşması hükümleri çerçevesinde belirlenen verimlilik şartlarının yerine getirilememe durumu oluşacak mıdır?