

7/3056



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı : B.16.0.SGB.0.10.01.00.610-99379
Konu : Soru Önergesi

22 / 05 / 2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30/04/2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02/5531 sayılı yazısı.

Balıkesir Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI'nın 7/3056 Esas No'lu soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

Ertuğrul GÜNAY
Bakan

EK:
Cevap (2 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
TBMM Başkanlığına

Bilgi:
Başbakanlığa



**BALIKESİR MİLLETVEKİLİ PROF.DR. HÜSEYİN PAZARCI'NIN 7/3056
ESAS NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ
CEVABI**

SORU 1: Balıkesir 6 Eylül Parkı civarındaki Cengiz Topel Caddesinde, 1992 yılında temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi inşaatı aradan 16 yıl geçmesine karşın niçin henüz tamamlanmamıştır?

SORU 2: Geçen 16 yıl içerisinde sadece Demokratik Sol Parti Onursal Başkanı ve eski Başbakan merhum Bülent ECEVİT döneminde yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezinin tamamlanması için Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur?

SORU 3: Yüzde 25'i tamamlanan binanın iskelet halinin atıl bir şekilde kaderine terk edilmiş olması sizce Devletin kısıtlı kaynaklarının israf edilmesi değil midir?

SORU 4: Balıkesir Atatürk Kültür Merkezi inşaatının tamamlanması ve Kültür Merkezinin Balıkesir halkının hizmetine uygun duruma getirilmesi için girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?

CEVAP 1-2-3-4: Bakanlığım Yatırım Programında 1991H040900 proje numarası ile yer alan 8.000.000.000.-TL. keşif bedelli Balıkesir Kültür Merkezi inşaatı işi 02/11/1992 tarihinde ihale edilmiş ödenekleri nispetinde inşaaata devam edilmiştir.

Balıkesir Valiliği, 08/03/2000 tarihli ve 1456 sayılı yazıları ile mahalli imkanlarını harekete geçirerek, Kültür Merkezinin halkın hizmetine sunulması için işin tasfiyesini istemiştir.

Valiliğin talebi üzerine Müteahhit firmanın taahhüdü tamamlattırılmadan işin tasfiye işlemleri hızlandırılarak tasfiye kabul işlemleri 15/09/2000 tarihinde tamamlanmıştır.

Balıkesir Valiliğine 23/11/2000 tarihli ve 4281 sayılı yazı ile tasfiye kabul tutanağı, devir protokol taslağı ve projeler üzerinde değerlendirmenin yapılarak görüşlerinin bildirilmesi istenmiştir.

Balıkesir Valiliği 11/01/2001 tarihli ve 88 sayılı yazılarında Kültür Merkezi inşaatı işinin İl Özel İdare bütçesinden yaptırılmasının mümkün olmadığına dair İl Daimi Encümeni Kararını göndermişlerdir.

Mülga Kültür Merkezleri Dairesi Başkanlığımız, Kültür Merkezi inşaatının İl Özel İdaresine devri söz konusu olduğu için 2001 Yılı Yatırım Programı ödeneği iz bedel olarak öngörülmüştür. 2002 yılında ihale edilebilmesi için programa alınmış ihalenin yapılabilmesi için keşfin %10 tutarında 450.000.000.000.-TL. ödenek, Balıkesir İl Özel İdaresine gönderilmiştir. Ancak ihale aşamasında Başbakanlığın 2002/52 sayılı Genelgesi gereği işlem yapılamamıştır.

2003 ve sonraki yıllarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği tamamlanmasına yönelik gerekli ödenek temin edilemediğinden ikmal ihalesi yapılamamıştır.

Valiliğin yeniden talebi üzerine, 11/03/2005 tarihli ve 30218 sayılı yazımızla Balıkesir Valiliğine devir için protokol taslağı gönderilmiştir. 2005 yılında konuyla ilgili olarak Valilikle yazışmalar yapılmış, ancak devir işlemleri sonuçlandırılmamıştır.

Talepleri üzerine 22/02/2006 tarihinde 24170 sayılı yazımız ile Balıkesir Belediye Başkanlığına devir protokolü taslağı gönderilmiştir. 12/04/2006 tarihinde 55128 sayılı yazımızla imzalanmış olan protokol Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, uygun görüşleri alınmıştır.

Anılan taşınmazın Bakanlığımıza olan uygun tahsisi 25/05/2006 tarihinde kaldırılarak taşınmaz 16/10/2006 tarihinde Balıkesir Belediyesine tamamlanmak üzere teslim edildiğinden Yatırım Programından çıkarılmış olup, Bakanlığımca yapılacak işlem bulunmamaktadır.