

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/4772

19/09/2008

Konu : Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 25.07.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7964 sayılı yazı.

Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI'nın, "Bozkır Anadolu Lisesi inşaatına ilişkin" İlgi yazı eki 7/4518 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1-2-3. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereği oluşturulan il ilköğretim kurumları yapım programı dâhilindeki projelerin planlaması, programa alınması anılan Kanun'a göre valiliklerin sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.

Devlet Yatırım Programı'nda 1994H011290 proje numarasıyla yer alan Bozkır Anadolu Lisesinin 2004 Mali Yılı Bütçe Kanun'unun 12/c maddesi gereği Valiliğin yetki ve sorumluluğunda ihale edilebilmesi için 18.02.2004 tarihli ve 879 sayılı yazı Valiliğine gönderilmiş ve işin ihalesine esas bilgi ve belgelerle birlikte ödenek teminine esas tahmini bedel hesabının Bakanlığımıza gönderilmesi ve ihale talimatı talep edilmesi istenmiştir.

Konya Valiliğinin 21.10.2004 tarihli ve 47477 sayılı yazısı eki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda 31.12.2004 tarihli ve 12654 sayılı ihale talimatı düzenlenerek Valiliğine gönderilmiş, işin ihalesinin de Valinin yetki ve sorumluluğunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre gerçekleştirilmesi istenmiştir.

Konya Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiden;

a) - Bozkır Anadolu Lisesi ihalesinin Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre Açık İhale Usulü ile 24.05.2005 tarihinde yapıldığı, yaklaşık maliyetinin 2.387.455 YTL olduğu, 1.404.400 YTL (KDV hariç) bedelle ihalenin Etap 2004 Yapı İnş. Turz. Elk. Elektronik Gıda Pet. San. Tic. Ltd. Şirketinin taahhüdüne verildiği, 21.10.2005 tarihinde sözleşmesinin imzalandığı, 01.11.2005 tarihinde işe başlandığı ve 14.03.2008'in iş bitim tarihi olarak belirlendiği,

- Yüklenicinin adı geçen Okul inşaatı işini 23.11.2007 tarihine kadar çalışma programına uygun hâle getirememesi nedenleriyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre sözleşmenin fesh edildiği ve kesin teminatı gelir kaydedilerek yükleniciye 2 yıl kamu ihalelerinden yasaklama kararı verildiği,

- Yüklenici firmaya 461.818,62 YTL ödendiği, ayrıca proje çizimi, sondajlı zemin etüdü yaptırılması ve ilan giderleri için de toplam 16.827,04 YTL harcama yapıldığı,

- Anılan Okul projesi için 2007 yılı sonu itibarıyla gönderilen ödenegin 1.898.355 YTL, 2008 yılı ödeneginin ise 100.000 YTL olduğu ve ikmaline yönelik çalışmaların devam ettiği,

b) - Bozkır Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okuluna 4 ek derslik yapımı işinin ihalesinin Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre Açık İhale Usulü ile 07.08.2007 tarihinde yapıldığı, yaklaşık maliyetinin 365.933,39

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
 Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.06.03-11/

/ /2008

Konu : Soru Önergesi

YTL olduğu, 295.843 YTL (KDV hariç) bedelle ihalenin Mehmet YALÇIN'nin taahhüdüne verildiği, 11.09.2007 tarihinde sözleşmesinin imzalandığı, 04.10.2007 tarihinde işe başlandığı, 03.02.2008'in iş bitim tarihi olarak belirlendiği ve bu iş için 435.000 YTL ödenek tahsis edildiği,


- Yükleniciye 27.11.2007 tarihinde 1'inci hak ediş için 43.812,42 YTL (KDV dâhil) ödeme yapıldığı,

- Yüklenicinin hazırlamış olduğu 2 numaralı hak edişindeki beton numunelerinin değerlerinin düşük çıkması nedeniyle 2 numaralı hak ediş ödemesinin yapılmadığı ve beton karot numunelerinin incelenmesi için komisyon kurulduğu, ilgili komisyonun beton işini yapan firma ve yüklenici hazır olduğu hâlde; temel kirişlerinden 4 adet, bodrum kat perdelerinden 3 adet, zemin kat perdelerinden 1 adet, zemin kat kolonlarından 2 adet, 1'inci kat kolonlarından 3 adet olmak üzere toplam 13 adet karot numunesi alınarak Konya İnşaat Mühendisleri Odasına beton karot numunelerinin yaptırıldığı, yaptırılan beton karot testinde silindir basınç mukavemeti 20N/mm^2 yerine $12,03\text{N/mm}^2$ çıktığı anlaşıldığından dolayı yükleniciden Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 25'inci ve 26'ncı maddeleri gereğince inşaatın yapılan bölümlerinin gerekli güvenlik önlemleri alınıp yıkılarak yeniden yapılmaya hazır hâle getirilmesinin istenildiği, yüklenicinin de söz konusu inşaatı yıkmaya başladığı ve çalışmaların devam ettiği, yıkım işi bittiğinde tekrar Okul inşaatını tamamlayacağı,

c) Söz konusu inşaatlara ilişkin başlatılmış herhangi bir inceleme ve soruşturma bulunmadığı

anlaşılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
 Millî Eğitim Bakanı

DAĞITIM :

Gereği :

TBMM Başkanlığına

Bilgi :

Başbakanlığa