

6.K.42
7/5721

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.02-610- 350
Konu : Yazılı Soru Önergesi

13 MART 2009

03784

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 28.11.2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-9660 sayılı yazısı.

Hatay Milletvekili Sayın Süleyman Turan ÇİRKİN'in tarafıma tevcih ettiği, 7/5721 esas nolu yazılı soru önergesi T.B.M.M İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, BOTAŞ Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (2 Sayfa)

DAĞITIM :

Gereği :
TBMM Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN SÜLEYMAN TURAN ÇİRKİN'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVAPLARI
(7/5721)

SORULAR 1,2: - Tuzgölü yer altı deposunun yapımı için kaç kere ihaleye çıkılmıştır, kaç kere iptal edilmiştir? İhalenin çeşitli defalar iptal edilmesinin gerekçesi nedir?

- Bu gecikmelerin Türkiye'ye maliyeti ne kadardır?

CEVAPLAR 1,2: Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi mühendislik, genel danışmanlık, çevresel izleme danışmanlık, Su temin ve tuzlu Su deşarj boru hatları temin ve montajı ile yerüstü ve yer altı tesisleri temin ve montajı ve Kavern Çözeltme İşlemi aşamalarından oluşan birden çok ihalenin konusu olan karmaşık bir projedir. Dolayısıyla bu projeye ilişkin ilk ihale Mühendislik çalışmaları kapsamında yapılmış ve 2000 yılında sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında üç boyutlu sismik ve iki araştırma kuyusunun sondaj çalışmaları tamamlanmış ve projenin ÇED Olumlu Belgesi alınarak çalışma 2006 yılında tamamlanmıştır.

Sonraki aşamada 20 Eylül 2006 tarihinde Genel Danışmanlık Hizmetleri, 19 Mart 2007 tarihinde de Çevresel İzleme Danışmanlık Hizmeti sözleşmeleri imzalanmıştır.

Hirfanlı Barajı'ndan (120 km. mesafeden) boru hattı ile tatlı su getirilmesini ve prosesten çıkan tuzlu suyun 40 km.'lik başka bir boru hattı ile Tuz Gölü'ne deşarj edilmesini amaçlayan proje, "Su Temin ve Tuzlu Su Deşarj Boru Hatları Temin ve Montajı" adı altında ihale edilmiştir. 19 Haziran 2006 tarihinde alınan tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, kalan geçerli tekliflerin tahmini maliyetin çok üstünde olması nedeniyle 3 Mayıs 2007 tarihinde ihale iptal edilmiştir.

Aynı kapsamda yapılan ikinci ihalede 14 Eylül 2007 tarihinde alınan tekliflerden geçerli teklif sayısının azlığı, fiyatlarının yüksek oluşu ve isteklilerin teklif geçerlilik sürelerini uzatmayışları nedeniyle ihale tekrar iptal edilmiştir.

Depolama tesisleri yapım ihalesi olan “Yerüstü ve Yeraltı Tesisleri, Temin ve Montajı ve Kavern Çözeltme İşlemi Satın Alma”, işi için önyeterlilik ilanı yapılmış ve teklifler 2007 yılı Aralık ayında alınmıştır. Önyeterlilik için teklifler değerlendirilirken, Su Temin ve Tuzlu Su Deşarj Boru Hatları ihalesinin iptal edilmesiyle depolama tesisleri önyeterlilik ihalesi de iptal edilmiş ve boru hattı ihalesi, depolama tesisleri yapım ihalesi ile birleştirilerek “Yerüstü ve Yeraltı Tesisleri, Su Temin ve Tuzlu Su Deşarj Boru Hatları Temin ve Montajı ve Kavern Çözeltme İşlemi Satın Alma”, işi için yeni bir önyeterlilik ilanı verilmiştir. Önyeterlilik başvuruları 31 Ekim 2008 tarihinde alınmış olup, teklif değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu ihale için 2009 yılı son çeyreğinde sözleşme imzalanması planlanmaktadır.