

# TASNİF DIŐI

7/6325  
Gl. 72

TASNİF DIŐI

T.C.  
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĐI  
ANKARA

13 Nisan 2009

KAN.KAR. : 2009/7005/ND-ED. (374)  
KONU : Yazılı Soru Önergesi.


13 Nisan 2009

## TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŐKANLIĐINA

- İLGİ: (a) TBMM BŐk.lıĐının 26 Ocak 2009 tarihli KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02 -7/6325-10726/22616 sayılı ve "Soru Önergesi" konulu yazısı.  
(b) BaŐbakanlıĐın 28 Ocak 2009 tarihli B.02.0.KKG.0.12/106-113-51/324 sayılı ve "Soru Önergesi" konulu yazısı.

İlgi (a) ile, Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi BaŐkanlıĐına verdiĐi ve ilgi (b) ile Millî Savunma BakanlıĐı koordinatörlüĐünde cevap verilmesi talep edilen 7/6325 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK-A' da sunulmuŐtur.

Arz ederim.



M.Vecdi GÖNÜL  
Millî Savunma Bakanı

EKİ :  
EK-A (Yazılı Soru Önergesinin  
Cevabı)

DAĐITIM :  
GereĐi :  
TBMM BŐk.lıĐına

Bilgi :  
BaŐbakanlıĐa

TASNİF DIŐI

BaĐlantı Noktası: Hâk. Alb. Erol DURSUN (Tel. Nu.: 402 3636)

TASNİF DIŐI

KONYA MİLLEVEKİLİ ATILLA KART TARAFINDAN VERİLEN  
7/6325 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

1.2. İnsansız Hava Aracı Doğrudan Alım (MALE İHA) Projesi, 19 Nisan 2005 tarihinde TUSAŐ firması ile imzalanmıŐtır. Proje kapsamında, İsrail IAI ve Elbit firmalarının %50Őer ortaklıkla kurdukları IUP firması ana ait yüklenicidir.

Őartname geređi, ASELSAN tarafından yerli olarak geliŐtirilen ASEFLIR 300T uçađa entegre edilecektir. ASELSAN, IUP firmasının alt yüklenicisidir. ASEFLIR 300T sisteminde yer alan bazı parçalar, Amerika BirleŐik Devletlerinden ithal edilmektedir ve ihraç lisansına tabidir. İhraç lisansı almada yaŐanan gecikmeler nedeniyle sistemlerin IUP firmasına tesliminde gecikme ortaya çıkmıŐtır. Bu nedenle İHA Sistemi ilk teslimatları, Eylül 2007'den Nisan 2008'e ötelenmiŐ ve SözleŐme hükümleri çerçevesinde ana yüklenici TUSAŐ firmasına ceza kesilmemiŐtir. Ancak teslimatların Nisan 2008 tarihinde baŐlatılmaması sebebiyle, 1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde firmalara diđer hukuki haklar saklı kalmak kaydıyla gecikme cezası tahakkuk ettirilmeye baŐlanmıŐtır.

MALE İHA (Heron) Kiralanması projesinde ise, sözleşmenin tarafı IAI firmasıdır. Söz konusu kiralama, Genelkurmay BaŐkanlıđının harekât ihtiyacı ve talebi dođrultusunda yapılmıŐ olup, tedarik projesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. İHA (MALE) Doğrudan Alım Projesi Sözleşmesinde gecikmelere yönelik olarak ceza tahsil edilmesi öngörölmüŐ, bedelsiz İHA verilmesi veya kiralınması öngörölmemiŐtir.

3. MALE İHA kiralınması projesinde, ilk olarak mevcut bir Heron uçađı kiralınmıŐ bu uçađın bir senelik bir kullanım sonrasında kırım geçirmesi sonucunda yeni bir Heron uçađı temin edilene kadar yüklenici IAI firması tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlıđı harekât ihtiyaçlarını karŐılayan bir Searcher uçađı, kiralama sözleşmesi çerçevesinde temin edilmiŐtir. Searcher uçađının havada kalıŐ performansının, Heron uçađına göre düşük olması sebebiyle Heron uçađına göre daha düşük kiralama ödemesi yapılmıŐtır. IAI firması tarafından bir Heron uçađı temin edilerek Searcher uçađının yerine uçuŐlara devam edilmiŐtir.

Heron uçađı uzun süre havada kalan orta irtifa (MALE) tipi uçaktır, Aerostar uçađı ise taktik sınıfı bir uçaktır. Aerostar uçađı Kara Kuvvetleri Komutanlıđının taktik sınıfı uçak gereksinimleri dođrultusunda tamamen bađımsız bir sözleşme çerçevesinde Aerostar firmasından tedarik edilmiŐtir. Bu projenin ve ilgili harekât ihtiyacının MALE İHA Doğrudan Alım veya Kiralama Projeleri ile bir bađlantısı bulunmamaktadır.

4. Sistemlerin teslimatına yönelik faaliyetler devam etmektedir ve halihazırda sözleşmeden dođan haklardan hiçbir şekilde feragat edilmemiŐtir. Sistemlerin kabulü, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının da katıldıđı bađımsız heyet tarafından gerçekteŐirilmektedir. Kabul ve testler, sözleşmeye göre hazırlanan kapsamlı muayene ve kabul test prosedürü çerçevesinde yapılacaktır. İsrail ziyaretim çerçevesinde önemli bir projemizin yürütöldüđü firma ziyaret edilip, proje hakkında bilgi alınmıŐtır.

5. Yukarıda da açıklandıđı üzere herhangi bir kamu zararı söz konusu deđildir. Firmaların sözleşme kapsamındaki yükümlölükleri devam etmekte ve gecikmeden kaynaklanan cezai hükümler firmalara uygulanmaktadır.

6. İhtiyaçların belirlenmesi teklife çağrı dokümanının yayımlanması, tekliflerin alınması ve deđerlendirilmesi, kazanan firmanın Savunma Sanayi İcra Komitesi tarafından sečilmesi, kazanan firma ile sözleşme müzakerelerinin yapılması ve sözleşmenin imzalanması aŐamalarından oluŐan ve yaklaşık 1.5-2 yıl süren ihale süreci bu projelerin aciliyeti sebebiyle çok kısa sürede gerçekteŐirilmıŐ ve yurtiçinde geliŐtirilen mini İHA sistemleri, hazır alınan taktik İHA sistemleri ile kiralık MALE İHA sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına verilmiŐtir. Yukarıda açıklanan sebeplerle gecikme yaŐan MALE İHA Doğrudan Alım Projesinde de kabul faaliyetlerinin baŐarı ile tamamlanması sonrasında sistemler kullanıma alınacaktır.

Bilgilerinize sunarım.

  
M. Vecdi GÖNÖL  
Milli Savunma Bakanı