

TASNİF DIŞI

TASNİF DIŞI
T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
ANKARA

7/13307
644127

MAİY : 2010/7033/Kan. ve Kar.D.Yasama İşl.Koor.ve Takip Ş. (530)

26 Nisan 2010

KONU : Yazılı Soru Önergesi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 23 Mart 2010 tarihli, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/13307-21210/44276 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, İzmir Milletvekili Kamil Erdal SİPAHİ'nin TBMM Başkanlığına verdiği ve Millî Savunma Bakanı tarafından cevap verilmesi talep edilen, 7/13307 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK-A'da sunulmuştur.

Arz ederim.


M. Vecdi GÖNÜL
Millî Savunma Bakanı

EKİ _____ :
EK-A (Yazılı Soru Önergesinin
Cevabı)

DAĞITIM _____ :
Gereği _____ :
TBMM Bşk.lığına

Bilgi _____ :
Başbakanlığa

TASNİF DIŞI
Bağlantı Noktası.Huk.İşl.Uzm.Svl.Me.Nurten DİLER (Tel.Nu.:402 37 91)

TASNİF DIŞI

TASNİF DIŐI

İZMİR MİLLETVEKİLİ KAMİL ERDAL SİPAHİ TARAFINDAN VERİLEN
7/13307 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

1. M60 Tank Modernizasyonu Projesinde, birçok alt yüklenicinin görev alması ve sanayileşme için yapılan altyapı yatırımlarının çeşitliliği gibi muhtelif nedenlerden dolayı Proje takviminde gecikmeler oluşmuştur. Ana yüklenici IMI firmasından kaynaklanan gecikmeler için sözleşme çerçevesinde gecikme cezası uygulanmıştır.

2. Büyük kapsamlı bir modernizasyon projesi olan M60 Projesinde çeşitli teknik sorunlarla karşılaşmış, sözleşme kapsamında bu sorunların mühendislik çözümlerinin üretilmesi ve tanklara uygulanması sağlanmıştır.

Söz konusu teknik sorunlar içerisinde basında en çok konu edilen "geri vites" sorunu ile modernize edilen 170 tankın 37 adedinde karşılaşılmıştır. Bunların büyük bir bölümü tanklar henüz kabul testlerine sunulmadan önce fabrika testleri esnasında görülmüş, sorunların tamamı ana yüklenici sorumluluğunda giderilmiştir. Tanklar ancak kabul testlerinin başarıyla tamamlanması neticesinde kabul edilmiş ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişlerdir.

Bu proje ile ilgili olarak basında yer alan ve tarafınızca gündeme getirilen iddialar gerçekten uzaktır.

3. Kabul testleri başarıyla tamamlanan ve birliklere gönderilen tanklarda herhangi bir geri vites problemi görülmemesine rağmen, ileri dönemlerde çıkabilecek geri vites arızalarına önlem alınması amacıyla transmisyon sistemini üreten Alman RENK firması ile teknik çözüm oluşturularak tanklara uygulanmıştır.

4. Proje kapsamında modernizasyonu öngörülen 170 adet tankın kabul testleri başarıyla tamamlanmış ve tanklar herhangi bir sorunları olmaksızın Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmiştir.

M60 Tank Modernizasyonu Projesi kapsamında modernize edilen tanklar, günümüz modern tanklarında bulunan 120 mm yivsiz setsiz ana silah, hareket halinde hedefe kilitlenebilen termal görüş sistemi, 1000 Beygirlik güç grubu ve modüler hibrid zırh gibi sistemler ile donatılmış, hareket kabiliyeti artırılmış, atış gücü ve beka kabiliyeti iyileştirilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.


M. Vecdi GÖNÜL
Millî Savunma Bakanı

TASNİF DIŐI