

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/12453

Sayı : B.15.0.SGB.02.610-
Konu : Yazılı Soru Önergesi

325

003162


09 MART 2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 11.02.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19747 sayılı yazısı.

Karaman Milletvekili Sayın Hasan ÇALIŞ'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/12453 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, TEİAŞ Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EKLER:

Ek-1 Önerge Cevabı (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

TBMM Bşk.

Bilgi:

Başbakanlık

**KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN HASAN ÇALIŞ'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/12453)**

Sorular 1-4:

Ermenek HES barajında su tutulmaya başlamıştır. Üretilen elektriğin Mersin ve Antalya ana arterlerine verileceği ve bu hattan bir sanayi şehri olan Karaman'a verilmeyeceği şeklinde duyum almaktayız. Bu tip duyumlar Karaman İli genelinde infiale neden olmuştur. Bu bilgiler ışığında;

-Ermenek HES'in temeli atılınca bitirilmesi ile ilgili ortaya koyulan hedeften şaşma süresi ne kadardır? Bu gecikmeden dolayı ülkemizin ne kadar zararı olmuştur?

-Elektrik üretimine ne zaman başlanacak? Hangi hatlardan nerelere, ne kadar elektrik verilecektir? Yeni çekilecek hatlar ve maliyetleri ne kadardır?

-Şuan itibariyle Çumra ve Karaman üzerindeki ana hatlardan elektrik alan Türkiye'nin sanayisinde ve yeşil hatlı tarımsal sulamasında önemli bir yeri olan Karaman'a Ermenek HES'den niçin elektrik verilmiyor? Karaman'a bu hattan elektrik vermek için ne kadar masraf gerekmektedir?

-Ermenek HES'den Karaman'a elektrik vermek için programınızı yeniden gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz?

Cevaplar 1-4:

Kurulu gücü 308,8 MW ve yıllık enerji üretimi 1.187 GWh olan Ermenek Barajı ve HES projesinin 05.07.2002 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanmıştır. Sözleşmeye göre iş bitim tarihi 05.07.2007'dir. Ancak, hidrolojik, jeolojik, topoğrafik ve ödenek yetersizliği sebepleri ile Ağustos 2009'da su tutulmuş, santralin montajı Eylül 2009 tarihinde tamamlanmış olmasına rağmen, rezervuardaki su seviyesi işletme seviyesine gelmediği için sulu testleri yapılamayıp işletmeye alınamamıştır. Baraj havzasındaki yağış durumuna göre 2010 yılı sonunda veya 2011 yılı içerisinde enerji üretimine geçilmesi planlanmaktadır.

TEİAŞ Genel Müdürlüğünün, Oymapınar HES-Ermenek HES EİH, Mersin-Ermenek HES EİH ve Karaman-Gezende HES EİH (Mevcut Hat Yerine) toprak telli fiber optikli enerji iletim hatlarının toplam proje tutarı 77,3 milyon TL'dir. Oymapınar HES-Ermenek HES EİH'nın 2009 yılında sözleşmesi imzalanmış ve ÇED çalışmaları tamamlanmıştır. Mersin-Ermenek HES EİH ve Karaman-Gezende HES EİH'nın ise ihalesi yapılacaktır.