

T.C
DEVLET BAKANİ VE
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

7/11071

SÜREİ İDİR

18 Aralık 2009

Sayı : B.02.0.001/ 708
Konu: Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : 10.12.2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 0.10.00.02-7/11071-17835/38139
sayılı yazınız.

İzmir Milletvekili Sn. Selçuk AYHAN'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/11071 yazılı
soru önergesine verilen cevap ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Cemil ÇİÇEK
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı

Ek-1 adet soru önergesi cevabı

DAĞITIM:

Gereği :

TBMM Başkanlığına

Bilgi :

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN SELÇUK AYHAN'IN
SN. BAŞBAKANIMIZA TEVCİH ETTİĞİ 7/11071 SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

Soru önergesinde adı geçen şirketin bahse konu işlemleriyle ilgili olarak TOKİ'nin cevabi yazısı ekte gönderilmektedir.

Başbakan ya da Bakan yakını olmak hukuk karşısında kimseye muafiyet tanımadığı gibi, yasal olmak koşuluyla iş yapmalarının önünde de hiçbir engel bulunmamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir Hukuk Devletidir. Adı geçen şirketin yaptığı işlerde bir usulsüzlük bir kusur varit ise hukuk sistemimizde karşılığı ziyadesiyle mevcuttur.

Diğer taraftan; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir dizi yasal düzenlemenin de yapıldığı malumunuzdur.

Bu doğrultuda, milletvekillerimizden, Devletimizin ilgili birimlerinden ve sivil toplum örgütlerinden konuya ilişkin yeni talepler geldiği takdirde idari ve yasal yeni düzenlemeler de yapılacaktır.

BİLGİ NOTU

İdareimiz tarafından 26.04.2006 tarihinde ihalesi yapılan "Ankara Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Evleri Sitesi Yapımı" işi Ön-Ba İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.'nin taahhüdünde kalmış, 26.05.2006 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 31.05.2006 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İşin Geçici Kabulü 03.11.2008 tarihinde yapılmış ve geçici kabulde tespit edilen eksik ve kusurlu işler için 29.04.2009 tarihine kadar süre verilmiştir. Yüklenici firma düştüğü mali sıkıntı nedeniyle eksikliklerin kendi tarafından tamamlanamayacağını belirterek söz konusu eksikliklerin tamamlanmasının nam ve hesabına yapılmasını talep etmiş ve 26.02.2009 tarihinde "Ankara Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Evleri Sitesi Yapımı" işinin yüklenicinin nam ve hesabına yapılmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda İdareimiz tarafından Eksik İşleri Tamamlama Komisyonu kurulmuş ve bu komisyona Yüklenici firma Ön-BA İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.'nden de bir temsilci alınmıştır. Anılan komisyon görev tanımları ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde ihaleye gerek duymadan piyasadan teklif alabilmektedir.

Bununla ilgili olarak Eksik İşleri Tamamlama Komisyonu İdareimizde sorunsuz olarak işlerini yapan yüklenici firmalardan ve Yüklenici temsilcisinin işaret etmiş olduğu firmadan teklif almış ve teklifler aşağıda belirtildiği gibi oluşmuştur;

- • Pekintaş Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. 10.03.2009 tarihli Teklif Mektubun da 1.895.000,00 TL
- • ADT Demir Akaryakıt İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. 09.03.2009 tarihli Teklif Mektubun da 1.619.000,00 TL
- • YSE Yapı San. ve Tic. A. Ş. 06.03.2009 tarihli Teklif Mektubun da 2.090.000,00 TL
- • ÖZFİDAN İNŞ. A. Ş. 09.03.2009 tarihli Teklif Mektubun da 1.740.000,00 TL

Yukarıda görüldüğü üzere Yüklenici temsilcisinin işaret etmiş olduğu ADT Demir Akaryakıt İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. en düşük teklifi vermiş ve bu firma ile sözleşme imzalanmıştır.

ADT Demir Akaryakıt İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile yapılan sözleşmede gazete haberinde belirtildiği gibi "tamirat işleri, levha montajlarının yapılması, boya rötuşlarının yapılması, pencere ve kapı ayarlarının yapılması, kombi yan alçı tamirlerinin yapılması, kapı kolu yok, sıva çatlağının giderilmesi, giriş kapısı eşik tamirati gibi ifadeler bulunmamaktadır. Sözleşmenin "Sözleşmenin Türü ve Bedeli" başlıklı 6. maddesinde işin tanımı yapılırken; "Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup eksik kalan inşaat, mekanik, peyzaj, altyapı ve çevre düzenlemesi işlerinin tamamlanması, tapu işlerinin (kat mülkiyeti vs.) takibinin yapılması, Telekom altyapı, cadde ve yol aydınlatmaları ile trafonun ilgili kurumlara devrinin takibinin yapılması, projelere ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen anahtar teslimi götürü bedel 1.619.000,00 TL+KDV toplam bedel üzerinden akdedilmiştir." İfadesi ve ayrıca "Yüklenici firma işbu sözleşmeyi imzalayarak Ankara Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Evleri Sitesi Yapımı İşindeki imalatları yerinde gördüğünü, bahse konu işe ait proje, sözleşme ve şartnamelere uygun olarak kalan tüm işleri eksiksiz ve tam olarak anahtar teslimi tamamlayacağını, proje ve şartnamelere uymaması halinde çıkacak her türlü sonuçtan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder." İfadesi yer almaktadır.

Ayrıca Eksik İşleri Tamamlama Komisyonu tarafından harcanan bedel işin ana yüklenicisi olan Ön-BA İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.'nin İdaremiz ile yapmış olduğu sözleşme çerçevesinde işi tamamladığında alacağı bedel olup, Yüklenici firma Ön-BA İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. işi tamamlayamayacağını İdaremize bildirmiş ve İdaremiz, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41. maddesine istinaden Yüklenici temsilcisinin de içinde bulunduğu komisyon marifetiyle işi tamamlama yoluna gitmiştir.

Sonuç olarak, Yüklenici firma Ön-BA İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.'nin alacağı bedel ile yine yüklenici firmanın talebi doğrultusunda eksik işler tamamlamakta ve bu iş için Ön-BA İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.'nin sözleşme bedeli dışında İdaremiz tarafından herhangi bir ödenek tahsis edilmemiştir.