



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Ali KOÇAL
Zonguldak Milletvekili

Sivas (CS-2) Kompresör İstasyonunun, İran'dan alınan ve Azerbaycan'dan alınacak olan doğalgaz ana hattındaki gazı basınçlandırmak üzere planlandığı, doğalgaz basıncının 47 barg'dan 75 barg'a yükseltmek üzere 2+1 ünite olarak 1.800.000 m2/saat kapasitede öngörüldüğü,

BOTAŞ Genel Müdürlüğünce Sivas kompresörü ve istasyonu yapım ihalesi METOT&ISKARA AVİGAS iş ortaklığına ihale edilerek firma ile 14.11.2005 tarihinde 32.774.700 \$ üzerinden sözleşme imzalandığı,

Sözleşmeyle işin süresinin 21 ay olarak belirlendiği ve 22.08.2007 tarihinde bitirilmesinin kararlaştırıldığı,

Yüklenicinin işi aksatması ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle işin %91 gerçekleşme düzeyinde iken feshedildiği, 30.06.2007 tarihine kadar yükleniciye 29.789.340 \$ ödeme yapıldığı,

Bakiye kalan işin tutarının 2.985.359 \$ olduğu, buna rağmen bakiye kalan iş için 8.765.107 \$ yaklaşık maliyet hesaplandığı ve bu tutarın 10.901.357 \$'a güncellenerek pazarlık usulü ile ihaleye çıkıldığı ve 8.890.000 \$'a ihale edildiği,

İlk kez 20.10.2004 tarihinde ihaleye çıkılan ve 21 ayda bitirilmesi planlanan Sivas (CS-2) Kompresör İstasyonunun, ihaleye fesat karıştırma, işi bitirebilecek bir yükleniciye işin ihale edilememesi dolayısıyla işin planlanan sürede bitirilememesine neden olduğu ve iş ancak 15.07.2009 tarihinde bitirildiği,

Bilinmektedir.

Bu bağlamda;

1-İşin geç bitirilmesi nedeniyle, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında İran'dan ve Azerbaycan'dan alınmayan gaz nedeniyle yapılan ve/veya yapılacak olan ödeme tutarı ne kadardır?

2-Sivas (CS-2) Kompresör İstasyonu yapım işi sözleşmesinin feshedilmesi ile kalan işin tutarının 2,9 milyon \$ olmasına rağmen, kalan iş için yeniden ihaleye çıkılması amacıyla 10,9 milyon \$ yaklaşık maliyet hesaplanması nasıl mümkün olmuştur?

3-Kalan iş 8,9 milyon \$'a ihale edildiğine göre, aradaki 6 milyon \$ kurum zararının tahsili için başlatılan işlemler nelerdir? İhaleye fesat karıştırma, işi bitirebilecek bir yükleniciye işin ihale edilememesine nedenleriyle 6 milyon \$ kurum zararına yol açan BOTAŞ yöneticileri ve yetkilileri hakkında Bakanlığınızca ne tür işlemler yapılmıştır?