

T.C.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/18199  
SK 106

Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/1550

22/03/2011

Konu : Soru Önergesi

**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA**

İlgi : 15.02.2011 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-28989 sayılı yazı.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "İstanbul Beykoz Su Ürünleri Lisesinin bakım, onarım ve tadilatına ilişkin" İlgi yazı eki 7/18199 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Sayın Milletvekilinin bu soru önergesi ile aynı konulu 7/16837 esas numaralı soru önergesi, bir örneği ekte sunulan 29.12.2010 tarihli ve B.08.0.SGB.0.73.02.00/7685 sayılı yazımız ile cevaplandırılmış olup anılan cevap bu soru önergesinin cevabını da kapsamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



**Nimet ÇUBUKÇU**  
**Millî Eğitim Bakanı**

**EK/EKLER:**

Cevap Örneği (2 sayfa)

**DAĞITIM :**

**Gereği :**

TBMM Başkanlığına

**Bilgi :**

Başbakanlığa

T.C.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/7685

29/12/2010

Konu : Soru Önergesi

**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA**

İlgi : 23.11.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-26868 sayılı yazı.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Depreme dayanıklı olmayan bir lisenin onarımına ilişkin" İlgi yazı eki 7/16837 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Bakanlığımızca Merkezden deprem tahkikleri yaptırılan okullar arasında söz konusu Okul bulunmamaktadır.

İstanbul Valiliğince konuya ilişkin olarak;

1. a) ISMEP "Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı (WB3-GÜÇL-ONAR-36)" Müteahhitlik Sözleşme Paketi altında yer alan Beykoz ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi binalarının güçlendirme ve onarım inşaatlarına, müteahhit firma ile 30.06.2009 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında müşavir firmanın 09.07.2009 tarihli işe başlama talimatı ile başlanıldığı, güçlendirme ve onarım inşaat çalışmaları tamamlanarak binaların eğitim-öğretime açıldığı,

b) Süresinin 150 takvim günü ve hedeflenen tamamlanma tarihinin 05.12.2009 olduğu söz konusu Okulda;

- Binanın Boğaziçi Öngörünün alanında kalması ve Boğaziçi İmar Müdürlüğünce işin zaman zaman durdurulması nedenleriyle süre kayıpları yaşanması,

- Binalarının temellerinin su içinde olduğu tespit edildiğinden drenaj ve izolasyon yapılması,

- Teknik gerekçelerle proje müellifi tarafından betonarme projelerde revizyon yapılması, dikkate alınarak 43 günlük süre uzatımı verildiği ve hedeflenen tamamlanma tarihinin 17.01.2010 olarak uzatıldığı,

c) Bununla birlikte işlerin tamamlanma aşamasına geldiği durumda sözleşme kapsamında yer almamasına karşın Okul idaresinin talebi doğrultusunda B blok binasında bina iç duvarlarının tamamı yıkılarak iç mahaller ve yerleşimin baştan yapıldığı, A ve C blok binalarında da kısmen iç duvarlar yıkılarak yeni mahaller oluşturulduğu,

ç) Gerek teknik gerekçelerle yapılan proje revizyonları ve ilave imalatlar, gerekse okul idaresinin talebi doğrultusunda yapılan kapsamlı renovasyonlar sonucu söz konusu Okulda sözleşme bedeline göre önemli ölçüde iş artışı meydana geldiği,

d) Müteahhit firmadan kaynaklanan diğer gecikme ve kusurlardan dolayı gerekli uyarılar ve cezai yaptırımların uygulandığı, yukarıda detaylı olarak özetlenen gecikmeli sürecin sonunda Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi A ve C blok binalarında 27.04.2010 tarihinde ve B blok binasında ise 13.07.2010 tarihinde kısmi geçici kabullerin yapıldığı, geçici kabullerde eğitim-öğretime engel teşkil etmeyen eksik ve kusurlu işler tespit edilerek yüklenici firmanın talimatlandırıldığı, müşavir firma denetiminde yüklenici firma tarafından eksikler giderilerek tamamlanma aşamasına gelindiği,

2. a) Sözleşme kapsamında yer alıp yapılmayan ve/veya yapılmasına ihtiyaç bulunmayan

T.C.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/

/ /2010

Konu : Soru Önergesi

imalatların müşavir firma tarafından geçici kabul tespit tutanaklarıyla kayıt altına alındığı, kesin hesapta dikkate alınacağı,

b) Söz konusu Okulda sözleşme kapsamında mevcut elektrik tesisatı ile çatıların komple yenilendiği, geçici kabul tarihinden itibaren 1 yıllık "Kusur Sorumluluk" döneminde ortaya çıkabilecek kusurların giderilmesinin yüklenici firmanın sorumluluğunda olduğu, "Kusur Sorumluluk" döneminde gerek müşavir firma tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen gerekse ilgili idare tarafından bildirilen kusurların yüklenici firma talimatlandırılmak suretiyle giderilmekte olduğu,

3. a) ISMEP kapsamında yürütülen güçlendirme ve onarım inşaat işlerinde, gerek ihale öncesi gerekse müteahhitlik sözleşmelerinin imzalanmasını müteakip okul binalarının boşaltılarak yüklenici firmalara teslim hazır hâle getirilmesi gerektiğinin bildirilmekte olduğu,

b) Bununla birlikte binaların Okul idareleri tarafından tam olarak boşaltılmadan yüklenici firmaya teslimi hâlinde, Sözleşmenin Teknik Şartnameler Bölümü "Mevcut Durum Tutağı" başlığı altında; "Sözleşme kapsamında yer alan tesislerde çalışmalara başlamadan önce, ilgili her bir yapının hâlihazır durumunun belirlenmesi için mahal ve kat bazında tespit tutanağı Proje Müdürü ve Yüklenici ekiplerince birlikte tutulacaktır. Bu tutanağa ek olarak tüm binanın iç ve dış mekânları ayrı ayrı video kaydıyla tespit edilecektir. Binalarda mevcut kıymetli eşyalar ve demirbaş malzemeleri bina yönetim kadroları ile görüşülerek muhafaza altına alınacaktır, ilgili malzemelerin korunması ve güvenliğinden ve malzemelerde oluşabilecek her türlü hasar zarar ve ziyandan Yüklenici sorumlu olacaktır." hükmünün yer aldığı,

c) Sözleşme hükümleri gereği İşe Başlama Talimatı'na müteakip Okul idaresi, yüklenici firma ve müşavir firma tarafından müştereken düzenlenen "Tespit Listesi" ile tutanak altına alınan tüm malzemelerin, ilgili idarelere iade edileceği ve varsa verilen hasar ve zaiyatların yüklenici tarafından giderileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.



Nimet ÇUBUKÇU

Millî Eğitim Bakanı

**DAĞITIM :**

**Gereği:**

TBMM Başkanlığına

**Bilgi:**

Başbakanlığa