

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
GENEL SEKRETERLİĞİ
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü


Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/17733-27977/58115

11 Ocak 2011

Sayın Ertuğrul KUMCUOĞLU
Aydın Milletvekili

İlgi: 17/12/2010 tarihli ve (7/17733) esas numaralı yazılı soru önergeniz.

TBMM Ana Binası ile Halkla İlişkiler Binası arasındaki cam tünel yenileme işine ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla.


Nevzat PAKDİL
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanvekili

EK: Soru cevabı (1 sayfa)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
GENEL SEKRETERLİĞİ
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü

CEVAPLAR :

Cevap 1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Ana Binası ile Halkla İlişkiler Binası arasında bulunan yer altı şeffaf tüp geçidin yenilenmesi işinin ihalesi 16/6/2010 tarihinde üç şirket arasında açık ihale usulü ile yapılmıştır. Alınan teklifler şunlardır:

- a) Sistem Prefabrik Ltd. Şti.: 229.900,00 TL.
- b) Emek Mimari Cam Yapı Sis. İnş. Tic. Ltd. Şti.: 249.749,00 TL.
- c) Karkas Çelik Metal Yapı İnş. İml. ve Tic. Ltd. Şti.: 527.400,00 TL.

İş, en düşük fiyatı veren Sistem Prefabrik Çelik Konstrüksiyon İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketine 229.900,00 TL bedelle ihale edilmiştir.

Cevap 2.- İşin sözleşme tarihi 15/7/2010, yer teslim tarihi ise 19/7/2010'dur. Sözleşmeye göre işin normal süresi 70 gündür. İşin bitim tarihi 26/9/2010'dur. 1 Ekimde yeni yasama yılının başlaması nedeniyle, milletvekillerinin gürültülü çalışmalardan etkilenmemesi için Şirketin çalışması geçici olarak durdurulmuş ve İdareden kaynaklanan nedenlerle Şirkete 20 gün ek süre verilmiştir.

Cevap 3.- Süre ile ilgili olarak Şirkete gerekli uyarıların yapılmasına rağmen, iş zamanında teslim edilememiştir. İşin yapımı sürecinde yurt dışından gelen malzemelerde gecikme olması, şeffaf geçidin çelik taşıyıcı sisteminin şartnameye uygun olmaması, kontrollükçe malzemelerin yeniden imal ettirilmesi ve çalışmaların 20 gün durdurulması gecikmeye neden olmuştur. Şeffaf geçidin milletvekilleri tarafından sürekli kullanılıyor olması, sözleşmenin feshi durumunda 2010 yılı içerisinde yeni bir ihalenin yetişmeyecek olması, mevsim şartlarından dolayı mekânın bir an önce kapatılmasının gerekliliği ve kamu yararı düşünüldüğünden Şirketin işin bitimine kadar cezalı olarak çalışmasına müsaade edilmiştir. Şirket işi 24/12/2010 tarihinde tamamlamıştır.