



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.09.04.2012

Ensar ÖĞÜT
Ardahan Milletvekili

Milletvekilleri için çalışma ofisleri, komisyon toplantı salonları, çok amaçlı salon ve yemek salonları gibi ana mekanları barındıran, toplan inşaat alanı 92 bin 71 metrekare olarak tasarlanan projenin TBMM kampüsü içerisinde, Mayıs 2011 tarihinde inşaatına başlanmıştır.

Ancak projenin Temmuz 2013 tarihinde bitirilmesi planlanmasına rağmen oldukça yavaş ilerlediği görülmektedir. Bu yavaşlıkta giden bir projenin planlanan tarihte bitirilmesi mümkün görünmemektedir. Ayrıca Müteahhit Firma, TBMM Başkanlığına planlanan tarihte bitirme taahhüdünde bulunmasına rağmen dışarıdan bakıldığında inşaatın durduğu izlenimi doğmaktadır.

- 1- TBMM ek hizmet binasının yapımı durduruldu mu?
- 2- Durduruldu ise gerekçesi nedir?
- 3- Müteahhit firma, taahhüt ettiği sürede inşaat bitirecek midir? Niçin yavaş ilerlemektedir?
- 4- Müteahhit firmanın parası bittiği için mi inşaatın yapımı durdurulmuştur?