

7/7602
GK. 174

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.08.0.SGB.0.20.02-610- 5882
Konu : Soru Önergesi

16/08/2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 29.05.2012 tarihli ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-68645 sayılı yazı.

Antalya Milletvekili Gürkut ACAR'ın 7/7602 esas numaralı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.



Ömer DİNÇER
Millî Eğitim Bakanı

EK: Bilgi (1 sayfa)

**ANTALYA MİLLETVEKİLİ GÜRKUT ACAR'IN 7/7602 ESAS NUMARALI YAZILI
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP**

Akdeniz Üniversitesi G Blok Arge Merkezi İnşaatına, Üniversitenin yatırım programında yer alan 27.000.000 TL keşif bedelli "Akdeniz Üniversitesi 600 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2 nci Kısım İkmal İnşaatı" işi kapsamında 2007 yılında başlanmıştır. Söz konusu iş için önce %30 keşif artışı kararı alınmış, bilahare onaya bağlı olarak %93,55 oranında ikinci bir keşif artışı yapılmıştır. Ancak Sayıştay sorgusu çerçevesinde yapılan değerlendirmeler ve 2886 sayılı İhale Yasası ile işe devam edilmesi halinde işin mevcut keşif artışı ile dahi tamamlanamayacağı ve kamuya daha yüksek bir bedele mal olacağı dikkate alınarak 26.08.2010 tarihinde alınan karara istinaden 28.12.2010 tarihli tasfiye geçici kabul tutanağı ile tasfiye edilmiştir. Bu aşamaya kadar 36.461.271 TL harcanmış olup iş yaklaşık %35 oranında tamamlanmıştır.

Üniversite Hastanesi, tıbbın her dalında en kaliteli sağlık hizmetleri sunmayı amaç edinmiş olup son yıllarda organ nakli, acil servis, yoğun bakım hizmetleri ve biyomedikal araştırmalar alanında çok önemli gelişmeler sağlanmıştır. 03.07.2003 tarihi itibarıyla ISO 9001 (2000 TÜV) Belgesini alarak, Ülkemizde bu belgeye sahip ilk kamu hastanesi olmuştur. Son yıllarda ortaya çıkan ileri teknolojiye sahip bir biyomedikal Ar-Ge merkezi ihtiyacı göz önünde tutularak hastane projesi üzerinde tadilata gidilmiş, ilk projede dört katlı olarak öngörülen G Bloğun toplam yedi kata çıkarılması ve son üç katının, 21 inci yüzyılın gereksinimlerine uygun bir biyomedikal Ar-Ge ve yüksek teknoloji merkezi olarak planlanmasına karar verilmiştir. Bu proje tadilatı Kalkınma Bakanlığı tarafından da onaylanmıştır.

Yukarıda belirtildiği üzere Sayıştay sorgusu sonrasında yaşanan süreç 28.12.2010 tarihindeki tasfiye geçici kabulü ve 15.05.2012 tarihindeki tasfiye kesin kabulü ile neticelenmiştir. Bilahare işin kalan kısmının tespiti, yeni İhale Yasasına uygun olarak uygulama projelerinin eksiksiz olarak tamamlanması ve yaklaşık maliyet hazırlanması ile ilgili işlemlere devam edilmiş olup halen bu çalışmalar sürdürülmektedir. Projenin özgün nitelikte olduğu göz önüne alındığında geçen hazırlık sürelerinin fazla olmadığı görülecektir. Projenin yarım bırakılması ve kamu zararına yol açılması söz konusu olmadığı gibi tüm bu işlemler kamu menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.