



T.C.  
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

20 Mart 2012

Sayı : B.11.0.SGB.0.01.00.610.01/ 875  
Konu : Mersin Milletvekili  
Sayın Mehmet ŞANDIR'ın  
yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 30.01.2012 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.02.00-44941 sayılı yazınız.

Mersin Milletvekili Sayın Mehmet ŞANDIR'ın 7/3117 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Binali YILDIRIM  
Bakan

EK :  
1) Cevap formu (1 Sayfa)



**MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR'IN  
7/3117 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI**

Devlet Planlama Teşkilatı Kamu Yatırımları programı kapsamında yapımına 2007 yılında başlanan ve 2010 yılında bitirileceği planlanan 2005F000130 proje no'lu Tarsus Turizm Merkezi Yolu proje değeri, 2007 yılında 3 milyon TL. olarak öngörölmüş, projenin bitim süresi 2012 yılına uzatılmış ve başlangıçtan bugüne proje değeri 50 milyon TL.'na artırılmıştır.

Bu kapsamda;

**SORULAR:**

1-2010 yılında bitirilmesi planlanan Tarsus Turizm Merkezi Yolu'nun bitiş tarihinin 2012 yılına uzatılma gerekçesi nedir?

2-Başlangıçta öngörölen proje değerinin 47 milyon TL. artırılmasının başlıca sebepleri nelerdir?

3- 2011 yılında 5 milyon TL. kaynak aktarılan proje için 2012 yılında kaynak aktarmayı düşünüyor musunuz?

4-Proje planlandığı tarihte bitirilecek mi? Yeniden süre uzatımı düşünüyor musunuz?

**CEVAPLAR:**

"Tarsus Turizm Merkezi Yolu" projesi, ilk olarak 3A standardında ve 12 km uzunluğunda yapılması planlanmış daha sonra standardı 2A olarak değiştirilip, uzunluğu 24 km'ye çıkarılmıştır. Projenin standardının değiştirilerek uzunluğunun arttırılması, proje bedelinin artması ile projenin bitiş tarihinin 2013 olarak değişmesini gerektirmiştir.

