

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.09.0.SGB.0.11-610
Konu : Ardahan Milletvekili
Ensar ÖĞÜT'ün
Yazılı Soru Önergesi.

2033


.../.../2012
.../.../2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : a) 24.04.2012 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00/101032 sayılı yazınız.
b) Başbakanlığın 27.04.2012 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/610-2-1214/1901 sayılı yazısı.

Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri **TBMM 7/6197** Esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, önergeye ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Erdoğan BAKRAKTAR
Bakan

EK :

- Cevap Yazısı (1 Sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Bilgi:

- Başbakanlık

7/6197

**ARDAHAN MİLLETVEKİLİ
SAYIN ENSAR ÖĞÜT'ÜN
TBMM 7/6197 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVAPLAR**

SORULAR :

Milletvekilleri için çalışma ofisleri, komisyon toplantı salonları, çok amaçlı salon ve yemek salonları gibi ana mekanları barındıran, toplan inşaat alanı 92 bin 71 metrekare olarak tasarlanan projenin TBMM kampusu içerisinde, Mayıs 2011 tarihinde inşaatına başlanmıştır.

Ancak projenin Temmuz 2013 tarihinde bitirilmesi planlanmasına rağmen oldukça yavaş ilerlediği görülmektedir. Bu yavaşlıkta giden bir projenin planlanan tarihte bitirilmesi mümkün görünmemektedir. Ayrıca Müteahhit Firma, TBMM Başkanlığına planlanan tarihte bitirme taahhüdünde bulunmasına rağmen dışarıdan bakıldığında inşaatın durduğu izlenimi doğmaktadır.

- 1- TBMM ek hizmet binasının yapımı durduruldu mu?
- 2- Durduruldu ise gerekçesi nedir?
- 3- Müteahhit firma, taahhüt ettiği sürede inşaat bitirecek midir? Niçin yavaş ilerlemektedir?
- 4- Müteahhit firmanın parası bittiği için mi inşaatın yapımı durdurulmuştur?

CEVAPLAR:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kampusu içerisinde yer alan ve 2011 yılında inşaatına başlanan ek hizmet binası inşaatının bitim tarihi 14.07.2013 olup, işin yapımı iş programına uygun olarak devam etmektedir. İşin bu gün itibariyle fiziki gerçekleşme oranı % 22 olup, bu oran iş programı ile uyumludur.

Kış aylarının harçlı imalatın yapımına elverişsiz olarak geçmesi nedeniyle iş programına da uygun olarak harçlı imalatlar bu aylarda yaptırılmamıştır. Ancak mekanik ve elektrik tesisatı imalatları hız kesmeden aynen devam etmiştir. Mevcut durum itibariyle tüm işler kesintisiz olarak iş programı ile uyumlu olarak devam etmektedir. İmalatların önemli bir bölümü hazırlanmakta olup, kısa sürelerde montajı yapılacaktır. Şantiyede yaklaşık 400 kişi çalışmakta olup, yaz ayları içerisinde bu sayının en az %50 artması planlanmaktadır.

Bu nedenle işin süresinde bitirilmesini engelleyecek herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

