

Sayı : 64272063-610- 416

01 Şubat 2013


Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-14580)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 03.01.2013 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-101014 sayılı yazısı.

Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY'ın tarafıma tevcih ettiği 7/14580 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :

Önerge Cevabı (1 Sayfa)

MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERKAN AKÇAY'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/14580)

Sorular 1, 2, 3, 4, 5:

2012 Yılı Kamu Yatırımları Programına göre Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü kapsamında çalışmalarına 2009 yılında başlanan ve 2014 yılında bitirilmesi düşünülen Gölarmara TM 154/33 kV projesinin başlangıç değeri 5 milyon 350 bin TL'dir. Ancak 2011 yılsonuna kadar bu proje için 2 bin TL ödenek aktarılırken 2012 yılında da sadece 2 bin TL ödenek aktarılmıştır.

Bu kapsamda;

- Proje başlangıç tarihi 2009 yılı olarak görünen Gölarmara TM 154/33 kV projesi için 2012 yılına kadar sadece 4 bin TL kaynak aktarılması bu projenin çalışmalarına başlanılamadığını göstermektedir. Proje başlangıç tarihi 2009 olarak görünen Gölarmara TM 154/33 kV projesi çalışmalarına neden başlanmamıştır?
- 2011 yılı Kamu Yatırımları Programına göre Gölarmara TM 154/33 kV projesinin değeri 5 milyon 500 TL olarak görünmekte ve projenin bitiş süresi 2013 yılı görünmektedir. Ancak 2012 yılı Kamu Yatırımları Programına göre projenin değeri 5 milyon 350 bin TL görünürken projenin bitiş süresi 2014 yılına uzatılmıştır. Projenin bitiş süresinin uzatılma nedeni projeye başlanamaması mı yoksa kaynak yetersizliği midir?
- Gölarmara TM 154/33 kV çalışmalarına ne zaman başlanacaktır?
- Bu proje için 2013 yılında ne kadar kaynak aktarmayı düşünüyorsunuz?
- Bu proje ne zaman bitirilecektir?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5:

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 2009 yılı yatırım programında, 09.D.03.0740 proje numarası ile yer alan önergede bahse konu proje için 2012 yılının son çeyreğinde tesis ihale alt yapı çalışmaları başlamıştır. 2013 yılında 154 kV'luk Saruhanlı-Gölarmara hattı için temin edilecek Çevresel Etki Değerlendirmesi belgesi temini sonrasında ihale programı belirlenecektir. Enerji İletim Hattı ile birlikte eş zamanlı tamamlanması planlanmaktadır.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından iletim tesisinin aciliyetine binaen projeler arasında yıl içinde ödenek aktarımı yapılabilmektedir.