



T.C.
GENÇLİK VE SPOR
BAKANLIĞI

Güçlü yarınlar için

T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

7/27937
62137

Sayı : 25388436 / 610 - 306

11/12/2013

Konu : Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY'ın tarafıma tevcih ettiği 7/27937 esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevaplar ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Suat KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

EK :

Cevabi yazı (2 sayfa)

**MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERKAN AKÇAY TARAFINDAN VERİLEN
7/27937 ESAS NUMARALI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

SORU 1- 2010 yılında 28.000.000 TL proje bedeli ile başlayan Bayburt Kredi ve Yurtlar Kurumu 750 kişilik öğrenci yurdu projesinin değeri 2012 Kamu Yatırımları Programında 33.807.000 TL'ye yükselirken 2013 Yılı Kamu Yatırımları Programında ise 24.000.000 TL'ye düşmektedir. Yurt kapasitesinde herhangi bir artış olmadığı halde yıllar itibariyle proje bedelindeki bu dalgalanmanın sebebi nedir.

CEVAP 1- 2010 yılında yatırıma dahil edilen Bayburt 750 kişilik yurdun 2010 yılı proje bedeli 28.000.000 TL'dir. Proje bedeli gerçek bir bedeli ifade etmeyip yaklaşık bir değerdir. 2012 yılında proje maliyet hesapları tamamlanan projenin yaklaşık maliyetinin 33.807.000 TL (KDV dahil) olarak tespit edilmesinden sonra ihaleye çıkılabilmesi için 28.000.000 TL olan proje bedeli 33.807.000 TL'ye revize edilmiştir. İhalesi yapıldıktan sonra da 22.892.000 TL bedelle sözleşme imzalanmasından dolayı, iş artışları da olabileceğinden proje bedeli 24.000.000 TL olarak tekrar revize edilerek düzenlenmiştir. Proje tutarındaki dalgalanmalar bahsedildiği gibi oluşmaktadır.

SORU 2- Bayburt Kredi ve Yurtlar Kurumu 750 kişilik öğrenci yurdu projesi için 2011 yılında 3.000.000 TL, 2012 yılında 500.000 TL olmak üzere toplam 4.500.000 TL kaynak aktarılmışken, 2013 yılı Kamu Yatırımları Programında 2012 yılsonu itibariyle bu proje için yapılan harcama miktarının 3.391.000 TL olarak görülmesinin nedeni nedir?

CEVAP 2- Bayburt 750 kişilik öğrenci yurt projesi için 2011 yılında ihaleye çıkılacağı varsayılarak proje tutarının yaklaşık %10'u kadar ödenek ayrılmıştır. Yatırım işlerinin ihaleye çıkarılabilmesi için en az %10 ödeneginin mevcut olması gerekmektedir. Dolayısıyla 2011 yılında 2.927.904 TL, 2012 yılında 1.000 TL ve 2013 yılında da 1.000.000 TL olmak üzere, 2013 yılı sonuna kadar aktarılan ödenek miktarı 3.928.904 TL'dir.

SORU 3- Proje için ayrılan kaynak neden kullanılmamıştır? Projede herhangi bir sorun mu vardır? Proje yavaşlamış mıdır?

CEVAP 3- Proje için ayrılan kaynak miktarı 07.12.2012 tarihinde sözleşmesi imzalandıktan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Kış ayları olması sebebiyle, inşaat ilkbahar ayında başlanmıştır. Projede herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

SORU 4- 2011 Yılı Kamu Yatırımları Programına göre yapımına 2010 yılında başlanan ve 2012 yılında bitirilmesi öngörülen Bayburt Kredi ve Yurtlar Kurumu 750 kişilik öğrenci yurdunun projesinin bitiş süresinin uzatılma gerekçesinin kaynak yetersizliği olduğu yönündeki iddialar doğru mudur?

CEVAP 4- Bayburt 750 kişilik yurt projesi 2010 yılında Yatırım Programına dahil edilmiştir. Ancak arsa temini, proje hazırlanması, yaklaşık maliyet ve gerekli yazışmalardan dolayı yurt projesinin ihalesi 20.06.2012 tarihinde yapılmıştır. 07.12.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanan projenin bitim tarihi 24.04.2014'tür. Projede herhangi bir kaynak yetersizliği durumu söz konusu değildir.

SORU 5- 2013 Yılı Kamu Yatırımları Programına göre Bayburt Kredi ve Yurtlar Kurumu 750 kişilik öğrenci yurdu projesinin 2014 yılında bitirilebilmesi için 2014 yılında bu projeye 19.609.000 TL kaynak aktarılması gerekmektedir. Bayburt iline aktarılan toplam kaynak miktarı ve bu proje için önceki yıllarda aktarılan kaynak miktarları göz önüne alındığında bu projenin 2014 yılında bitirilmesi imkânsızdır. Dolayısıyla Bayburt Kredi ve Yurtlar Kurumu 750 kişilik öğrenci yurdu projesi ne zaman bitirilecektir?

CEVAP 5- Bayburt 750 Kişilik Yurt Projesinin şu anda inşaatı devam etmekte olup, planlandığı gibi 2014 yılında bitirilmesi öngörülmektedir.