

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.



Erkan AKÇAY
Manisa Milletvekili

2009 Yılı Kamu Yatırımları Programına göre; 2009H030560 Proje No'lu Bayburt Üniversitesi Lojman ve Sosyal Tesis (İnşaat 32 Daire +Donanım) Projesine 5.000.000 TL bedelle başlanmış ve projenin 2010 yılında bitirilmesi öngörülmüştür.

2010 Yılı Kamu Yatırımlarında Projenin Bayburt Üniversitesi Lojman ve Sosyal Tesis Projesinin içeriği (İnşaat 32 Daire 60-120 m2+4400 m2+Donanım) olarak değişmiş ve projenin bitiş süresi 2011 yılına uzatılmıştır.

2011 Kamu Yatırımları Programında Bayburt Üniversitesi Lojman ve Sosyal Tesis Projesinin içeriği (İnşaat 32 Daire 60-120 m2+3500 m2+Donanım) olarak değişmiş, proje bedeli 10.000.000 TL'ye yükseltilmiş ve projenin bitiş süresi 2012 yılına uzatılmıştır.

2012 Kamu Yatırımları Programında ise Projenin bedeli tekrar 5.000.000 TL'ye düşürülüp projenin bitiş süresi 2014 yılına ertelenmiştir.

2013 Yılı Kamu Yatırımları Programında ise Bayburt Üniversitesi Lojman ve Sosyal Tesis Projesinin içeriği (İnşaat 32 Daire 60-120 m2+3500 m2+Donanım) Projenin değeri 6.000.000 TL'ye çıkartılarak projenin bitiş süresi 2015 yılına uzatılmıştır.

2009-2012 Yılları arasındaki Kamu Yatırımları Programı incelendiğinde; Bayburt Üniversitesi Lojman ve Sosyal Tesis Projesi için 2009 yılında 1.500.000 TL, 2010 yılında 1.500.000 TL, 2011 yılında 1.248.000 TL ve 2012 yılında 1.498.000 TL olmak üzere 5.746.000 TL ödenek aktarılmıştır.

2013 yılı Kamu Yatırımları Programında ise Bayburt Üniversitesi Lojman ve Sosyal Tesis Projesinin toplam değeri 6.000.000 TL olarak görülmekte, 2012 yılsonu itibariyle aktarılan kaynak toplam kaynak miktarı 3.360.000 TL, 2013 yılında aktarılan kaynak miktarı ise 1.498.000 TL olarak görülmektedir.

Bu kapsamda;

1- 2010 Yılı Kamu Yatırımlarında Projesinde (İnşaat 32 Daire 60-120 m2+4400 m2+Donanım) içerikli Bayburt Üniversitesi Lojman ve Sosyal Tesis Projesinin değeri 5.000.000 TL iken 2011 Kamu Yatırımları Programında projenin içeriğindeki 900 metre karelik düşüşe rağmen (İnşaat 32 Daire 60-120 m2+3500 m2+Donanım) projenin bedeli .000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye neden yükselmiştir?

2- Kamu Yatırımları Programlarına göre 2009-2012 yılları arasında Bayburt Üniversitesi Lojman ve Sosyal Tesis Projesi için toplam 5.746.000 TL ödenek aktarılmışken 2013 Yılı Kamu Yatırımlarında 2012 yıl sonu itibariyle bu proje için aktarılan toplam ödenek neden 3.360.000 TL olarak görünmektedir?

3- 2013 yılı Kamu Yatırımları Programına göre proje değeri 6.000.000 TL olan Bayburt Üniversitesi Lojman ve Sosyal Tesis Projesi için 2013 yılsonuna kadar toplam 7.244.000 TL ödenek aktarılmıştır. Bu projenin gerçek değeri nedir?

4- Projenin 2015 yılında bitmesi için gerekli olan ödeneği aktaracak mısınız? Yoksa daha önce de yaptığınız gibi Bayburt Üniversitesi Lojman ve Sosyal Tesis Projesinin bitiş süresini mi uzatacaksınız?