

01 Şubat 2013

Sayı : 64272063-610-444


Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-14578)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 03.01.2013 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-101014 sayılı yazısı.

Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY'ın tarafıma tevcih ettiği 7/14578 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :

Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERKAN AKÇAY'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/14578)**

Sorular 1, 2, 3, 4, 5:

2012 Yılı Kamu Yatırımları Programına göre Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü kapsamında 2008 yılında ve 2013 yılında bitirilmesi düşünülen 380 kV'lık Soma - Manisa EİH. projesinin başlangıç değeri 20 milyon TL olup bu proje için 2011 yıl sonuna kadar 3 milyon TL ödenek aktarılmıştır. 2012 yılında ise bu proje için 4 milyon TL ödenek aktarılmıştır.

Bu kapsamda;

- 380 kV'lık Soma - Manisa EİH. Projesi kapsamında bu zamana kadar hangi çalışmalar yapılmıştır?
- Çalışmalarına 2008 yılında başlanan Soma - Manisa EİH. Projesi 2008,2009 ve 2010 Yılı Kamu Yatırımları Programlarında görünmemesinin nedeni nedir?
- Soma - Manisa EİH. Projesinin başlangıç değeri 2011 Yılı Kamu Yatırımları Programına göre 20 milyon 500 bin TL olup 2010 yılsonuna kadar bu proje için 2 milyon 150 bin TL kaynak aktarılmıştır. 2011 yılında ise 5 milyon 500 bin TL'lik kaynak aktarılmıştır. Dolayısıyla 2011 yılsonuna kadar bu proje için 7 milyon 650 bin TL kaynak aktarılmasına rağmen 2012 Kamu Yatırımları Programına göre bu proje için 2011 yılsonuna kadar aktarılan kaynak neden 3 milyon TL olarak görünmektedir? Aradaki bu fark neden kaynaklanmaktadır?
- 2011 Kamu Yatırımları Programına göre bu projenin bitiş süresi 2012 yılı görünürken 2012 Yılı Kamu Yatırımları Programına göre projenin bitiş süresi 2013 yılına uzatılmıştır. Bu projenin uzamasının nedeni nedir?
- Bu proje için 2013 yılında ne kadar kaynak aktarmayı düşünüyorsunuz?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5:

2008 yılında 08.D.03.0050 proje numarası ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi yatırım programında yer alan 380 kV'luk Soma-Manisa Enerji İletim Hattı ile ilgili olarak 2012 yılında Tesis ihalesi yapılmıştır. 01.06.2012 tarihinde 22.337.000.-TL bedel üzerinden Anadolu Elk. A.Ş. Firması ile imzalanan sözleşme gereği tesisin Haziran/2013 yılında tamamlanması gerekmektedir. Fiziki gerçekleşme, % 70 seviyelerine ulaşmıştır.

Yatırım programına alındığı yıldan itibaren tesis ihale süreci başlatılana kadar geçen zamanda tesis ihalesi alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Önergede bahse konu proje, 2013 yılında tamamlanacak projeler içinde yer almakta olup Taslak Yatırım Programında 10 Milyon TL ödenek bulunmaktadır. Gerekliliği halinde projeler arasında ödenek aktarımı yapılmaktadır.