

Sayı : 64272063-610 — 663
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-14917)

04 Şubat 2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 09.01.2013 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-101794 sayılı yazısı.

Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY'ın tarafıma tevcih ettiği 7/14917 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (2 Sayfa)

MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERKAN AKÇAY'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/14917)

Soru 1:

2011 Yılı Kamu Yatırımları Programına göre Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü kapsamında çalışmalarına 2009 yılında başlanan ve 2012 yılında bitirilmesi öngörülen Soma EÜT 3. ve 4. Ünite İç İhtiyaç Panelleri Rehabilitasyon projesinin başlangıç değeri 10 milyon 885 bin TL'dir. 2011 yılında bu proje için 5 milyon 443 bin TL ödenek aktarılmıştır.

2012 Yılı Kamu Yatırımları Programına göre ise bu projenin bitiş süresi 2013 yılına uzatılırken projenin başlangıç değeri 10 milyon 890 bin TL'ye yükselmiş, 2012 yılı için projeye 3 milyon 890 bin TL kaynak aktarılmıştır. Ancak 2012 Kamu Yatırımları programında bu proje için 2012 yılına kadar hiç ödenek aktarılmadığı görülmektedir.

-Başlangıç değeri 10 milyon 885 bin TL olan bu projenin gerçek değeri nedir?

Cevap 1:

10 milyon 885 Bin TL Proje değeri, projenin ön hazırlık aşamasında yaklaşık maliyet çalışması sonucu bulunan değerdir. Projenin gerçek değeri, ihale sonucunda imzalanan sözleşmede yer alan değer olacaktır.

Soru 2:

Bu proje 2011 yılında aktarılan 5 milyon 443 bin TL'lik kaynak 2012 yılı Kamu Yatırımları Programında neden görünmemektedir?

Cevap 2:

"Soma EÜT 3. ve 4. Ünite İç İhtiyaç Panellerinin Yenilenmesi" projesi, Kamu Yatırımları EÜAŞ Yatırım Programı 1998D0700190 no.lu Proje İşletmeler Grubu Yatırımları Detayında, 09D070410 proje numarası ile yer almaktadır. Bu Projeye yıllar itibari ile ayrılan ödenek miktarları aşağıda verilmiştir.

(Bin TL)

Program Yılı	Proje Tutarı	Yılı Ödeneği	Revize Ödeneği
2010 Yatırım Programı	10884	1500	1
2011 Yatırım Programı	10885	5443	Revize edilmedi.
2012 Yatırım Programı	10890	3890	1

2011 yılında 5 milyon 443 bin TL'lik ödenek yıllık bazda olduğundan, yıl bittiğinde 2012 yılına aktarılamamıştır. 2012 yılı için ödenek 3 milyon 890 bin TL olarak belirlenmiş ve yatırım programına konulmuştur.

Soru 3:

Bu proje için 2010 yılında ne kadar kaynak aktarılmıştır?

Cevap 3:

Bu projemize 2010 yılında 1 milyon 500 bin TL ödenek ayrılmış, daha sonra bu projemizin ödenegi, ihtiyaç nedeniyle "Soma EÜT 5-6. Ünitelere Ait Bir Kısım Kazan Borularının, Kolektörlerinin ve Kolektörler Arası Bağlantı Borularının Yenileriyle Değiştirilmesi, Bu Ünitelere Ait Kazanların Temizlenmesi" projesine aktarılmıştır.

"Soma EÜT 3. ve 4. Ünite İç İhtiyaç Panellerinin Yenilenmesi" projesine 2012 yılında ayrılan 3 milyon 890 bin TL ödenekten; "Soma EÜT 3-4 Ünitelerinin Curuf Teknelerinin Rehabilitasyonu" projesine 1 milyon TL, "Soma EÜT Yıl İçinde Yapılması Zorunlu Olabilecek



**MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERKAN AKÇAY'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/14917)**

İşler” projesine 1 milyon 200 bin TL, “Termik Santrallerin Etüd ve Elektrofiltre Rehabilitasyonu” projesi kapsamında gerçekleştirilen “Çatalağzı TS 1. ve 2. Ünite Elektrofiltre Rehabilitasyonu” işine 1 milyon 689 bin TL olmak üzere toplam 3 milyon 889 Bin TL ödenek aktarılmıştır.

Soru 4:

Bu projenin bitiş süresi neden uzatılmıştır?

Cevap 4:

Soma TS’da 1. ve 2. Üniteler için kazanların rehabilite edilmesi veya akışkan yataklıya dönüştürülmesi hakkında TÜBİTAK MAM ile çalışmalar yapılmaktadır. TUBİTAK MAM Araştırması sonucunda Akışkan Yataklı Kazan Kurulumu kararı çıkarsa 3. ve 4. Ünite kazanların da Akışkan Yataklı Kazan tipine dönüşmesi gündeme geleceğinden proje bekletilmektedir.

Soru 5:

2013 yılında bu proje için ne kadar kaynak aktarmayı düşünüyorsunuz?

Cevap 5:

Konu, TÜBİTAK MAM Araştırması sonuçlarına göre değerlendirileceğinden “Soma EÜT 3. ve 4. Ünite İç İhtiyaç Panellerinin Yenilenmesi” projesine 2013 Yılı Yatırım Programı tasarısında yer verilmemiştir.