

Sayı : 64272063-610 — 612
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-14916)

04 Şubat 2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 09.01.2013 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-101794 sayılı yazısı.

Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY'ın tarafıma tevcih ettiği 7/14916 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (4 Sayfa)

MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERKAN AKÇAY'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/14916)

Sorular 1, 2:

2010 Kamu Yatırımları Programına göre Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü kapsamında çalışmalarına 2009 yılında başlanan ve 2012 yılında bitirilmesi düşünülen Soma TS 1. ve 2. Ünite Kazan Rehabilitasyonu ve Yanma Optimizasyonu Rehabilitasyon projesinin başlangıç değeri 172 milyon liradır. 2010 yılında bu proje için 18 milyon TL kaynak aktarılmıştır.

2012 Yılı Kamu Yatırımları Programına göre ise; bu projeye 1-6 Üniteler Otomasyon, Regülasyon ve EHS Sistemlerinin Yenilenmesine yönelik rehabilitasyon çalışmaları da eklenerek projenin başlangıç değeri 210 milyon liraya çıkartılmış projenin bitiş süresi 2015 yılına uzatılmıştır. Bu proje için 2012 yılında 21 milyon TL ödenek aktarılmıştır

- 2010 Yılı Kamu Yatırımlarında bu projenin başlangıç değeri 172 milyon TL olarak görünürken 2010 yılında bu proje için 18 milyon TL kaynak aktarılmıştır. 2011 yılında ise bu projeye 1-6 Üniteler Otomasyon, Regülasyon ve EHS Sistemlerinin Yenilenmesine yönelik rehabilitasyon çalışmaları da eklenerek projenin değeri 208 milyon TL'ye çıkartılmıştır. Yine 2011 yılında bu proje için 35 milyon TL kaynak aktarılmıştır. 2012 yılında ise projenin değeri 210 milyon TL'ye çıkartılıp projeye 21 milyon TL kaynak aktarılmışken 2010 ve 2011 yıllarında aktarılan toplam 53 milyon TL'lik kaynak gösterilmemiştir. Dolayısıyla bu proje için şu ana kadar 74 milyon TL kaynak aktarılmıştır. Bu projenin gerçek değeri nedir?

- Şu ana kadar 74 milyon TL kaynak aktarılan bu projenin, gerçekleşme durumu nedir?

Cevaplar 1, 2:

Soma TS 1. ve 2. Ünite Kazan Rehabilitasyonu ve Yanma Optimizasyonu projesi 16/09/2009 tarih, 2009/27 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile 2009 Yılı Yatırım Programına yıl içinde sonradan ilave edilmiştir.

Yatırım programlarında projeler için verilen ödenekler yıllık bazdadır. Bu nedenle, yıl bittiğinde projenin ödeneği kullanılmamışsa bir sonraki yıla aktarılmamaktadır. Bu bağlamda; 2010, 2011 ve 2012 yılları ödeneklerinin toplanması ile elde edilen 74 milyon TL tutarı, projeye aktarılan kaynak konusunda gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu projeye yıllar itibari ile ayrılan ödenek miktarları aşağıda verilmiştir.

Program Yılı	Proje Tutarı	Yılı Ödeneği	Revize Ödeneği
2009 Yatırım Programı	166000	17000	Revize edilmedi.
2010 Yatırım Programı	172000	18000	Revize edilmedi
2011 Yatırım Programı	208000	35000	2000
2012 Yatırım Programı	210000	21000	9998
2013 Yatırım Programı	210000	2000	Revize edilmedi.



**MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERKAN AKÇAY'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/14916)**

2011 yılı yatırım programında “Soma EÜT 1-6 Üniteler Otomasyon Regülasyon ve EHS Sistemlerinin Yenilenmesi” projesi ile bu proje birleştirilmiş ve proje ismi “Soma TS 1. ve 2. Ünite Kazan Rehabilitasyonu ve Yanma Optimizasyonu ile 1-6 Üniteler Otomasyon, Regülasyon ve EHS Sistemlerinin Rehabilitasyonu” olmuştur.

2011 Yılında 35 milyon TL yılı ödeneğinin 33 milyon TL’si, 2012 Yılında 21 milyon TL yılı ödeneğinin 11 milyon 2 bin TL’si, ihtiyaç nedeniyle Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)’nin diğer projelerine aktarılmıştır. Projenin yaklaşık maliyeti 2012 yılı itibariyle 210 milyon TL’dir. Projenin gerçek değeri ihale sonucunda imzalanan sözleşmedeki değer olacaktır. Projenin ihale öncesi hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Soru 3:

Proje başlangıcında 2012 yılında bitirilmesi gereken bu projenin bitiş süresinin önce 2013 yılına sonra 2015 yılına uzatılmasının gerekçesi nedir?

Cevap 3:

Proje, 2013 yılı yatırım programında 2 milyon TL ödenekle yer almaktadır. Ayrıca, bu projedeki belirsizliklerin netleştirilmesi için 2013 yılı yatırım programına “Soma TS 1. ve 2. Ünite Kazan Rehabilitasyonu ve Yanma Optimizasyonu ile 1-6 Üniteler Otomasyon, Regülasyon ve EHS Sistemlerinin Yenilenmesi İçin Etüt İşleri” adı altında 3 milyon TL ödeneği olan bir etüt projesi konulmuştur. Bu etüt projesinin tamamlanmasını müteakip Kazan Rehabilitasyonu ile ilgili ana projenin ödeneği yeterli hale getirilerek 2013 yılında ihaleye çıkılması planlanmıştır. İhalenin 2013 yılı içinde yapılması planlandığından projenin bitiş süresi 2015 yılına ertelenmiştir.

Soru 4:

30/11/2011 tarih ve 7/1605 Esas No’lu soru önergemesi verdiğiniz cevapta " Soma Termik Santral Baca Gazı Kükürt Arıtma tesisi yapılı ile ilgili çalışmalara Soma- B santral ünitelerinin kazan ve elektrofiltrelerinde gerekli rehabilitasyonlar yapıldıktan sonra başlanacaktır." demiştiniz. Soma Termik Santral Baca Gazı Kükürt Arıtma tesisi Manisa, Soma ve İzmir Aliaga'daki vatandaşlarımız için hayatiyet arz etmektedir. Bu kapsamda Soma TS 1. ve 2. Ünite Kazan Rehabilitasyonu ve Yanma Optimizasyonu Rehabilitasyon ile 1-6 Üniteler Otomasyon, Regülasyon ve EHS Sistemlerinin Yenilenmesine yönelik rehabilitasyon çalışmalarını hızlandırmayı düşünüyor musunuz?

Cevap 4:

Soma TS’da 1. ve 2. Üniteler için kazanların rehabilite edilmesi veya akışkan yataklıya dönüştürülmesi hakkında TUBİTAK MAM ile çalışmalar yapılmaktadır. TUBİTAK MAM Araştırması sonucunda Akışkan Yataklı Kazan Kurulumu kararı çıkarsa 3. ve 4. Ünite kazanlarının da Akışkan Yataklı Kazan tipine dönüşmesi gündeme geleceğinden proje bekletilmektedir.

TUBİTAK MAM ile çalışmalar devam etmekte olup sonucuna göre “Soma TS 1. ve 2. Ünite Kazan Rehabilitasyonu ve Yanma Optimizasyonu ile 1-6 Üniteler Otomasyon, Regülasyon ve EHS Sistemlerinin Rehabilitasyonu” çalışmaları hızlandırılacak ve proje ile ilgili ihale gerçekleştirilecektir.

MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERKAN AKÇAY'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/14916)

Soru 5:

Bu proje en erken 2015 yılında bitirilebileceğine göre Soma-B (1-6) Termik Santrali Bacagazı Tesisi Bacagazı Kükürt Arıtma projesi en erken 2015 yılında mı ihale edilecektir?

Cevap 5:

Soma Termik Santrali, Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi (BGKAT) yapımı Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Yatırım Programına 1996 yılında dahil edilmiş, ancak söz konusu dönemde termik santrallerin özelleştirme sürecinde BGKAT'nin işletme hakkı devrini alan Firma tarafından yapılmasının öngörülmesi ve şartnamelerde bu hususun yer alması nedeni ile bu yatırım gerçekleştirilmemiştir.

Söz konusu tesisin yatırımının gerçekleştirilebilmesi için öncelikle santral ünitelerinde gerekli rehabilitasyon ve modifikasyon işlerinin bitirilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle BGKAT'nin yapım işi, yatırım programında iz bedelle yer almıştır. Dolayısıyla, bu proje için Devlet Planlama Teşkilatı tarafından ödenek ayrılmamış ve Yatırım Programında santraldan üretilen baca gazı şartlarını değiştirecek kazan ve elektrofiltre rehabilitasyonlarına öncelik verilmiştir.

BGKAT tesisleri, santral ünitelerinden gelen baca gazının içerdiği SO₂ kirleticisini temizlemekte olup BGKAT tesisi dizaynına esas olan baca gazı parametreleri de santral ünitelerindeki yanma şartlarına, kazan verimine ve elektrofiltrelerin verimine bağlıdır. Dolayısıyla BGKAT tesisleri yatırımına başlamadan önce kazan ve elektrofiltrelerdeki rehabilitasyon işlerinin bitirilmiş olması ve BGKAT tesisinin gelecek baca gazı şartlarının kesin olarak belirlenmiş olması teknik bir gerekliliktir.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, Geçici 3 üncü maddeye eklenen ikinci fıkrada “Özelleştirme sürecindeki termik santrallerden 31/12/2011 tarihine kadar birinci fıkra hükümlerinin gereklerine uygun hâle getirilmemiş olanların özelleştirme sürecine ilişkin planlamanın Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Bakanlığa bildirilmesi ve özelleştirilmesi öncesinde, işletmelerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun sağlanması ve işletmecilerinin bu çerçevede alacakları tedbirlere ilişkin planlamalarını Bakanlığa sunmaları gerekir. Bu fıkra kapsamındaki tesislerin işletmecileri, özelleştirme sürecinin tamamlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde iş termin planlarını sunmak ve en geç iki yıl içerisinde çevre izni almak zorundadırlar. Özelleştirme sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın, bu tesisler için çevre iznini alma süresi 31/12/2017 tarihini geçemez.” ifadesi yer almaktadır. Bu ifade ile iş termin planında belirtilen işleri gerçekleştirilemeyen santraller için yeni bir süreç başlamıştır.

Bugüne kadar ilk iki ünitenin elektrofiltre rehabilitasyonu tamamlanmış ve 3 üncü ve 4 üncü ünitelerin elektrofiltre rehabilitasyonu işi için 02.01.2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yapım çalışmaları devam etmekte olup, 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. Santralin kazanlarında yapılacak rehabilitasyonu müteakip özelleştirme ile ilgili bir çalışma olmadığı takdirde Bacagazı Kükürt Arıtma Tesisi Projesi için ödenek almak üzere Kalkınma Bakanlığına başvurulacaktır.



**MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERKAN AKÇAY'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/14916)**

Soru 6:

Dolayısıyla Soma, Manisa ve Aliğa'lı vatandaşlarımız 2015 yılına kadar kirli havayı soluyup kanser olmaya devam mı edeceklerdir?

Cevap 6:

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin, Geçici 3 üncü Maddesi uyarınca hava kalitesinin (Azot oksitler, Kükürt dioksit ve toz) izlenmesi için kurulması gereken ölçüm istasyonları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte belirlenen yerlere yerleştirilmiş ve devreye alınmıştır. Santral çevresinde hava kalitesi sürekli olarak ölçülmekte olup ölçüm sonuçlarından hava kalitesi sınır değerlerinin aşılmadığı görülmektedir. Söz konusu ölçüm sonuçları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından da takip edilmektedir.