

Sayı : 64272063-610-417

01 Şubat 2013

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-14581)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 03.01.2013 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-101014 sayılı yazısı.

Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY'ın tarafıma tevcih ettiği 7/14581 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :

Önerge Cevabı (1 Sayfa)

MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERKAN AKÇAY'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/14581)

Sorular 1, 2, 3, 4, 5:

2012 Yılı Kamu Yatırımları Programına göre Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü kapsamında çalışmalarına 2009 yılında başlanan ve 2014 yılında bitirilmesi düşünülen Saruhanlı - Gölarmara EİH 154 kV projesinin başlangıç değeri 3 milyon 350 bin TL'dir. Ancak 2011 yılsonuna kadar bu proje için 5 bin TL ödenek aktarılırken 2012 yılında da sadece 65 bin TL ödenek aktarılmıştır.

Bu kapsamda;

- Proje başlangıç tarihi 2009 yılı olarak görünen Saruhanlı - Gölarmara EİH 154 kV projesi için 2012 yılına kadar sadece 70 bin TL kaynak aktarılması bu projenin çalışmalarına başlanılamadığını göstermektedir. Proje başlangıç tarihi 2009 olarak görünen Saruhanlı - Gölarmara EİH 154 kV projesi çalışmalarına neden başlanmamıştır?
- 2011 yılı Kamu Yatırımları Programına göre Saruhanlı - Gölarmara EİH 154 kV projesinin bitiş süresi 2013 yılı görünmektedir. Ancak 2012 yılı Kamu Yatırımları Programına göre projenin bitiş süresi 2014 yılına uzatılmıştır. Projenin bitiş süresinin uzatılma nedeni projeye başlanamaması mı yoksa kaynak yetersizliği midir?
- Saruhanlı - Gölarmara EİH154 kV çalışmalarına ne zaman başlanacaktır?
- Bu proje için 2013 yılında ne kadar kaynak aktarmayı düşünüyorsunuz?
- Bu proje ne zaman bitirilecektir?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5:

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 2009 yılı yatırım programında 09.D.03.0750 proje numarası ile yer alan 154 kV'luk 32 km uzunluğunda Saruhanlı-Gölarmara Enerji İletim Hattı projesi Etüd ve Tevsiat işleri, 21.12.2011 tarih ve H.Etüt-10 referanslı sözleşme ile ELTEM-TEK Firması aracılığı ile tamamlanmış olup Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu proje, ÇED belgesi temini sonrası 2013 yılı içinde ihale edilecek projeler arasında yer almaktadır. 154 kV'luk Gölarmara TM ile birlikte eş zamanlı tamamlanması planlanmaktadır.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından iletim tesisinin aciliyetine binaen projeler arasında yıl içinde ödenek aktarımı yapılabilmektedir.