

TASNİF DIŐI

16715
GİK 04

TASNİF DIŐI

T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĐI
ANKARA

MAİY : 2013/7011/Kan. ve Kar.D.Kan Tetkik ve İŐl.Ő. | 090

8 Nisan 2013


KONU : Yazılı Soru Önergesi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŐKANLIĐINA

İLGİ: TBMM BŐk.lıđının 03 Ocak 2013 tarihli, A.01.0.KKB.0.10.00.00-101014 sayılı ve "Soru Önergesi" konulu yazısı.

İlgi ile, İstanbul Milletvekili Oktay EKŐI tarafından TBMM Başkanlıđına verilen ve Millî Savunma Bakanı tarafından cevap verilmesi talep edilen, 7/14715 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK-A'da sunulmuŐtur.

Arz ederim.


İsmet YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

EKİ _____ :
EK-A (Yazılı Soru Önergesinin
Cevabı)

TASNİF DIŐI

Bađlantı Noktası: Av. Ünzile KUTSAL AYAZ (Tel.Nu.:402 61 00-37 91)


TASNİF DIŐI

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ OKTAY EKŐI TARAFINDAN VERİLEN

7/14715 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

1. Hava Kuvvetleri Komutanlığının Havadan Erken İhbar ve Kontrol Sistemi ihtiyacının karşılanması amacıyla 4 adet AWACS uçağı ve Yer Destek Merkezinin tedarikine yönelik Sözleşme 23 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe girmiŐtir.
2. Proje kapsamında Boeing Firmasına, Sözleşme Ödeme Planı uyarınca, Firma tarafından gerçekleştirilen faaliyetler nispetinde ödeme yapılmıŐtır.
3. Sözleşme Teslimat Takvimi uyarınca Boeing Firması tarafından teslimatların 2008 yılında tamamlanması planlanmıŐtır.
4. Programda ortaya çıkan gecikmenin temel sebepleri, Boeing Firmasının geliştirme faaliyetlerini tamamlayamaması ve bu süreçte ortaya çıkan çeŐitli mücbir sebeplerdir.
5. Sözleşme hüküm ve şartları uyarınca, teslimat tarihinden itibaren Boeing Firmasının kusurlu olduđu döneme ilişkin gecikme tazminatı tahakkuk etmeye başlamıŐtır. Sözleşmede yer alan gecikme tazminatı ile ilgili yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bilgilerinize sunarım.


İsmet YILMAZ
Milli Savunma Bakanı