

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 30646425/610/1921115

29/07/2013

Konu: Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : 24.05.2013 tarihli ve 43452547-120.07-125076 sayılı yazınız.

İzmir Milletvekili Sayın Birgül AYMAN GÜLER'in ilgi yazı ekinde gönderilen 7/23480 esas numaralı soru önergesi incelenmiştir.

2012 yılı yatırım programına 48 derslik olarak alınan İzmir Bornova Anadolu Lisesi işi 20.05.2013 tarihinde ihale edilmiş olup sözleşmeye göre işin bitirilmesi yer teslimi tarihinden itibaren 250 gündür. Bornova Anadolu Lisesi hakkında İzmir İl Özel İdaresi tarafından yapılan işlemlere ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır. Ayrıca Bornova Anadolu Lisesi yerleşkesinin, okulun tasarrufu dışında herhangi bir amaçla tahsis edilmesine yönelik herhangi çalışma ve girişim söz konusu değildir.

Bilgilerinize arz ederim.

Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı

EK: Bilgi (1 Sayfa)

İl Özel İdaresi Tarafından Yapılan İşlemler

*Yatırım programına alınan okulla ilgili hangi projenin uygulanacağına ilişkin İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Bornova Anadolu Lisesi Vakfı ile yapılan toplantıda; Vakıf yöneticileri, özel proje üretebileceklerini beyan ederek tip proje kullanılmamasını talep etmişlerdir. Bu kapsamda Vakıf, İl Özel idaresi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında bir protokol hazırlanmış ve projelerin hazırlanması konusu Bornova Anadolu Lisesi Vakfına devredilmiştir.

*Özel idare tarafından 24.02.2012 tarihinde Bornova Tapu Müdürlüğünden güncel tapu kayıtları istenilmiştir.

*Özel idare tarafından 26.03.2012 tarihinde zemin etüdü yapılması için çalışmalara başlanılmıştır.

*Parsel tescilli alan bitişiği olduğundan dolayı Bornova Anadolu Lisesi Vakfı tarafından hazırlanan projeler l Nolu Koruma Kuruluna iletilmiştir.

*Koruma Kurulu, 20.04.2012 tarihinde projelerin Bornova Belediyesince ön onayının yapılmasını talep etmiştir. Ön onayı yapılan projelere uygun görüş vermiştir.

*Uygun bulunan projeler, özel proje olması sebebiyle Millî Eğitim Bakanlığının uygun görüşüne sunulmuş, Bakanlık tarafından 24.05.2012 tarihinde uygun görüş verilmiştir.

*Bakanlık tarafından uygun bulunan mimari projeler kapsamında Vakıf tarafından elektrik mekanik ve statik projeleri hazırlanılmaya başlanılmıştır.

*28.06.2012 tarihinde hazırlanan projelerle birlikte Bornova Belediyesine ruhsat müracaatında bulunulmuştur.

*Belediye tarafından talep edilen diğer işlemler ve proje eksiklikleri gerek İl Özel İdaresi gerekse Vakıf teknik elemanlarının çalışmaları ile tamamlanmış, bu kapsamda;

- 25.07.2012 tarihinde vaziyet planı onayı,
- 02.08.2012 tarihinde TUS onayı,
- 06.11.2012 tarihinde elektrik projelerinin TEDAŞ onayları tamamlanmıştır.

*Bornova Belediyesinden 16.11.2012 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış olup ivedilikle yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanılmıştır.

*Anahtar teslimi götürü bedel olarak ihale edilme zorunluluğu bulunan söz konusu işin uygulama projelerinin ve detaylarının eksiksiz olması gerektiğinden Yaklaşık Maliyet Komisyonu yaptığı çalışma sonucu eksik görülen proje detaylarının tamamlanması Bornova Anadolu Lisesi Vakfından istenilmiş, 04.01.2013 tarihinde Vakıf tarafından tamamlanan proje detayları e-mail olarak İl Özel İdaresince teslim alınmış ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır.

*İl Özel İdaresinin 15.01.2013 tarihli ve 1410 sayılı yazısı ile yaklaşık maliyet çalışması tamamlanarak ihale aşamasına gelinmiş ancak işin başlama bitiş süreleri dikkate alındığında, İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacağı anlaşıldığından 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin 25 inci fıkrası gereğince İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirilmiş, yine İl Özel İdaresi tarafından ödenek aktarımları iş ve işlemleri yapılmıştır. Durum Millî Eğitim Bakanlığına yazılmış olup Bakanlık yetkilileri ile yapılan görüşme sonucunda İçişleri Bakanlığı ile görüşülmüş, 20/05/2013 tarihinde ihale edilmiştir.