

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı


02 Ekim 2014

Sayı :30824082-610 942
Konu :Diyarbakır Milletvekili
Altan TAN'ın
Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 03.03.2014 tarihli ve 43452547-120.00-167072 sayılı yazınız.

Diyarbakır Milletvekili Altan TAN'ın Bakanlığımıza yönelttiği, TBMM 7/39822 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



İdris GÜLLÜCE
Bakan

EK :
-Cevap Yazısı (1 Sayfa)

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ
SAYIN ALTAN TAN
TBMM 7/39822 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
AİT SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

Serelipek İş Ortaklığı (Yetkililer Mete Eripek ve Servet Aslan) Diyarbakır Cezaevi inşaatında işi yarım bırakarak çok sayıda işçi ve taşeron alacağını ödemediği şikâyetleri bulunmaktadır.

Buna göre:

Söz konusu durumla ilgili Bakanlığınızın yaptırımları nelerdir?

CEVAP:

Bakanlığımızca 15.08.2011 tarihinde ihale edilen ve 17.01.2012 tarihinde 99.600.000 TL üzerinden sözleşmeye bağlanan 1. Etap Diyarbakır Ceza ve İnfaz Kurumu İnşaatının 25.01.2012 tarihinde yer teslimi yapılmış ve işin bitim tarihi de yer teslim tarihinden itibaren 800 gün eklenerek 03.04.2014 olarak tespit edilmiştir. Son süre uzatımına göre iş bitim tarihi 18.06.2014 olarak belirlenmiştir.

Ancak, iş %50 seviyesinde ve iş programının gerisindedir. Bu nedenle, firma uyarılmış ise de yeterli çalışma görülmediğinden noter kanalı ile ihbarname çekilerek, yeterli ekip ve malzeme temin edilerek işin hızlandırılmasının gerektiği, aksi takdirde sözleşmenin fesh edileceği bildirilmiş olup, konu takip edilmektedir.

Ayrıca, mahkemeye intikal eden işçi alacaklarına ilişkin yazışmalar yapılmıştır. Yüklenici ile ilgili Bakanlığımıza intikal eden icra kararları sıraya konulmakta olup, yüklenicinin alacağı olması halinde değerlendirilecektir

