




TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 10.10.2013


Lütfü TÜRKKAN
Kocaeli Milletvekili

TBMM yeni Halkla İlişkiler binasının resmi iş olarak bitim tarihi daha önce 14 Temmuz 2013 olarak açıklanmış, Yeni Yasama Dönemi ile birlikte Milletvekili ve TBMM personelinin artık bu binada mesai yapacağı belirtilmiştir. Ancak Yeni Yasama yılı başlamasına ve Ekim ayına gelinmesine rağmen hala taşınma işlemi gerçekleşmemiştir.

Bu nedenle;

- 1-Yeni Halkla İlişkiler Binası'nın hizmete açılması neden gecikmiştir, gecikme problemi nereden kaynaklanmaktadır?
- 2-Yeni Bina'nın hizmete açılmasının gecikmesinin nedeni müteahhitten kaynaklanan sorunlar mıdır?
- 3-Yeni Bina'nın hizmete açılmasının gecikmesi ile birlikte TBMM ne kadar zarara uğramıştır?
- 4-Yeni Bina'ya taşınma işlemi ne zaman gerçekleşecektir, bir daha herhangi bir gecikme yaşanması söz konusu mudur?