



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/1277 GK-128
7/1374 GK-49
7/2476 GK-87
7/3370 GK-97
7/3610 GK-99
7/3612 GK-99

Sayı : 99074258-610-E. 57
Konu : Soru Önergesi

16 106/2016
7/4976 } GK-128
4977 }
7/4978 GK-128

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi : a) 08.01.2016 tarihli ve 43452547-120.07-12219 sayılı yazınız.
b) 14.01.2016 tarihli ve 43452547-120.07-13325 sayılı yazınız.
c) 11.03.2016 tarihli ve 43452547-120.07-24082 sayılı yazınız.
ç) 25.03.2016 tarihli ve 43452547-120.07-26506 sayılı yazınız.
d) 29.03.2016 tarihli ve 43452547-120.07-26966 sayılı yazınız.
e) 10.05.2016 tarihli ve 43452547-120.07-35128 sayılı yazınız.

İlgi (a) yazınız ekinde alınan Ankara Milletvekili Aylin NAZLIKA'nın 7/1277, İlgi (b) yazınız ekinde alınan Ankara Milletvekili Gülsün BİLGEHAN'ın 7/1374, İlgi (c) yazınız ekinde alınan Kırklareli Milletvekili Turabi KAYAN'ın 7/2476, İlgi (ç) yazınız ekinde alınan Şanlıurfa Milletvekili İbrahim AYHAN'ın 7/3370, İlgi (d) yazınız ekinde alınan Muş Milletvekili Ahmet YILDIRIM'ın 7/3610 ve Van Milletvekili Nadir YILDIRIM'ın 7/3612, İlgi (e) yazınız ekinde alınan Denizli Milletvekili Kazım ARSLAN'ın 7/4976 ve 7/4977, Bolu Milletvekili Tanju ÖZCAN'ın 7/4978 esas numaralı yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

İsmet YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

Ek: Bilgi (8 Sayfa)



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**ANKARA MİLLETVEKİLİ GÜLSÜN BİLGEHAN'IN 7/1374 ESAS NUMARALI YAZILI
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ**

Ankara Valiliğince konuya ilişkin olarak;

Sincan ilçesinde bulunan Yenikent Anadolu Lisesi binasının 2013 yılında yeniden yapılmak üzere yıkıldığı, aynı yere 24 derslikli anadolu lisesi binası yapımının yatırım programına alınarak okulun yapımına başlanıldığı, işin sözleşmesinin 06/05/2013 tarihinde, yer tesliminin ise 17/05/2013 tarihinde yapıldığı, işin 07/07/2015 tarihinde bittiği, şu anki durum itibarıyla %98 fiziki gerçekleşme seviyesinde bulunan işle ilgili yüklenici firmanın cezalı çalışma sürecinin devam ettiği, okulun 2016-2017 eğitim öğretim yılında hizmete sunulabilmesi için işin tamamlanarak, geçici kabulü yapıp abonelikler ve iskan işlemlerinin bitirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.