



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Sayı: 48335108.610.01/225275
Konu: Soru Önergesi (7/16243)

25/09/2017

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 11.08.2017 tarihli ve 114620 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan Muğla Milletvekili Ömer Süha ALDAN'ın, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Boğalar Seki Barajı inşaatının durdurulmasına, yeni bir ihale yapılıp yapılmayacağına ve barajın faaliyete geçiş takvimine ilişkin, 7/16243 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (1 sayfa)

**MUĞLA MİLLETVEKİLİ ÖMER SÜHA ALDAN'IN
7/16243 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. *2016 tarihinde bitirilmesi planlanan Bağalar Seki Barajı'nın inşaatı neden durdurulmuştur?*

SORU 2. *İhaleyi alan müteahhit firmanın inşaatı devam ettirmesi beklenmemektedir. Bu durumda yeni bir ihale yapılması düşünülmekte midir?*

SORU 3. *Bölgemiz tarımı için son derece önemli olan Boğalar Seki Barajı'nın ne zaman tamamlanarak faaliyete geçirileceğine dair belirlenmiş bir takvim var mıdır?*

CEVAP 1-3. Baraj inşaatında gövde sıyırma kazıları esnasında ilk olarak 2014 yılı sonunda, daha sonra derivasyon giriş ve çıkış portallarında heyelanlar meydana gelmiştir. Dolusavak kazıları esnasında, 11.08.2015 tarihinde 3. defa ciddi boyutta heyelanlar oluşmuş, bunun üzerine dolusavak kazıları durdurulmuştur. Jeoteknik gerekçeler ve oluşan heyelanların keşfe etkisi sebebiyle işin tamamlanamayacağı anlaşılmıştır. Bu sebeple işte tasfiye süreci başlatılmış olup, ikmal ihalesine çıkılmıştır.

İlk ihaleyi alan yüklenici HMP İlt. İnş. Enj. Taah. San. ve Tic. A.Ş. + PINAR Telekomünikasyon İnş. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı ile tasfiye protokolü imzalanmıştır. Söz konusu iş, kapsamında bulunan rölekasyon yolları tamamlatılıp tasfiye edilecektir. Kalan kısımlar için 22 Mayıs 2017 tarihinde ikmal ihalesine çıkılmıştır. Boğalar Seki Barajı İkmal İnşaatı ihalesinde verilen süre 900 gün olup ihale süreci devam etmektedir.

