



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/11083
G.10.106

Sayı: 48335108.610.01/134636
Konu: Soru Önergesi (7/11083)

20.06/2017

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 27.01.2017 tarihli ve 80312 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan Iğdır Milletvekili Mehmet Emin ADIYAMAN'ın Iğdır İli'ndeki Ünlendi Barajı'nın yapım çalışmalarına ilişkin 7/11083 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (.1.sayfa)

**İĞDIR MİLLETVEKİLİ MEHMET EMİN ADIYAMAN'IN
7/11083 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. Ünlendi barajı projesi yapımı devam etmekte midir? Devam ediyor ise ne zaman bitecektir?

SORU 2. Ünlendi barajı yapımı devam ediyor ise üstlenici firma kimdir?

SORU 3. Ünlendi barajı projesi için 2017 yılı içerisinde ayrılmış bir bütçe mevcut mudur? Mevcut ise ne kadardır?

SORU 4. Böylesi hayati öneme sahip bir projenin bu kadar ağır yürümesinin sebebi nedir? Bu bağlamda aldığınız bir önlem var mıdır?

CEVAP 1-4. Ünlendi Barajı inşaatı U-Y-S İnş. Tur. Elek. Tel. İlt. Nak. San. ve Tic. A.Ş. yükleniminde devam etmekte olup, sözleşmesine göre işin bitiş tarihi 19.12.2018'dir. 2017 Yılı Taslak Uygulama Planı'nda 12.220.000 TL başlangıç ödeneğiyle yer almaktadır. Sözleşme hükümleri çerçevesinde yüklenici firmaya, imalatların iş programına uygun şekilde devam etmesi hususunda gerekli ikazlar yapılmıştır.

