



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/22474
62-83

Sayı: 48335108.610.01/ 77953
Konu: Soru Önergeleri (7/22474)

02.../04/2018

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 25.01.2018 tarihli ve 2252280 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan Manisa Milletvekili Tur YILDIZ BİÇER'in, Manisa'da yapılan Gevenlik Göleti'nin tamamlanmamasına ilişkin, 7/22474 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (1 sayfa)

MANİSA MİLLETVEKİLİ TUR YILDIZ BİÇER'İN
7/22474 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Manisa Sarıçam Mahallesi'nde 2013 yılında yapımına başlanan Gevenlik Göleti'nin, DSİ ve Aynes firması arasında yapılan ihale sözleşmesinde 2018 yılı Şubat ayında tamamlanacağını taahhüt edildiği doğru mudur?*

SORU 2. *İhale sözleşmesine göre, 2018 yılı Şubat ayında tamamlanması gereken Gevenlik Göleti ihale sözleşmesinde yer alan tarihte tamamlanabilecek midir?*

SORU 3. *DSİ ve Aynes firması arasında imzalanan sözleşmeye göre; Gevenlik Göleti'nin, 2018 yılı Şubat ayında tamamlanamaması durumuna nasıl bir çözüm getirilmesi planlanmaktadır?*

SORU 4. *Gevenlik Göleti'nin ana gövdesinde kaçak olduğu ve 8 ayrı noktadan sondaj yapılması gerektiği doğru mudur?*

SORU 5. *Gevenlik Göleti'nin yapımına başlanmadan önce -proje aşamasındayken- fizibilite çalışması yapılmamış mıdır?*

SORU 6. *Fizibilite çalışması yapılmış ise; bu çalışma, kim/kimler tarafından, hangi yöntemler kullanılarak yapılmıştır? Çalışma yapılmış ise, göletin ana gövdesinde kaçak olmasının gerekçesi ne ile açıklanmaktadır?*

SORU 7. *DSİ tarafından göletin ihalesini alan yüklenici firmaya, 22 Aralık Cuma günü, resmi bir yazı gönderilerek, göletin ödenek olmadığı gerekçesiyle durdurulduğunun belirtildiği doğru mudur? Doğru ise göletin yapımı hangi tarihe kadar durdurulmuştur?*

CEVAP 1-7. Manisa Saruhanlı Gevenlik Göleti ve Sulaması İkmali yapım işinin ihalesi, 11.05.2017 tarihinde yapılmış; Aynas İnşaat firması ile 16.06.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış, 23.06.2017 tarihinde işe başlanılmıştır. Sözleşmeye göre iş bitim tarihi 17.02.2018'dir.

Söz konusu yapım ihalesi kapsamında sulama hattında kullanılacak polietilen vb. borular yer almayıp gölet sulama boruları, Bakanlığım tarafından 2018 yılı içerisinde ayrıca yapılacak olan mal alımı ihalesi ile temin edilerek yükleniciye teslim edilecektir. Bu durum sebebiyle meydana gelmesi muhtemel gecikmeler yükleniciye süre uzatımı olarak verilecektir.

Fizibilite çalışmalarında Bakanlığımın ilgili teknik şartnameleri doğrultusunda Eser Proje ve Suiş Proje ortaklığında jeoteknik etütler yapılarak proje ile ilgili sorunlar saptanmıştır. Göletin ana gövdesinde kaçak olmayıp, göl alanına yakın kuyruk suyu civarının membaında geçirimsizlik problemi olduğu görülmüştür.

Bakanlığım tarafından yüklenici firmaya söz konusu yapım işinin ödeneğinin olmadığı ve bu sebeple işin durdurulması gerektiği şeklinde bir yazı yazılmamıştır.

