



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/1357
GK 11

Sayı : 44697349-610.01/ **82167**
Konu : Batman Milletvekili
Sayın Ayşe ACAR BAŞARAN'ın
yazılı soru önergesi

02-11-2018

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


İlgi: 20.09.2018 tarihli ve 43452547-120.07-E.354379 sayılı yazınız.

Batman Milletvekili Sayın Ayşe ACAR BAŞARAN'ın 7/1357 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


M. Cahit TURHAN
Bakan

EK :1) Cevap formu (1 Sayfa)





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**BATMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN AYŞE ACAR BAŞARAN'IN
7/1357 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI**

Batman'ın Belde mahallesinde yapımına 2016 yılında başlanan ve 18 milyon 921 bin TL'ye mal olan Şevket Başak köprülÜ kavşak ve alt geçidinin uzun süren yapım süreci Batman sakinleri için ulaşım ve trafik bağlamında sorun teşkil etmektedir. Kavşağın mevcut konumu nedeniyle Esenkent-3 ile Derya Park sitelerinin yol ile bağlantısı kesilmiştir. 2017 yılının Mayıs ayında basına konuşan Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri Şevket Başak KöprülÜ Kavşak projesinin eylül ayı ortasında bitirileceğini söylese de proje henüz tamamlanmamıştır.

Bu bağlamda;

SORULAR:

1-Şevket Başak KöprülÜ Kavşak ve Alt geçidinin mevcut bitiş tarihi nedir? 2017 yılı Eylül ayında tamamlanması beklenen kavşak ve alt geçidin gecikmesinin nedeni nedir?

2-İmar yolu inşaat sürecinin gecikmesinin gerekçesi nedir?

3-Bitiş tarihi geciken kavşak ve alt geçidin toplam maliyeti nedir? İhalenin verildiği firmaların isimleri nelerdir?

4-Bitiş tarihi geciken kavşak ve alt geçit inşaatının Batman trafiğine ve Batman'daki günlük hayata etkileri konusunda bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Var ise çalışmanın kapsamı nedir?

CEVAPLAR:

Batman Şevket Başak KöprülÜ Kavşak ve Alt geçidi, sözleşmenin resmi bitiş tarihi olan 21.11.2018 tarihinden önce 16.08.2018 tarihinde tamamlanmıştır. Projenin toplam maliyeti 27.000.000 TL (Uygulama Yılı Fiyatları ile) olup ihalenin verildiği firmalar Arslanlar Müh. Mim. İnş. San. ve Tic.Ltd. Şti ile Hüseyin ATEŞ'tir.

