



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :54045643-610-1-397
Konu :Yazılı Soru Önergesi


26.06/2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi :09.11.2018 tarihli ve 43452547-120.07-377566 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Adıyaman Milletvekili Sayın Abdurrahman TUTDERE'ye ait 7/5060 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş 7/5060 (1 sayfa)



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**ADİYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ABDURRAHMAN TUTDERE'YE AİT 7/5060
ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Çetintepe Barajı; %52 seviyesinde Peker İnş. & Gülseren İnş. İş ortaklığı uhdesinde devam etmekte iken, müteahhit firmanın (Peker İnş.) mali acze düşmesi ve işi devam ettiremeyecek duruma gelmesi sonucunda 19.06.2017 tarihinde iş fesih edilmiştir. Akabinde 20.11.2017 tarihinde yapılan ihale sonucunda, LİMAK İnşaat ile 26.01.2018 ikmal inşaatının sözleşmesi imzalanmış ve 23.02.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.

Yapılan imalatlar sözleşmesindeki iş programına göre devam etmektedir. Geline aşamada; derivasyon tüneli (510 m), memba ve mansap batardoları ve Slurry Trench imalatları, malzeme ulaşım yolları, dolusavak ve gövde sıyırma kazıları, gövde perde ve kapak enjeksiyonları tamamlanmıştır. 11.320.000 m³ gövde dolgusuna sahip barajın 6.745.000 m³'lük dolgu imalatı tamamlanmıştır. Dolusavak beton imatlarının (64.000 m³) 53.500 m³ (%84)' lük kısmı tamamlanmıştır. Çetintepe Barajı yapım çalışmaları devam etmektedir.

Adıyaman İli Besni, Gölbaşı ve Gaziantep İli Yavuzeli ile Araban İlçesi ovalarını sulayacak olan "Adıyaman Göksu Araban Projesi" Planlama Raporu çalışmaları tamamlanmış, projelerin yapım işi iki kısım halinde ihale edilmiştir. Proje çalışmaları halen devam etmekte olup, proje yapımının tamamlanmasına müteakip inşaat çalışmalarına başlanacaktır.

Vg