



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Soru Önergeleri Birimi



7/7423 - 68
7/7824 - 68

Sayı : 72416558-610-E.251210
Konu : Soru Önergeleri

22.03.2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


İlgi : a) 15.01.2019 tarihli ve 43452547-120.07/E.414170 sayılı yazınız.
b) 24.01.2019 tarihli ve 43452547-120.07/E.418848 sayılı yazınız.

İlgi yazılar ekinde yer alan yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımızca hazırlanan cevaplar ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

 e-imzalıdır
Mehmet Nuri ERSOY
Bakan

Ek : Liste ve Cevaplar (12 sayfa)



Mehmet ATASEVER


Not: 5070 sayılı Elektronik İmza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : GTFXBUKVBJGNTLGSZAKG Evrak Takip Adresi: <http://belgedogrulama.kultur.gov.tr/>
Cumhuriyet Bulvarı No:4 B Blok 06050 Ulus Altındağ / ANKARA
Telefon No: (312) 470 80 00 Belgegeçer No: (312) 470 51 30
<http://sgb.kultur.gov.tr> soruonergeleri@kultur.gov.tr


Bilgi için:Hülya TANRIVERDİ
İşletme İşçisi
Telefon No:(312) 470 50 07

**ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZGÜR CEYLAN'IN 7/7824 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE BAKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP**


2002-2018 yılları arasında Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının Çanakkale'de gerçekleştirdiği yatırım projeleri, ödenek miktarları ve nakdi-fiziki gerçekleşme oranları aşağıda verilmektedir.

Restorasyon ve Uygulama Çalışmaları

- 2002 yılı Biga Halimbey Köşkü Restorasyonu (200.000.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2002 yılı Çanakkale Anıtları Onarımı (280.000.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2003 yılı Çanakkale Anıtları Onarımı (306.000.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2004 yılı Çanakkale Müz. Alarm Teçhizatı Kurulması (40.000.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2004 yılı Çanakkale Anıtları Onarımı (230.000.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2005 yılı Çanakkale Anıtları Onarımı (4.000.000.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2007 yılı Çanakkale Anıtları Onarımı (525.000.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2008 yılı Çanakkale Gökçeada Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı (170.000.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2008 yılı Çanakkale Mecidiye Tabyası Onarım, Çevre Düzenleme ve Teşhir Tanzimi (2.303.835.000.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2009 yılı Çanakkale Şehitler Abidesi Bakım ve Onarımı (300.000,00.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2010 yılı Yeni Truva Müzesi Mimari Proje Yapımı (500.000.00.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2010 yılı Şehitler Abidesi Bakım ve Onarımı (1.234.000,00.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2012 yılı Çanakkale Kilitbahir Kalesi ve Namazgâh Tabyası Batı Bölgesi 2002 Yılı Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi (3.112.000,00.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2012 yılı Çanakkale Çimenlik Kalesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Yapımı (42.000,00.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2012 yılı Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyası Proje Yapımı (124.580,00.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.



- 2013 yılı Çanakkale Kilitbahir Kalesi ve Namazgâh Tabyası Batı Bölgesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi (1.055.161,00.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2013 yılı Çanakkale Truva Antik Kenti Çevre Düzenlemesi (1.239.544,00.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2013 yılı Çanakkale Çimenlik Kalesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır. Yapımı (668.800,00.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2013 yılı Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyası Proje Yapımı (71.500,00.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2013 yılı Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyası Onarımı, Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi (3.060,00.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2014 yılı Çanakkale Kilitbahir Kalesi ve Namazgâh Tabyası Batı Bölgesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi (1.491.000,00.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2014 yılı Çanakkale Çimenlik Kalesi Restorasyonu (13.500.000,00.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2015 yılı Çanakkale Çınarlı Köyü, Hasan Mevsuf Şehitliği, Tabya ve Bataryalarının Açık Hava Müzesi Olarak İşlevlendirilmesi için Rölöve, Restorasyon, Çevre Düzenleme ve Alt Yapı ile İnşaat Projeleri Yapımı (34.260,00.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2015 yılı Çanakkale, Bayramiç, Şair Mehmet Akif Ersoy Evi Restorasyonu (Kamu Eliyle) (380.000,00.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2016 yılı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Hizmet Binası Onarımı (861.047,00.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2016 yılı Çanakkale Hasan Mevsuf Şehitliği, Tabya ve Batarya Restorasyonu Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi (4.826.055,5.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2016 yılı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Hizmet Binası Çevre Düzenlemesi ve Elektrik İmalatları Yapımı (474.127,00.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2018 yılı Çanakkale Troya Müzesi Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenleme İş (27.110.464,3.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır. 15.08.2018 tarihinde süre uzatımı verilmiştir.
- 2018 yılı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Hizmet Binası Çevre Düzenlemesi ve Elektrik İmalatları Yapımı (212.030,00.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2018 Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyası 2. Etap Teşhir Tanzim ve Müteferrik İşlerin Yapımı (892.950,00.-TL.) %100 fiziki ve nakdi olarak tamamlanmıştır.
- 2018 yılı Çanakkale Assos Örenyeri Çevre Düzenlemesi (5.653.380,00.-TL.) %20 Nakdi, %30 fiziki gerçekleştirmeyle devam etmektedir.



- 2018 yılı Eski Askeri Hastane Şehitliği Proje Yapımı (654.942,78.-TL.) %42 Nakdi, %50 fiziki gerçekleşmeyle devam etmektedir.

Ülkemizde Bakanlığımızca yürütülen restorasyon işlerine, koruma çalışmalarının doğası gereği, iş başlangıcında öngörülemeyen ancak çalışmalar yerinde başladıktan sonra oluşan mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı/uzatımları verilmektedir.

Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışması

Çanakkale Ayvacık Behramkale Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı İşi 2016 yılı yatırım programı kapsamında yaptırılmaktadır. 08.06.2018 tarihinde ihale edilmiş olup 06.07.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak iş başlatılmıştır. İşin sözleşmesi kapsamında sözleşme bedeli KDV dâhil 708.000.-TL.'dir. Söz konusu işin 1. Aşama çalışmaları tamamlanmış olup fiziki gerçekleşme oranı %17 ve nakdi gerçekleşme oranı ise %15'tir. Bahse konu iş için 2016 yılı yatırım programından 47.000.-TL., 2017 yılı yatırım programında yer alan Sivas Divriği Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı İşi ödeneğinden 25.000.-TL. ve 2018 yılı yatırım programından 70.000.-TL. olmak üzere toplam 142.000,00.-TL. ödenek Çanakkale İl Özel İdaresine aktarılmıştır. 1. Aşama hakediş ödemesi için 2018 yılında söz konusu ödeneğin 106.200.-TL.'lik kısmı harcanmıştır. 08.06.2018 tarihinde ihale edilmiş olup 06.07.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak iş başlatılmıştır. İşin sözleşmesi kapsamında sözleşme bedeli KDV dâhil 708.000.-TL.'dir. Söz konusu işin nakdi gerçekleşme bedeli şu ana kadar 106.200.-TL.'dir. İş bazında iş programı kapsamında henüz bir gecikme söz konusu olmamıştır.

Bakanlığımızca Çanakkale ilinde mahalli idarelerinden (belediye, il özel idaresi, mahalli idare birlikleri), Bakanlığımızın 2015/4 Sayılı Genelgesi kapsamında turizm amaçlı çevre düzenlemesi ve/veya altyapı uygulamalarına ilişkin mali yardım talepleri, Bakanlığımızın Yatırım Programı kapsamında ve bütçe imkânları ölçüsünde değerlendirilebilmektedir.

Bu kapsamda ise, 2002-2018 yılları arasında Çanakkale iline toplam 46.964.618.-TL. ödenek gönderilmiştir.

Ayrıca, Çanakkale ili Ayvacık ilçesinde Çanakkale Behramkale Kadirga Koyu Turizm Merkezi kapsamında II. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde kalan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz üzerinde günübirlik tesis gerçekleştirmek üzere Ayvacık Belediye Başkanlığı adına 08.02.2007 tarihinde kesin tahsis işlemi yapılmıştır.



Belirtilen alanda 50 kişilik 2. sınıf lokanta, 100 kişilik açık yemek alanı, satış ünitesi, mini futbol ve voleybol sahası, 15 araçlık otopark tesisi için 2012 tarihinde Turizm İşletmesi Belgesi düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, 2002-2018 yılları arasında Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan ve Çanakkale ilinde gerçekleştirilen projelerden olan Çanakkale Ezine Kültür Merkezi için proje ve yer değişikliği yapılmış olup henüz proje aşamasındadır.

Kültür Merkezi İnşaatları:

2002-2018 yılları arasında Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan ve Çanakkale ilinde gerçekleştirilen projelerden olan Çanakkale Çan Kültür Merkezi'nin;

- Kısım iş ihale bedeli (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre), 8.699,60.-TL. (1994 yılı birim fiyatları ile)'dir.
- İkmal işi sözleşme bedeli (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre), 5.269.434.-TL. (1995 yılı birim fiyatları ile)'dir.
- İşin tamamlanması için harcanan para yaklaşık 14.998.092.-TL. (2018 yılı birim fiyatları ile)'dir.

Ezine Kültür Merkezi'nin ihale bedeli ise 31.230.-TL. (1994 yılı birim fiyatları ile)'dir.

Halk Kütüphaneleri:

- Çanakkale ilinde Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren 1 il halk, 11 ilçe halk, 1 semt kütüphanesi olmak üzere toplam 13 Halk Kütüphanesi bulunmaktadır.
- 2010 yılında Eceabat İlçe Halk Kütüphanesi, 2015 yılında Bayramiç İlçe Halk ve Yenice İlçe Halk Kütüphaneleri hizmete açılmıştır.
- Çanakkale iline 2002-2018 yılları arasında kütüphanelerin iyileştirilmesi kapsamında toplam Bina Büyük Onarım Projesi kapsamında 689.400.-TL., Makine Teçhizat Alımı ve Yapıtırılması Projesi kapsamında 236.570.-TL. ödenek gönderilmiştir.
- Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi binası 2016 Yılı Yatırım Programında yer almakta olup yeni bina proje çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale İl Halk Kütüphanesi için 2017 yılında; Bina Yapımı ve Etüd-proje kapsamında 2.141.100.-TL. ödenek gönderilmiştir.

Proje süresi 2016-2021 olarak belirlenen Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nin bina yapım çalışmaları devam etmektedir.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesinin Etüd-proje sözleşme bedeli 90.000.-TL. olup bina yapım çalışmaları devam etmektedir.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın 6546 sayılı Kanun ile 2014 yılında kurulmasından itibaren 14 adet yatırım projesi tamamlanmış olup 3 adet projenin çalışması devam etmektedir. Bu kapsamda, detaylar aşağıda açıklanmaktadır.

Sıra No:	Proje Adı	Yer	Başlama Tarihi	Sözleşmeye Göre Bitmesi Gereken Tarih	Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Proje Ödeneği	Gerçekleşme Tutarı	Nakdi Gerçekleşme	Fiziki Gerçekleşme
1	Bigalı Köyü Atatürk Evi Müzesi Restorasyon Uygulama İşi	ECEABAT	01.02.2017	09.10.2017	30.04.2018	659.508,40		986.989,76	100%	100%
2	Büyük Anafarta Hamamı Restorasyonu ve Camii Minaresi Rekonstrüksiyon Uygulama İşi	ECEABAT	20.03.2017	16.10.2017	26.04.2018	537.580,94		939.002,67	100%	100%
3	Kilitbahir Köyü Fatih Camii Restorasyon Uygulama İşi	ECEABAT	13.03.2017	26.02.2018	08.01.2018	1.111.111,11		1.662.339,70	100%	100%
4	Tarihi Alanda Yer Alan Kitabelerin Bakım Onarım İşi	ECEABAT	13.03.2017	18.11.2017	17.03.2018	2.477.056,89		4.684.009,04	100%	100%
5	Bigalı Kalesi Restorasyon, Çevre Düzenlemesi ve Teşhir Tanzim Uygulama İşi	ECEABAT	20.01.2017	04.06.2018	devam ediyor	17.987.458,57		17.987.458,57	56,7	56,7
6	Atatürk Evi Müzesi Teşhir-Tanzim ve Çevre Düzenlemesi İşi	ECEABAT	27.06.2018	11.08.2018	21.09.2018	499.985,00		499.985,00	100%	100%
7	Kilitbahir Kalesi ve Sarı Kule Teşhir-Tanzim ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	ECEABAT	26.06.2015	21.04.2016	15.08.2017	7.119.000,00		14.354.292,37	100%	100%
8	Çanakkale Seddülbahir Kalesi Restorasyonu Uygulama İşi	ECEABAT	26.06.2015	17.11.2016	devam ediyor	20.948.922,48		41.897.836,44	93,9	93,9
9	Kabatepe Limanı Alçitepe Köyü Arasında Bulunan Azmak Deresinin Islahı ve Menfezlerin Yapım İşi	ECEABAT	11.01.2017	11.05.2017	07.07.2017	2.077.324,03	2.077.324,03	5.182.888,56	100%	100%
10	Tarihi Alan Sınırları İçerisinde Yer Alan Kuzey Hattının 14+349,963 Km lik Yol Ağı Yapım İşi	ECEABAT	25.08.2017	13.11.2019	devam ediyor	54.992.430,00	54.992.430,00	devam etmekte	9%	14%

11	Kilye Tanıtım Merkezinin İdari Bina Olarak Tadilat ve Onarım İşi İkmal İnşaatı	ECEABAT	28.02.2017	29.05.2017	29.05.2017	3.275.000,00	3.275.000,00	3.304.513,86	100%	100%
12	18 Mart Törenleri Kapsamında Şehitler Abidesi Sembolik Şehitliğin Zemin Islahı ve Çevre Düzenleme İşi	ECEABAT	20.01.2017	19.04.2017	19.04.2017	3.973.900,00	3.973.900,00	6.735.547,74	100%	100%
13	Kilye Tanıtım Merkezinin İdari Bina Olarak Tadilat ve Onarım İşi	ECEABAT	17.02.2016	12.11.2016	12.11.2016	2.732.000,00	2.732.000,00	2.732.000,00	100%	100%
14	Tarihi Alan Kamera Sistemi Yapılması İşi	ECEABAT	15.03.2017	24.03.2017	24.03.2017	1.308.000,00	1.308.000,00	1.308.000,00	100%	100%
15	Şehitler Abidesinde Yer Alan Mevcut Tuvaletlerin Bakım, Onarım ve Arıtma Tesisi Yapım İşi	ECEABAT	11.01.2017	01.04.2017	21.03.2017	810.000,00	810.000,00	876.006,10	100%	100%
16	Tarihi Alanda Yer Alan Şehitlik ve Anıtlara Ulaşımı Sağlayan Yolların 30 km'lik Kısımının Proje Yapım İşi	ECEABAT	08.02.2017	08.06.2017	06.09.2017	975.000,00	975.000,00	1.896.395,81	100%	100%
17	1915 Askeri Hastane Canlandırma İşi	ECEABAT	27.06.2018	19.05.2018	19.05.2018	1.849.434,81	2.300.000,00	1.849.434,81	100%	100%

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın 6546 sayılı Kanun ile 2014 yılında kurulmasından itibaren toplamda 12 adet projenin süresi uzatılmış olup aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır.

Sıra No	Proje Adı	Yeri	Başlama Tarihi	Sözleşmeye Göre Bitmesi Gereken Tarih	Bitiş Tarihi	Proje Bedeli	Keşif Artış/Eksiliş Tutarı	Gecikme Ve Öngörülenden Daha Pahalıya Mal Olma Sebebi
1	Bigalı Köyü Atatürk Evi Müzesi Restorasyon Uygulama İşi	ECEABAT	01.02.2017	09.10.2017	30.04.2018	659.508,40	327.481,36	Restorasyon uygulaması sırasında sağlamlaştırma amacı ile yapılan sökümelerde yapının taşıyıcı elemanlarında ciddi derecede bozulmalar olduğu görülmüş ayrıca çatı konstrüksiyon elemanlarının çürümesi sebebiyle tamamının yenilenmesine karar verilmiştir.
2	Büyük Anafarta Hamamı Restorasyonu ve Camii Minaresi Rekonstrüksiyon Uygulama İşi	ECEABAT	20.03.2017	16.10.2017	26.04.2018	537.580,94	401.421,73	Yapılan raspa çalışmaları sonucu ortaya çıkan yeni bulguların projelendirilmesi, koruma komisyon onayının alınmasının beklenmesi, bu bulgularının yeni iş kalemine dönüşmesi sebebiyle iş artışı oluşmuştur.
3	Kilitbahır Köyü Fatih Camii Restorasyon Uygulama İşi	ECEABAT	13.03.2017	26.02.2018	08.01.2018	1.111.111,11	551.228,59	Mihrap duvarı ve minareye yapılan sağlamlaştırma müdahalelerinde yapının tahribat seviyesi öngörülenden fazla olduğu görülmüş, yapının çatı konstrüksiyonu ve döşeme altı kirişlerinin yenilenmesine karar verilmiştir.

4	Tarihi Alanda Yer Alan Kitabelerin Bakım Onarım İşi	ECEABAT	13.03.2017	18.11.2017	17.03.2018	2.477.056,89	2.206.952,15	Kitabelerin taşlarının değiştirilmesine ve çekirdek betonlarının tamir edilmesi şeklinde başlayan işte, kaplama taşları söküldükten sonra çekirdek betonlarının inşaa tarihinden bu yana farklı kademeler halinde inşaa tekniğine uygun olmayan müdahalelere maruz kaldığı görülmüş, bunların sökülmesinin ardından yapısal tamiratlar yapılmış ve bozulan yüzey geometrisinin tolere edilebilmesi için taşların mekanik montajına başlanmıştır.
5	Kilitbahır Kalesi ve Sarı Kule Teşhir-Tanzim ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	ECEABAT	26.06.2015	21.04.2016	15.08.2017	7 119 000,00	7.235.292,37	Keşif çalışmasında teşhir tanzim senaryosu çanakkale deniz savaşı anlatımından danışman hocalar tarafından verilen kararlar ile burada Osmanlı da kale hayatı anlatımı yönünde değişiklik yapılmış ve bu da uygulama imalatlarını etkilemiştir. Ayrıca yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkan yeni kalıntıların korunmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
6	Çanakkale Seddülbahir Kalesi Restorasyonu Uygulama İşi	ECEABAT	26.06.2015	17.11.2016	devam ediyor	20.948.922,48	20.948.913,96	İlk çıkarılan keşif kalenin kuzey kule diye adlandırılan kulesine yönelik müdahalelere yöneliktir. Kuzey kulede yapılan sağlamlaştırma ile beraber bu kulenin bağlı olduğu Kuzeybatı duvarı da koruma altına alınmış ve korunmasına yönelik müdahaleler yapılmıştır. Araştırma kazılarının ardından 1915 dönemine ait tabyalara ve döşemelere ulaşıldı. Bunun haricinde Kalenin bütünlüğünü sağlayan ve tamamen toprak altında kalan güney batı duvarı da çıkartılarak algılanabilir hale getirildi. Kalenin alt avlusu sağlamlaştırıldı ve yıkılma tehlikesi altında olan Batı kulesi ayakta kalabilecek hale getirilmiştir. Kalenin üzerine anıt yapılmış olan ana giriş kapısı Bab-ı kebir ortaya çıkarılmıştır. 19 yy. gravürlerinde görülen kıyı koruma yapısının deniz altında kaldığı ve yeni önlem alınmazsa yapılan restorasyon faaliyetinin tehlikede olacağı değerlendirilmiş ve kıyı koruma yapısı inşaa edilmiştir. Alt avluda eyvanların 2 tanesinin tamamen çöktüğü görülmüştür. Çöken eyvanlar tekrar inşaa edilmiş kalanlar sağlamlaştırılmıştır. Böylece alt avlunun daha fazla tahribata uğramasının önüne geçilmiştir.
7	Kabatepe Limanı Alçitepe Köyü Arasında Bulunan Azmak Deresinin Islahı ve Menfezlerin Yapım İşi	ECEABAT	11.01.2017	11.05.2017	07.07.2017	2.077.324,03	3.105.564,53	Projede 80 cm olarak belirlenen dere tabanındaki istifi taş tahkimatının işin devamı sırasında zeminin balçık olması sebebiyle 1,5-2 metre ölçülerine getirilmesi gerektiği ve mamba yönünden gelen rüşubati tutmak için düşü havuzlu ıslah sekisi yapılması zorunluluğu nedeniyle keşif artışı ve buna bağlı olarak süre uzatımı verilmesi zorunlu olmuştur.
8	Tarihi Alan Sınırları İçerisinde Yer Alan Kuzey Hattının 14+349,963 Km lik Yol Ağı Yapım İşi	ECEABAT	25.08.2017	13.11.2019	devam ediyor	54.992.430,00		
9	Kilye Tanıtım Merkezinin İdari Bina Olarak Tadilat ve Onarım İşi İkmal İnşaatı	ECEABAT	28.02.2017	29.05.2017	29.05.2017	3.275.000,00	29.513,86	Tadilat ve onarım sürecinde yapının uzun süredir kullanımda olmasının getirdiği yapısal sorunlarla karşılaşmıştır. İşin sözleşmesinde olmayan fakat demontaj ve yapım sürecinde ortaya çıkan ve projesinde olmayan imalatların yapılması zaruret arz etmiştir. Bu imalatlarda iş artışına sebep olmuştur.

10	18 Mart Törenleri Kapsamında Şehitler Abidesi Sembolik Şehitliğin Zemin Islahı ve Çevre Düzenleme İşi	ECEABAT	20.01.2017	19.04.2017	19.04.2017	3.973.900,00	2.761.647,74	Uygulama esnasında, sağlıklı bir sonuç alınabilmesi için proje uygulama alanının genişletilmesi zorunlu olmuştur. Bu genişletmenin yapılması, proje aşamasında öngörülen imalatların işlevsel olması, korunması ve sürdürülebilir olması sebepleriyle önem arz etmekte idi. Aynı zamanda 18 Mart töreni öncesi alınması gereken bitkisel peyzaj öğelerinin bu iş kapsamına dâhil edilmesi sonucu yükleniciye keşif artışı verilmiştir.
11	Şehitler Abidesinde Yer Alan Mevcut Tuvaletlerin Bakım, Onarım ve Arıtma Tesisi Yapım İşi	ECEABAT	11.01.2017	01.04.2017	21.03.2017	810.000,00	66.006,10	Söz konusu işin devamı esnasında, uygulaması yapılan paket arıtma sisteminin devreye alınması sonrasında kullanıcıların tuvaletlere katı maddeler atmaları (pet şişe vb.) sebebiyle paket arıtma haznesinin sık tıkanması sebebiyle arıtma öncesine bir ön parçalama haznesi yapılarak katı atılların parçalanması ihtiyacı doğmuş bu sebeple keşif artışı verilmiştir.
12	Tarihi Alanda Yer Alan Şehitlik ve Anıtlara Ulaşımı Sağlayan Yolların 30 km'lik Kısımının Proje Yapım İşi	ECEABAT	08.02.2017	08.06.2017	06.09.2017	975.000,00	921.395,81	İşin devamı esnasında şartname kapsamında güzergâhın ayrılmaz parçası olan diğer bağlantı güzergâhları ulaşım bütünlüğünün ve ziyaretçi yükünün ve konforunun karşılanabilmesi adına iş kapsamına dâhil edilerek projelendirilmiş ve bu sebeple keşif artışı ve süre uzatımı verilmiştir. Tarihi Alan Planlarında öngörülen ulaşım bütünlüğü ve ulaşım esas plan notları baz alınarak ilave projeler hazırlanmıştır.