

7/10419



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 44697349-610.01/36886
Konu : Muğla Milletvekili
Sayın Süleyman GİRGIN'ın
yazılı soru önergesi

10-05-2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 06.05.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.447422 sayılı yazınız.

Muğla Milletvekili Sayın Süleyman GİRGIN'ın 7/10419 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


M. Cahit TURHAN
Bakan

EK :1) Cevap formu (1 Sayfa)

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

Telefon: 203 10 16

Faks: 213 07 60

E-posta: soruonerge.sgb@uab.gov.tr

İnternet Adresi: www.uab.gov.tr

Ayrıntılı bilgi alınacak kişi:

Tanfer TEMİZKAN

Şef

Bağlı / İlgili / İlgili Kurum ve Kuruluşlar





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN SÜLEYMAN GİRGİN'İN
7/10419 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI**

Datça Yat Limanı işine ait 3 parselden oluşan yer teslimi 22.06.2012 tarihinde kısmi olarak yat limanı geri sahasındaki 165 ada 213 parsel görevli şirkete teslim edilebilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 165 ada 214 parsel ile 175 ada 1 parselin (topan ada olarak bilinen parselin) devri Bakanlığımıza yapılmadığı için söz konusu parseller yer teslim işlemine dahil edilememiştir. Kısmi yer tesliminin yapılması sonrasında da vaziyet planı onaylanarak yapım işine yalnızca onaylı kısımlar için başlanılmıştır. Gerek bahsi geçen 2 parselin teslim edilememesi ve gerekse de yürütülen revize imar planı sürecinin söz konusu 2 parselden dolayı ilerletilememiş olması nedeniyle, yat limanı bünyesindeki diğer imalatlara devam edilememiş ve bu sebeple görevli şirket 27.01.2014 tarihli yazısı ile işe devam edemediğini belirterek imalata ara vermiştir. Tahsis işlemleri ihaleden sonra görevli şirketin kurulmasını müteakip Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Yat limanı geri sahasındaki iki parsel ile deniz alanının yer tesliminin yapılmasını takip eden 2 yıl 8 ay içerisinde inşaatının tamamlanarak işletmeye açılması hedeflenmekte olup, işletme süresi 22 yıl 4 aydır.

Diğer taraftan, görevli şirket ile imzalanan imtiyaz sözleşmesinin 34'e (c) maddesinde "....görevli şirket, görev konusu yatırım ve tesisler üzerinde her ne sebeple olursa olsun, üçüncü şahıslar lehine gayrimenkul rehni, ipotek tesis edemeyeceği gibi bu yatırım ve tesisler üzerinde idarenin geçerli izni olmaksızın üçüncü şahıslar lehine menkul rehni, ticari işletme rehni gibi mükellefiyetler de tesis edemez." denilmektedir. Bu nedenle firmanın kredi kullanmak için projeyi teminat göstermesi söz konusu değildir.

