



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 44697349-610.01/ 80329
Konu : Hatay Milletvekili
Sayın Suzan ŞAHİN'in
yazılı soru önergesi


25-10-2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 13.09.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.527466 sayılı yazınız.

Hatay Milletvekili Sayın Suzan ŞAHİN'in 7/17029 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


M. Cahit TURHAN
Bakan

EK :1) Cevap formu (1 Sayfa)





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN SUZAN ŞAHİN'İN
7/17029 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

Toprakkale-İskenderun demiryolu hattı üzerinde bulunan Yeşilköy (Deltağaz Kavşağı Km:25+903'de) hemzemin geçidi ile Dört Yol (Aygaz Kavşağı Km:27+460'da) hemzemin geçidinde karayolu üstgeçidi yapılması şeklinde ayrı ayrı ihale edilmiş ve yapımına 2016 yılında başlanılmıştır.

Söz konusu hemzemin geçitlerin üzerine yapımı planlanan üstgeçit projeleri ihale öncesi Dört Yol Belediyesine de onaylatılmış ancak, mevcut hemzemin geçitlerin bağlı olduğu bağlantı karayolunda Dört Yol Belediyesi tarafından kamulaştırma yapılmadığından, üstgeçitlerin inşa alanlarının da dahil olduğu bir kamulaştırma problemiyle karşılaşmıştır.

Kamulaştırma problemi olmayan kesimlerde ise çalışmalara başlanılmış ancak yapım sürecinde projesinde yer alan jet grout (zemin altına beton enjeksiyonu) zemin iyileştirme imalatlarının metrajı arttığından ve poz değişikliği zaruretlerinden dolayı her iki iş de tamamlanamamıştır.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun işin tasfiyesini açıklayan 24'üncü maddesi gereğince, söz konusu yapım işi; tasfiye edilmiş olup kamulaştırma probleminden dolayı yapılamayan işler ikmal inşaatı ihalesine kalmıştır.

Bu nedenle, aynı hat kesiminde yer alan her iki hemzemin geçit aynı anda kapatılarak çalışma yapılamayacağı için, iki iş birleştirilerek ikmal ihalesine karar verilmiştir.

Bahse konu işin kamulaştırma çalışmalarına 2019 yılında başlanmış olup, halen devam etmektedir. Kamulaştırma ve yapım süreci dikkate alındığında 2021 yılında işlerin tamamlanması planlanmaktadır.

