



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/12390

Sayı : 44697349-610.01/48975
Konu : Adana Milletvekili
Sayın Kemal PEKÖZ'ün
yazılı soru önergesi


01-07-2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA



İlgi: 14.06.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.478737 sayılı yazınız.

Adana Milletvekili Sayın Kemal PEKÖZ'ün 7/12390 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


M. Cahit TURHAN
Bakan

EK :1) Cevap formu (1 Sayfa)





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL PEKÖZ'ÜN
7/12390 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

Adana ve Mersin illerine hizmet vermesi planlanan “Çukurova Havalimanının Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması” işinin ihalesi, 15.12.2011 tarihinde yapılmış; işi üstlenen Çukurova Bölgesel Havaalanı Yatırım Yapım ve İşletim A.Ş. (Görevli Şirket) ile 25.01.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 15.03.2013 tarihinde de yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Ancak görevli şirketin söz konusu yatırımı, iş programına uygun olarak gerçekleştirememesi nedeniyle mezkur sözleşme, 31.08.2015 tarihinde feshedilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu projenin tamamlanarak hizmete verilebilmesi için “Altyapı” ve “Üstyapı” olarak iki ayrı başlık altında öz kaynaklarımızla yapılmasına karar verilmiş olup proje ve hazırlık süreçlerinin ardından; “Çukurova Havalimanı Altyapı Tesisleri Yapımı” işi, 16.05.2016 tarihinde ihale edilmiş ve 29.12.2016 tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. “Çukurova Havalimanı Üst Yapı Tesislerinin Yapımı” işi ise, 29.03.2018 tarihinde ihale edilmiş ve 07.05.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.

“Çukurova Havalimanı Altyapı Tesisleri Yapımı” işi kapsamında; PAT sahaları dolgu imalatları tamamlanmış, kaplama betonu imalatları devam etmektedir. “Çukurova Havalimanı Üst Yapı Tesislerinin Yapımı” işi kapsamında ise; zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanmış, terminal binası ve destek binalarının betonarme imalatları devam etmektedir.

Çukurova Bölgesel Havalimanında altyapı ve üstyapı tesislerine ait yapım çalışmalarının mevcut mevzuat ve sözleşme hükümleri çerçevesinde en kısa sürede tamamlanması planlanmakta olup konu titizlikle takip edilmektedir.

