



7/23616 GK 86

T.C.
ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIđI
Strateji GeliŖtirme BaŖkanlıđı

Sayı : 44697349-610.01/ 19267
Konu : Afyonkarahisar Milletvekili
Sayın Av. Burcu KÖKSAL'ın
yazılı soru önergesi


16 Mart 2020

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŖKANLIđINA

İlgi: 22.01.2020 tarihli ve 43452547-120.07-E.604400 sayılı yazınız.

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Av. Burcu KÖKSAL tarafından Bakanlıđımıza yneltilen 7/23616 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı iliŖikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


M. Cahit TURHAN
Bakan

EK :1) Cevap formu (1 Sayfa)





T.C.
ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIđI
Strateji GeliŖtirme BaŖkanlıđı

AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ SAYIN AV. BURCU KÖKSAL'IN
7/23616 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-UŖak-İzmir Demiryolu projesinin Polatlı-Afyonkarahisar kesiminin sözleşme bedeli 714.432.200,00 TL olup bu güne kadar sözleşme fiyatlarıyla 515.923.330,44 TL harcanmıştır. İşin fiziki ilerlemesi %65,20'ye ulaşmıştır. Bahse konu iş için çeşitli nedenlerle yükleniciden kaynaklanmayan süre uzatımları verilmiş olup 4735 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında yüklenicinin talebi doğrultusunda iş tasfiye edilmiş olup, işin tamamlanamamasının yüklenici firmalardan birinin konkordato ilan etmesi ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Ankara-İzmir hattındaki 4735 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında tasfiye edilen işlerdeki eksik imalatlar ve Ankara-İzmir hattının işletmeye açılmasına yönelik tamamlanamayan tüm altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve istasyon imalatları yapım ihalesine çıkılması için ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

