



7/26866

KUTUPHANE VE ARŞİV
HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Tarih: 13/04/2020
Sayı: -120.07-E.00000644195
II 111111111111

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 54045643-610-E.1103607
Konu : Soru Önergesi (7/26866)

13.04.2020

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 27.03.2020 tarihli ve 43452547-120.07-639660 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alman, Kocaeli Milletvekili Sayın Tahsin TARHAN'a ait 7/26866 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek : Cevabi Görüş 7/26866 (1 sayfa)

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : NYIXLKGD Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-ebys>
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya /
ANKARA
Tel: (0312) 287 33 60
www.tarimorman.gov.tr

Bilgi için: Vahdettin ŞANLI
Mühendis
Telefon No: (312) 258 85 96





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN TAHSİN TARHAN'A AİT 7/26866 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Kocaeli Dilderesi Islah Projesinde, şantiye çalışmaları yer teslimi yapıldığı günden itibaren aralıksız devam etmektedir. Ancak, dere güzergâhının Dilovası Organize Sanayi Bölgesi içerisinde geçmesi nedeni ile dere yatağı içerisinde ve güzergâh boyunca birçok sanayii tesisine ve kuruma ait alt yapı hatları bulunmaktadır. Bu hatların ilgili kurumlara ait protokoller gereğince yapılacak deplaselerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle çalışmalar zamanında bitirilememiştir.

Söz konusu Dilderesi Islah Projesi, Km 2+496,00 ile Km 2+584,00 arasında bulunan Tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nün bulunduğu kısımda, derenin sağ sahil kısmında yapımına devam edilen 9x4 metre boyutunda ve 92,5 metre menfezin 84,5 metresi tamamlanmış olup, kalan 8,5 metre imalat Dilovası Sanayi Müdürlüğü'ne ait Q1000 çapında koruge atık su borusunda meydana gelen arızadan dolayı tamamlanamamıştır. İlgili kurum tarafından arıza giderildikten sonra imalatların hızlıca tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca "*Kocaeli Dilovası Dilderesi Islahı*" projesinde 2019 yılı sonu itibari ile fiziki gerçekleşme %97 mertebesinde olup, fiyat farkı dahil bugüne kadar yapılan toplam ödeme ise 12.845.588,42 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yerinde yapılan teknik incelemeler neticesinde Km: 0+372.13 ile 0+778.87 arasında yapılacak olan taban kaplaması mevcut su seviyesinin yüksek olması ve Çolakoğlu Metalürjiye ait su deşarjı nedeniyle işin muhtevassından çıkarılmış olup, yerine Km:3+805.65 ile Km:4+645.45 arasında taş duvar imalatı yapılması muhtevaya alınmıştır.