



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/24798 GK 104
7/29455 GK 164
7/30383 GK 178

Sayı : 99074258-610-E. 96
Konu : Soru Önergesi

06/08/2020

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi : a) 17.02.2020 tarihli ve 43452547-120.07-E.619932 sayılı yazınız.
b) 28.05.2020 tarihli ve 43452547-120.07-E.655401 sayılı yazınız.
c) 18.06.2020 tarihli ve 43452547-120.07-E.662355 sayılı yazınız.

İlgi (a) yazınız ekinde alınan Antalya Milletvekili Feridun BAŞŞI'nın 7/24798, ilgi (b) yazınız ekinde alınan Nevşehir Milletvekili Faruk SARIASLAN'ın 7/29455, ilgi (c) yazınız ekinde alınan Niğde Milletvekili Ömer Fethi GÜRER'in 7/30383 esas numaralı yazılı soru önergeleri incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.


Ziya SELÇÜK
Milli Eğitim Bakanı

Ek: Bilgi (6 Sayfa)



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ AV. FARUK SARIASLAN'IN 7/29455 ESAS NUMARALI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Nevşehir Valiliğince konuya ilişkin olarak;

Konu ile ilgili yapılan tüm çalışmaların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi kapsamında yürütüldüğü,

Öğretmenevi yapımının yüklenicisinin taahhüdünü yerine getiremediği, sözleşme süresi içerisinde binayı teslim edememesi nedeniyle, İl Özel İdaresi tarafından 06.09.2019 tarihinde sözleşmesi feshedilerek kesin teminatının irat kaydedildiği, eksik kalan inşaatın, sıhhi tesisat, yangın sistemi, iklimlendirme sistemi (VRF) ve izolasyon işleri için yeniden ihale yapıldığı, yüklenicilere 06.01.2020 tarihinde yer teslimi yapıldığı, 06.05.2020 tarihine kadar süre verildiği ancak, Covid-19 salgını nedeniyle işlerin yürütülmesinde aksamaların meydana geldiği, bu nedenle süre uzatımı yapılarak işin bitim tarihinin 03.08.2020 olarak belirlendiği

belirlenmektedir.