



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 01/09/2021 17:03
Sayı: E-120.07-
0866611
12. HALKLA İLİŞKİLER
6-7-8 Ekim 2021

Sayı : E-44697349-610[610.01]-52924

7/48240-7/48242

Konu : İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Ali
ÇELEBİ'nin yazılı soru önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 16.07.2021 tarihli ve 43452547-120.07-E.846187 sayılı yazınız.

İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Ali ÇELEBİ'nin 7/48240, 7/48241 ve 7/48242 esas sayılı yazılı soru önergelerinin cevapları ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Adil KARAİSMAİLOĞLU
Bakan

Ek: Cevap Formu (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 251E2506-D655-455D-8849-EEA52C260E59

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys>

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

Bilgi için: Cahit Tanfer
TEMİZKAN
Şube Müdürü V.
Telefon No:(312) 203 10 16





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ALİ ÇELEBİ'NİN
7/48240, 7/48241 VE 7/48242 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGELERİNİN CEVABI**

7/48240 No.lu Önerge: Ankara-Bursa Otoyolunun proje çalışmaları devam etmekte olup, proje çalışmalarının tamamlanmasını müteakip yapımı planlanmaktadır.

7/48241 No.lu Önerge: Proje uzunluğu 49 km olan Tokat-Niksar yolunun yapımına, 2013 yılında başlanılmış olup, 2020 yıl sonu itibarıyla 33 km'lik kesim (1,2 km Sathi Kaplamalı-31,8 km Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı) Bölünmüş Yol standardında tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Dönexse Vadisinde çalışmalar iş programı doğrultusunda devam etmekte olup sözleşmesine göre 2023 yılında tamamlanacaktır.

7/48242 No.lu Önerge: (Bursa-İnegöl) Ayrımı-Yenişehir-(Bilecik-Osmaneli) Ayrımı Yolu 40,3 km'lik kesiminin (İkmal) Yapım İşi çalışmalarına 2019 yılında başlanılmış olup, 2020 yılı sonu itibarıyla 24,3 km'lik kesim (3,3 km Sathi Kaplamalı-21 km Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı) Bölünmüş Yol standardında tamamlanmıştır.

Bu yoldaki yapım çalışmaları, mevsim şartları ve iş programı çerçevesinde devam etmekte olup, 2021 yılında 8,3 km'lik kesimin tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmektedir.