

**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA**

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

**Av. Abdurrahman TUTDERE**  
**TBMM Başkanlık Divanı Üyesi**  
**Adıyaman Milletvekili**

2021 yılı Adıyaman Detaylı Yatırım Programında yer alan ‘Koçali Barajı Ana İletim Hattı’ projesinin toplam tutarı 948.676.280 TL olarak belirtilmiş, proje için 2021 yılında 50.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. Projenin tamamlanabilmesi için yaklaşık 900 Milyon TL ödenek daha aktarılması gerekmektedir. Proje bitiş tarihi nazara alındığında gereken ödeneğin aktarılmamış olması projenin ilerlemesine engel teşkil edecek ve proje belirtilen süre içerisinde tamamlanamayacaktır.

Ayrıca 2020 Yılı Adıyaman Detaylı Yatırım Programında anılan projenin başlama ve bitiş yılı 2019-2020 olarak, toplam proje tutarı ise 230.000.000 TL olarak görünmesine karşın, 2021 Yılı Adıyaman Detaylı Yatırım Programında başlama ve bitiş yılı 2020-2023 olarak belirtilmiş, toplam proje tutarı ise 948.676.280 TL’ye yükselmiştir.

Bu bağlamda;

1. ‘Koçali Barajı Ana İletim Hattı’ projesi çalışmaları hangi aşamada?
2. ‘Koçali Barajı Ana İletim Hattı’ projesi ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar nelerdir? Proje ihalesi yapılmış mıdır? Ne zaman yapılacaktır?
3. 2020 Yılı Adıyaman Detaylı Yatırım Programında toplam proje tutarı 230.000.000 TL olarak görünmesine karşın, 2021 Yılı Adıyaman Detaylı Yatırım Programında toplam proje tutarı neden 948.676.280 TL’ye yükselmiştir? Toplam proje tutarının bu kadar yükselmesinin sebebi nedir? Proje bitiş yılı neden üç yıl uzatılmıştır?
4. Proje bitiş yılı 2023, toplam proje tutarı 948.676.280 TL olan ve bitiş yılı üç yıl uzatılarak 2023 yılında tamamlanacağı belirtilen ancak hala yaklaşık 900 Milyon TL gibi bir ödenek aktarılması gereken bu projeyi nasıl bitirmeyi düşünüyorsunuz?
5. ‘Koçali Barajı Ana İletim Hattı’ projesini ne zaman bitireceksiniz?