



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 08/09/2021 10:52
Sayı: E-120.07-
0872747
GID
sor

7/46366 GK 17

Sayı : E-54045643-610-2326988

Konu : Soru Önergesi (7/46366)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 09.06.2021 tarihli ve 43452547-120.07-E.825989 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, İzmir Milletvekili Sayın Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR'a ait 7/46366 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş 7/46366 (1 Sayfa)





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. KAMİL OKYAY SINDİR'A AİT 7/46366
ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Çankırı Devrez Kızlaryolu sulaması projesi içinde Kızlaryolu Barajı ihalesi yapılarak işe başlanmış olup, sulama proje yapımı işi devam etmektedir.

Devrez Kızlaryolu Projesi kapsamında, Kızlaryolu Barajı ve Kızlaryolu Barajı Sulaması yer almaktadır. 2022 yılı içerisinde barajın tamamlanması, 2023 yılında da sulama yapım işine başlanması planlanmış olup, projenin önümüzdeki 6 yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Proje kapsamındaki 114,56 hm³ depolama hacmine sahip Kızlaryolu Barajının tamamlanması durumunda üreticimizin 15.565 ha alanının sulama suyu ihtiyacını karşılayacaktır.

Projenin uygulama aşamaları; sulama malzemelerin döşenmesi/montajını içermektedir. Projede barajın yapımının yaklaşık %10'luk kısmı tamamlanmış olup, sulama proje yapımı işinin %59'luk kısmı tamamlanmıştır.

Devrez Kızlaryolu Barajı Projesi'ne ait ilk planlama raporu 1987 yılında hazırlanmıştır. Havzada ve yörede değişen ve gelişen şartlar dikkate alınarak 2014 yılında revize planlama raporu, 2019 yılında da teknik rapor onaylanmıştır. Onaylı raporlara göre; Kızlaryolu Barajı, İnköy Regülatörü, Dikmen Regülatörü ve Çolaklı Regülatörü ile Çankırı, Kastamonu ve Çorum İllerinde 15.565 ha arazinin cazibeli ve terfili olarak modern sulama teknikleri ile sulanması ve 2021 yılı fiyatları ile net gelirin dekar başına artacağı öngörülmüştür.

Projeye ait Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında 24.06.2013 tarih ve 3049 sayılı ÇED Olumlu Kararı bulunmaktadır.