

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Anayasanın 98'inci, Meclis İçtüzüğü'nün 96'ıncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla arz ederim. 20.01.2022


Deniz Yavuzılmaz
Zonguldak Milletvekili

Zonguldak'ın merkez ilçesinde, Zonguldak Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İş birliği ile yapılmakta olan, Kıyı Düzenlemesi ve Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi (Sahil Projesi) 09.03.2020 tarihinde ihale edilmiş ve 13.04.2020 tarihi itibarıyla yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır.

30.890.00,00 TL bedelle ihale edilen işin tamamlanış süresi 550 gün olarak belirlenmiş olup, buna göre bitiş tarihi 15.10.2021 olarak açıklanmıştır.

Söz konusu projenin gecikme ihtimaline istinaden 10.08.2021 tarihli 7/49159 esas sayılı soru önergemize verilen yanıtta "Covid 19 salgını nedeniyle imalatların 11.02.2022 tarihinde tamamlanmasının planlandığını" açıklanmıştır.

Bu bağlamda;

1. Sahil Projesi yapım işleri, güncellenen tamamlanma tarihine ve yeni iş takvimine uygun olarak ilerlemekte midir? Projenin 11.02.2022 tarihinde bitirilmesi mümkün olacak mıdır? Bir gecikme söz konusu mudur? Söz konusu ise gecikmenin nedenleri nelerdir?
2. 7/49159 esas sayılı soru önergemize Çevre Bakanlığınca verilen yanıtta söz konusu işin adına "Millet Bahçesi" ibaresinin eklenme nedeni nedir? Söz konusu projede "Millet Bahçesi" olarak belirtilen alan tam olarak neresidir?
3. Projenin işleri bütçe sınırları içerisinde yürütülebilmiş midir? Proje tamamlandığı zaman maliyetinin ne kadar olması beklenmektedir?